

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 332 DEL ... 08 SET. 2014

SETTORE UFFICIO TECNICO

1° SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Claudio LO GIUDICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: Geom. Pasqualino CALABRESE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 162 DEL 19 AGO. 2014

OGGETTO: LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLO STADIO COMUNALE IN LOCALITA' MONTI - IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA MAGGIORE SPESA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 03.04.1998, esecutiva, con la quale venivano individuati i Responsabili dei servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art.6 comma 3° della Legge n. 127/1997, come modificato dagli artt. 50 comma 10, e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 9751 dell'11/07/2014, di "Nomina dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale";

CHE si dà atto del parere favorevole espresso ai fini della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e s.m. ed i.;

PREMESSO

CHE con Deliberazione della Giunta Provinciale di Cosenza n. 319 del 04/10/2010, sono state approvate le linee di indirizzo per il sostegno dei comuni per la messa in sicurezza degli interventi sportivi e per piccoli interventi - anno 2010;

CHE con Ordinanza Sindacale n° 283 del 15/11/2010 è stato affidato l'incarico professionale dei lavori in oggetto indicati di Progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità e Sicurezza sul lavoro in fase di progettazione ed esecuzione, all'Arch. Reda Vincenzo Antonio, con studio tecnico a Cosenza alla Piazza Zumpini;

CHE questo Comune ha formalizzato gli atti per la richiesta del relativo contributo all'Amministrazione Provinciale, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo comunale, al fine di renderlo agibile alle manifestazioni sportive notturne e per altri eventi di carattere turistico/ricreativo, data la vocazione turistica che il comune riveste in merito;

CHE il progetto è di importo complessivo inferiore a € 100.000,00 e pertanto non si è reso necessario l'inserimento dello stesso nel Programma Triennale delle OO.PP., in conformità a quanto previsto dall'art. 128 comma 1 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i.;

CHE il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, redatto e firmato dal tecnico incaricato Arch. Reda Vincenzo Antonio, è stato approvato con Delibera di G.C. n. 239 del 16/11/2010;

CHE con Delibera di G.C. n. 01 del 04/01/2011, è stato approvato lo schema del protocollo d'intesa regolante il contributo concesso di € 50.000,00 dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza, giusta Nota n. 118278 di Prot. del 27/12/2010;

VISTA la nota n. 97641 del 29/11/2011, trasmessa dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza - Settore Edilizia e Impiantistica Sportiva - con la quale viene comunicato la concessione del contributo suddetto, imputato sul Mutuo da loro attivato tramite il Credito Sportivo di Roma con n. 4092500 di posizione - annualità 2010;

CHE il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto e firmato dal tecnico incaricato Arch. Reda Vincenzo Antonio, è stato approvato con Delibera di G.C. n. 135 del 06/08/2013;

CHE in esecuzione alla Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico n. 344 del 20/08/2013, è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta per i lavori di "Illuminazione esterna dello stadio comunale in località Monti";

VISTA la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico n. 546 del 19/12/2013, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore all'impresa MINIERI KING ELETTRICA S.r.l. con sede in Catanzaro alla Via Bambinello Gesù II Traversa n. 8;

VISTO il contratto di appalto n. 06 del 05/05/2014, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate il 05/05/2014 al n. 997 - Serie 1T, nel quale il corrispettivo dei lavori risulta di € 26.073,38 oltre la somma di € 580,75 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale complessivo di € 26.654,13 oltre IVA al 10%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 09/05/2014;

CHE per l'opera in questione è stato acquisito il codice CUP n. D54B13000410003 e il Codice CIG n. 5285519442;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione il tecnico incaricato, ha provveduto a redigere perizia di variante redatta e firmata in data 29/07/2014, le cui ragioni si identificano nelle fattispecie di una variante necessaria:

- a) per l'asestamento delle quantità delle categorie dei lavori previsti nel progetto principale con l'inserimento di nuovi lavori, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità motivata da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto e motivata per cause impreviste e imprevedibili in fase progettuale, senza aumento di costo (Art. 132 comma 3° - 2° e 3° periodo del D.L.vo 163/2006) e s.m ed i.;

CHE per la redazione della perizia cui si è fatto cenno, per integrare i nuovi lavori è stato utilizzato il ribasso di gara, senza però subire nessuna variazione di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto principale di € 50.000,00;

RITENUTO che l'impresa appaltatrice dei lavori, con apposito schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, ha accettato di eseguire i lavori della variante, agli stessi patti e condizioni del progetto principale;

CHE l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 31,255% nel quadro economico del progetto esecutivo era di € 26.654,13 (incluso la somma di € 580,75 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), mentre quello della perizia di variante al netto del ribasso offerto in sede di gara del 31,255% è di € 27.928,18 (inclusa la somma di € 580,75 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con una variazione netta di spesa in più di € 1.274,05 (escluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% in € 2.792,81 e così per un totale di € 30.720,99;

CHE si ritiene di dover approvare la perizia di variante cui si è fatto cenno, che rientra nei limiti del 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 132 comma 3° - 2° e 3° periodo del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i., che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

a1) Importo lordo dei lavori a corpo e a misura	€ 26.073,38	
a2) Importo netto dei lavori di perizia a corpo e a misura al netto del ribasso d'asta del 31,255%	€ 1.274,05	
a3) Oneri per la Sicurezza	€ 580,75	
Totale Lavori perizia al netto del ribasso (A2+A3)	€ 27.928,18	€ 27.928,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Iva sui lavori (Aliquota 10%)	€ 2.792,81	
b2) Incentivo (Art. 92 c.5 d.lgs. n.163 del 12/4/2006)	€ 770,17	
b3) Spese Tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza e perizia, oneri previdenziali ed IVA inclusi	€ 7.492,00	
b4) Spese per verifica finale CONI	€ 400,00	
b5) Spese per pubblicità, gara ecc	€ 0,00	
b6) Spese geologiche compreso Oneri Previdenziali ed IVA	€ 800,00	
b7) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 10.216,84	
	€ 22.071,82	€ 22.071,82
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 50.000,00

ACCERTATA la regolarità degli atti sopra citati e ritenuto di poterli approvare;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare per i motivi e la causale in premessa specificati, la perizia di variante dei lavori di "LAVORI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLO STADIO COMUNALE IN LOCALITA' MONTI", per l'importo complessivo netto di € 27.928,18 (inclusa la somma di € 580,75 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), senza maggiore spesa rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 50.000,00, redatta e firmata in data 29/07/2014 dall'Arch. Reda Vincenzo Antonio di Cosenza, che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

a1) Importo lordo dei lavori a corpo e a misura	€ 26.073,38	
a2) Importo netto dei lavori di perizia a corpo e a misura al netto del ribasso d'asta del 31,255%	€ 1.274,05	
a3) Oneri per la Sicurezza	€ 580,75	
Totale Lavori perizia al netto del ribasso (A2+A3)	€ 27.928,18	€ 27.928,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Iva sui lavori (Aliquota 10%)	€ 2.392,81	
b2) Incentivo (Art.92 c.5 d.lgs. n.163 del 12/4/2006)	€ 770,17	
b3) Spese Tecniche per progettazione,direzione lavori, sicurezza e perizia, oneri previdenziali ed IVA inclusi	€ 7.492,00	
b4) Spese per verifica finale CONI	€ 400,00	
b5) Spese per pubblicità, gara ecc	€ 0,00	
b6) Spese geologiche compreso Oneri Previdenziali ed IVA	€ 800,00	
b7) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 10.216,84	
	€ 22.071,82	€ 22.071,82
	€ 22.071,82	€ 50.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

- 2) Dare atto che l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 31,255% nel quadro economico del progetto esecutivo era di € 26.654,13 (incluso la somma di € 580,75 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), mentre quello della perizia di variante al netto del ribasso offerto in sede di gara del 31,255% è di € 27.928,18 (inclusa la somma di € 580,75 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con una variazione netta di spesa in più di € 1.274,05 (escluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% in € 127,40 e così per un totale di € 1.401,45;
- 3) Dare atto, altresì, che per i lavori della perizia di variante da eseguirsi a cura della stessa Impresa MINIERI KING ELETTRICA S.r.l. con sede in Catanzaro alla Via Bambinello Gesù II Traversa n. 8, è stato sottoscritto regolare schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, accluso alla perizia con l'impegno della stessa ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del progetto principale;
- 4) Dare atto che l'approvata perizia rientra nei limiti del 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 132 comma 3° - 2° e 3° periodo del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i.,;
- 5) Far fronte alla spesa occorrente di complessive € 50.000,00 si fa fronte col finanziamento meglio specificato in premessa;
- 6) La Direzione dei Lavori è autorizzata a fare eseguire i lavori della perizia di variante come avanti approvata, previa stipula dell'atto di sottomissione.

IL RESPONSABILE DEL PROC. AMM.VO
(Geom. Pasquale ALABRESE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Claudio LO GIUDICE)

- ☐ **VISTO** la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Bilancio di Previsione 2014 TIT. _____ FUNZIONE _____ SERVIZIO _____ Intervento _____
Gestione Residui Passivi ex Cap. _____ NOTE _____

Data.....

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 8 SET. 2014 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. 1007 Reg. Pub.)

Li. 8 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to
Daniele Ponte
Istruttore Direttivo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 8 SET. 2014

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267/2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 43 - del D.L.vo n. 267/2000
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art. 134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art. 134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li. 8 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to
Daniele Ponte
Istruttore Direttivo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li. 8 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniele Ponte
Istruttore Direttivo