

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. **79** DEL **3 MAR. 2015**

SETTORE UFFICIO TECNICO

1° SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Claudio LO GIUDICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: Geom. Pasqualino CALABRESE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 34 DEL 27 FEB. 2015

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - 1° LOTTO
FUNZIONALE - IMPORTO COMPLESSIVO € 105.155,75.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA MAGGIORE SPESA E
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.
CUP D54H13000810004 - CIG 546576297B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 9751 dell'1/07/2014, di "Nomina dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale",

PREMESSO

CHE l'intervento di che trattasi è stato inserito nel programma delle OO.PP. 2013/2015 - Anno 2013, Progetto n. 41;

CHE con Ordinanza Sindacale n. 64 del 21/05/2013, è stato affidato l'incarico per la Progettazione, Direzione dei Lavori, Contabilità e Sicurezza all'Ing. Carrozzino Luciano con studio tecnico in Belvedere M.mo (CS) alla Via Rocca n. 96 - iscritto all'Albo degli Ingegneri di Cosenza al n° 1452 e l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera all'Ing. Capano Filippo con studio tecnico in Belvedere M.mo (CS) alla Via Parco San Daniele n. 2 - iscritto all'Albo degli Ingegneri di Cosenza al n° 789;

CHE l'opera in questione trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale di Previsione 2015 al Cap. n. 2732 (Gestione Residui Attivi e Passivi), con la sufficiente disponibilità;

CHE il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto e firmato dal tecnico incaricato Ing. Carrozzino Luciano, è stato approvato con Delibera di G.C. n. 155 del 04/10/2013;

CHE in dipendenza alla Deliberazione di G.C. n. 491 del 21/11/2013, si è proceduto a indire regolare gara di appalto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 202 del 9/03/2014, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi a favore dell'Impresa ESARO S.R.L. con sede in Cosenza alla Via Della Repubblica n. 77, con il ribasso del 39,284%, pari all'importo netto di € 40.068,64, oltre la somma di € 2.696,91 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale complessivo di € 42.765,55, oltre IVA al 22%.

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16/07/2014;

VISTO il contratto di appalto n. 10 del 9/07/2014, registrato telematicamente in data 14/07/2014 al n. 1506 Serie 1T, nel quale il corrispettivo dei lavori risulta di € 42.765,55 inclusa la somma di € 2.696,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 22%;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione il tecnico incaricato, ha provveduto a redigere perizia di variante redatta e firmata in data 18/02/2015, le cui ragioni si identificano nelle fattispecie di una variante necessaria per cause impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori, non imputabile alla stazione appaltante, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,

senza aumento di costo e senza alterazione dell'impostazione progettuale (Art. 132 comma 1° lett. b) del D.L.vo 163/2006) e s.m ed i.;

CHE per la redazione della perizia cui si è fatto cenno, per integrare i nuovi lavori è stato utilizzato il ribasso di gara, senza però subire nessuna variazione di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto principale di € 105.155,75;

RITENUTO che l'impresa appaltatrice dei lavori, con apposito schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, ha accettato di eseguire i lavori della variante, agli stessi patti e condizioni del progetto principale;

CHE l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 39,284% nel quadro economico del progetto esecutivo era di € 42.765,55 (incluso la somma di € 2.696,91 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), mentre quello della perizia di variante al netto del ribasso offerto in sede di gara del 39,284% è di € 47.974,46 (inclusa la somma di € 2.696,91 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con una variazione netta di spesa in più di € 5.208,91 (incluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% in € 1.145,96 e così per un totale di € 6.354,87;

CHE si ritiene di dover approvare la perizia di variante cui si è fatto cenno, che rientra nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 132 comma 1° lett. b) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i., che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI DI PERIZIA (al netto del ribasso offerto del 39,284%)	€ 45.277,55
Oneri per la sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso	€ 2.696,91
IMPORO TOTALE LAVORI	€ 47.974,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) per IVA sui lavori 22% in	€ 10.554,38
b.2) per spese tecniche per attività RUP	€ 961,66
b.3) Spese tecniche (progettazione preliminare/ definitiva/esecutiva, D.L. e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	€ 13.957,59
b.3.1) Spese tecniche di variante	€ 2.000,00
b.4) Collaudo Statico	€ 950,00
b.5) Relazione geologica + indagini geotecniche	€ 1.100,00
b.6) C.N.P.A.I.A. 4% su b.3 + b.3.1 + b.4 + b.5	€ 720,30
b.7) I.V.A. su b.3 + b.3.1 + b.4 + b.5 + b.6	€ 4.120,14
b.8) Spese per pubblicità, conferenza dei servizi, gara ed imprevisti	€ 934,73
b.9) per economia derivanti dal ribasso di gara in	€ 21.882,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 57.181,29
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 105.155,75

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. ed i.;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare per i motivi e la causale in premessa specificati, la perizia di variante dei lavori di "Costruzione loculi cimiteriali - 1° lotto funzionale", per l'importo complessivo netto di € 45.974,46 (inclusa la somma di € 2.696,91 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), senza maggiore spesa rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 105.155,75, redatta e firmata in data 18/02/2015 dall'Ing. Luciano Carrozzino di Belvedere Marittimo (CS), che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI DI PERIZIA (al netto del ribasso offerto del 39,284%)	€ 45.277,55
Oneri per la sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso	€ 2.696,91
IMPORO TOTALE LAVORI	€ 47.974,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) per IVA sui lavori 22% in	€ 10.554,38
b.2) per spese tecniche per attività RUP	€ 961,66
b.3) Spese tecniche (progettazione preliminare/ definitiva/esecutiva, D.L. e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)	€ 13.957,59
b.3.1) Spese tecniche di variante	€ 2.000,00
b.4) Collaudo Statico	€ 950,00
b.5) Relazione geologica + indagini geotecniche	€ 1.100,00
b.6) C.N.P.A.I.A. 4% su b.3 + b.3.1 + b.4 + b.5	€ 720,30
b.7) I.V.A. su b.3 + b.3.1 + b.4 + b.5 + b.6	€ 4.120,14

b.8) Spese per pubblicità, conferenza dei servizi, gara ed imprevisti € 934,73

b.9) per economia derivanti dal ribasso di gara in € 21.882,49

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 57.181,29

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO €105.155,75

- 2) Dare atto che l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 39,284% nel quadro economico del progetto esecutivo era di € 42.765,55 (incluso la somma di € 2.696,91 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), mentre quello della perizia di variante al netto del ribasso offerto in sede di gara del 39,284% è di € 47.974,46 (inclusa la somma di € 2.696,91 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con una variazione netta di spesa in più di € 5.208,91 (incluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% in € 1.145,96 e così per un totale di € 6.354,87;
- 3) Dare atto, altresì, che per i lavori della perizia di variante da eseguirsi a cura della stessa Impresa ESARO S.R.L. con sede in Cosenza alla Via Della Repubblica n. 77, è stato sottoscritto regolare schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, accluso alla perizia, con l'impegno della stessa ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del progetto principale;
- 4) Dare atto che l'approvata perizia, rientra nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 132 comma 1° lett. b) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. ed i.;
- 5) Far fronte alla spesa occorrente di complessive € 105.155,75 col finanziamento meglio specificato in premessa;
- 6) La Direzione dei Lavori è autorizzata a fare eseguire i lavori della perizia di variante come avanti approvata, previa stipula dell'atto di sottomissione.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

(Geom. Pasquale CALABRESE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Claudio LO GIUDICE)

- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Bilancio di Previsione 2015 Tit. _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____.

Gestione Residui Passivi ex Cap. _____ Art. _____.

NOTE.....
.....

Data.....

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 3 MAR. 2015 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. 159 Reg. Pub.)

Li. 3 MAR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniela Ponte
Istruttore Amministrativo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 3 MAR. 2015

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 - del D.L.vo n. 267/2000.
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000:
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art. 134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art. 134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li. 3 MAR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniela Ponte
Istruttore Amministrativo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE