

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. ~~304~~ DEL = 3 AGO. 2018

SETTORE UFFICIO TECNICO

1° SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Claudio LO GIUDICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: Geom. Pasqualino CALABRESE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 21 DEL 26/07/2018

OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO AL RIFUGIO BELVEDERE (1355 M.) IN LOCALITA' SERRA LA CROCE NEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO. CUP: D52D18000020005 - CIG: Z0923CE7E2".

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA SENZA MAGGIORE SPESA E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 9751 dell'1/07/2014, di "Nomina dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale",

PREMESSO

VISTA l'istanza di finanziamento inoltrata in data 27/09/2017 all'Ente Parco Nazionale del Pollino, finalizzata all'ottenimento di un contributo di € 27.000,00 per la realizzazione dell'intervento di "Sistemazione e implementazione della sentieristica di accesso al Rifugio Belvedere (1355 m.) in località Serra la Croce nel Comune di Belvedere Marittimo (CS);

VISTA la nota dell'Ente Parco Nazionale del Pollino in data 14/12/2017 n. 0014727, acquisita agli atti di questa Amministrazione in pari data al n. 17465 del Prot. Gen., con la quale ha comunicato che il Consiglio Direttivo con Determinazione n. 964 del 13/12/2017, ha approvato la graduatoria delle domande relative alla richiesta di contributi da parte dei Comuni e pertanto la concessione di un finanziamento di € 27.000,00 finalizzato alla richiesta su menzionata;

VISTA la Convenzione stipulata in data 19/12/2017 tra l'Ente Parco ed il Comune di Belvedere Marittimo, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 15/02/2018 al n. 2454 del Prot. Gen.;

CHE con Determina n. 69 del 20/02/2018 e relativa modifica con Determina n. 88 del 12/03/2018, è stato conferito all'Arch. Martorello Gaetano con studio tecnico in Belvedere Marittimo (CS) alla Via G. Grossi n. 36, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori/Contabilità/Redazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi;

CHE con Determina n. 88 del 12/03/2018, è stato conferito all'Arch. Terranova Giovanni con studio tecnico in Belvedere Marittimo (CS), l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Responsabile dei lavori di che trattasi;

CHE l'intervento di che trattasi non è inserito nel programma delle OO.PP. 2018/2020, trattandosi di opera inferiore ad € 100.000,00;

VISTO il Progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori in oggetto, redatto e firmato dal tecnico incaricato Arch. Gaetano Martorello di Belvedere Marittimo (CS), trasmesso in data 16/03/2018 per l'importo complessivo di € 27.000,00 di cui per lavori a base d'asta € 17.387,64 (inclusi la somma di € 540,43 quali Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), approvato con Delibera di G.C. n. 38 del 9/04/2018;

VISTA la Determina n. 195 del 31/05/2018 con la quale sono stati affidati i lavori di che trattasi alla Ditta ALKA S.r.l. con sede in Belvedere Marittimo (CS) in Via A. Pepe n. 7, per un importo di € 17.303,40 (inclusa la somma di € 540,43 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) esclusa IVA al 22%, al netto del ribasso offerto dell'0,50%;

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 21 dell'11/06/2018, registrato telematicamente in data 19/06/2018 al n. 1602 Serie 1T, nel quale il corrispettivo dei lavori risulta di € 17.303,40 inclusa la somma di € 540,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 22%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13/06/2018;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione il tecnico incaricato, ha provveduto a redigere perizia di variante in corso d'opera redatta e firmata in data 23/07/2018, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 25/07/2018 al n. 11208 del Prot. Gen., le cui ragioni si identificano nelle fattispecie di una variante necessaria:

- per l'assestamento delle quantità delle categorie dei lavori previsti nel progetto principale con l'inserimento di nuovi lavori, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità motivata da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, nel limite del 5% dell'importo contrattuale con copertura nello stanziamento previsto nel quadro economico (Art. 106 del D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m. ed.i.);

CHE per la redazione della perizia cui si è fatto cenno, per integrare i nuovi lavori è stato utilizzato il ribasso di gara, senza però subire nessuna variazione di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto principale di € 27.000,00;

RITENUTO che l'impresa appaltatrice dei lavori, con apposito schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, ha accettato di eseguire i lavori della variante, agli stessi patti e condizioni del progetto principale;

CHE l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto dell'0,50% era di € 17.303,40 inclusa la somma di € 540,43 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, mentre quello della perizia di variante in corso d'opera al netto del ribasso offerto dell'0,50% di € 18.975,46 inclusa la somma di € 586,33 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, con una variazione netta di spesa in più di € 1.672,06 (incluso oneri di sicurezza) oltre IVA al 22% in € 367,85 e così per un totale complessivo di € 2.039,91;

CHE si ritiene di dover approvare la perizia di variante in corso d'opera cui si è fatto cenno, che rientra nei limiti del 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. ed i., che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI DEI LAVORI DI PERIZIA (al netto del ribasso offerto del 0,50%)	€ 18.389,13
a1) Oneri per la sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso	€ 586,33
Totale importo lavori	€ 18.975,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) IVA al 22% sui lavori e sondaggi (A+b2)	€ 4.174,60
b2) Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 3.401,94
b3) Cassa previdenza (4% su B2)	€ 136,08
b4) Incentivo RUP (1,40% su A)	€ 266,95
b5) Economie derivanti dal ribasso di gara e da altre spese previste	€ 44,97
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.024,54
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 27.000,00

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. ed i.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare per i motivi e la causale in premessa specificati, la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "SISTEMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA SENTIERISTICA DI ACCESSO AL RIFUGIO BELVEDERE (1355 M.) IN LOCALITA' SERRA LA CROCE NEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO", per l'importo complessivo netto di € 18.975,46 inclusa la somma di € 586,33 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, senza maggiore spesa rispetto all'importo complessivo del progetto originario di € 27.000,00, redatta e firmata in data 23/07/2018 dall'Arch. Martorello Gaetano, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 25/07/2018 al n. 11208 del Prot. Gen., che presenta il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI DEI LAVORI DI PERIZIA (al netto del ribasso offerto del 0,50%)	€ 18.389,13
a1) Oneri per la sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso	€ 586,33
Totale importo lavori	€ 18.975,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) IVA al 22% sui lavori e sondaggi (A+b2)	€ 4.174,60
b2) Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., contabilità e certificato di regolare esecuzione	€ 3.401,94
b3) Cassa previdenza (4% su B2)	€ 136,08
b4) Incentivo RUP (1,40% su A)	€ 266,95
b5) Economie derivanti dal ribasso di gara e da altre spese previste	€ 44,97
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.024,54
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 27.000,00

- 3) Dare atto che l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto dell'0,50% era di € 17.303,40 inclusa la somma di € 540,43 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, mentre quello della perizia di variante al netto del ribasso offerto dell'0,50% di € 18.975,46 inclusa la somma di € 586,33 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, con una variazione netta di spesa in più di € 1.672,06 (incluso oneri di sicurezza) oltre IVA al 22% in € 367,85 e così per un totale complessivo di € 2.039,91;
- 4) Dare atto, altresì, che per i lavori della perizia da eseguirsi a cura della stessa Impresa ALKA S.r.l. con sede in Belvedere Marittimo (CS) in Via A. Pepe n. 7, è stato sottoscritto regolare schema d'atto di sottomissione accluso alla perizia di variante in corso d'opera con l'impegno della stessa ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del progetto principale;
- 5) Dare atto che l'approvata perizia, rientra nei limiti del 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. ed i.;
- 6) Alla spesa occorrente di complessive € 27.000,00 si fa fronte col finanziamento meglio specificato in premessa;
- 7) La Direzione dei Lavori è autorizzata a fare eseguire i lavori della perizia di variante come avanti approvata, previa stipula dell'atto di sottomissione.

Il Resp. del Procedimento Amm.vo
(Geom. Pasqualino CALABRESE)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Claudio LO GIUDICE)

- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Bilancio di Previsione 2018 Tit. _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____
Gestione Residui Passivi ex Cap. _____ Art. _____

NOTE.....

Data 26.7.2018

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. _____ Reg. Pub.)

Li. 03 AGO. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniele Forte
Istruttore Esecutivo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03 AGO. 2018

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 – del D.L.vo n. 267/2000.
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000:
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li. 03 AGO. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Daniele Forte
Istruttore Esecutivo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale fi

IL SEGRETARIO COMUNALE