

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 435 DEL 22 DIC 2020

SETTORE UFFICIO TECNICO

SERVIZIO: MANUTENZIONE

RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PAOLA DI STIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 160 DEL 30.11.2020

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE – AVVISO PUBBLICO PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA. CUP: D54H20000800001 – CIG:ZA02E53038.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di G.C. n. 57 del 07/09/2020 “approvazione schede progettuali e convenzione tra ente e istituzione scolastica per l'esecuzione dei lavori per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche con conseguenza dell'emergenza Covid-19” per l'importo complessivo di € 40.000,00 distinto come segue:

- (A.1.1) **IMPORTO LAVORI** 31.346,10 €

- (A.1.2) **Oneri speciali per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)** 488,16 €

Sommano 31.834,26 €

- **I.V.A. (10 %) sui lavori** 3.183,43 €

- **Importo complessivo** 35.017,69 €

- La determinazione n. 297 del 22/09/2020, con la quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori inerenti gli “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche con conseguenza dell'emergenza Covid-19”,

alla Società "La Jesi srls, avente sede a Belvedere Marittimo (CS) in via Cassiodoro n. 16/B, per l'importo di € 29.636,89 compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE ASTA (al netto del ribasso offerto del 7,01%	€	29.148,73
A1) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€	488,16
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	29.636,89
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) Direzione lavori, IVA inclusa	€	4.982,31
B.3) IVA sui lavori al 10%	€	2.963,69
B.5) Economie derivanti dal ribasso del 7,01%	€	2.417,11
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO DI PROGETTO	€	40.000,00

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 16/09/2020.

RILEVATO che l'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede la corresponsione, a titolo di anticipazione, del 20% dell'importo del contratto stesso.

VISTA la liquidazione n. 61 RG del 09/11/2020 con la quale si è proceduto alla liquidazione alla ditta "LAJESI Srl" dell'anticipazione contrattuale pari al 20% del contributo per l'importo di €. 8.000,00 incluso IVA al 22% come per legge;

PRESA IN ESAME la perizia di variante suppletiva, trasmessa dal D.LL. in data 12/11/2020, acclarata al protocollo comunale al n. 14937, composta dei seguenti elaborati:

- Relazione Perizia di Variante;
- CME_ Opere eseguite con economie di gara;

Avente il seguente quadro economico:

Per l'esecuzione degli interventi sopra sinteticamente descritti, è stato elaborato un computo estimativo, dal quale risulta un importo totale aggiuntivo, a copertura degli interventi, pari alle economie di gara e dunque corrispondenti all'importo di **€ 2.175,40 +IVA al 10%**.

DATO ATTO che si rileva che le motivazioni connesse alla redazione della perizia di variante e suppletiva non dipendono da cause imputabili alla stazione appaltante né da errore progettuale e sono comunque imputabili a cause imprevedute ed imprevedibili essendo legate ad obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della progettazione relative all'incremento dei contagi;

CHE in particolare le predette motivazioni sono ascrivibili alla declaratoria di cui all'art. 106 comma 2, del D.Lgs 50/2016, in quanto rientra nelle condizioni previste dalla predetta norma ed in particolare la modifica contrattuale introdotta con la perizia risulta essere al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni".

CHE gli incrementi all'importo dei lavori, per la declaratoria della variante in parola, sono del 0,08%;

ACCERTATO che non occorre provvedere all'integrazione della copertura economica, in quanto le somme necessarie ai maggiori lavori sono ricomprese all'interno del quadro economico di aggiudicazione post gara dell'intervento;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa approvazione in linea amministrativa e tecnica;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

– dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 17 del 03/11/2020 con il quale si è proceduto alla nomina del Responsabile del Settore;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

VISTO D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore.

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito.

D E T E R M I N A

DI PROCEDERE come in effetti procede, per quanto specificato in premessa di:

1. **Approvare** in via amministrativa e tecnica la perizia di variante suppletiva dei lavori inerenti gli " interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche con conseguenza dell'emergenza Covid-19", redatta dal D.LL. Ing. Francesco Tripicchio e trasmessa in data 12/11/2020, composta dei seguenti elaborati:
 - Relazione Perizia di Variante;
 - CME_ Opere eseguite con economie di gara;Con il quadro economico di perizia di variante sopra riportato.
2. **Di dare atto** che l'approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto la stessa rientra nei limiti delle somme disponibili per imprevisti del quadro economico di aggiudicazione post-gara;
3. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo On-line Comunale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



(Ing. Paola Di Sio)

SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., **si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Lì _____


IL RESPONSABILE

SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line in data odierna con il n. _____ e vi rimarrà per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. Viene altresì rimessa in copia al Responsabile che l'ha emanata, a quello del Settore Economico e al Sindaco per opportuna conoscenza

Lì _____

22 DIC. 2020



IL RESPONSABILE
RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

Daniela Forte

SETTORE _____

E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE
DEPOSITATO agli ATTI d' UFFICIO

Lì _____

IL RESPONSABILE

(depennare il riquadro ove trattasi di Originale)