

COMUNE DI BELVEDERE MARITIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 102 DEL 6 MAR, 2023

SETTORE UFFICIO TECNICO

6° SETTORE: Tecnico LL.PP. - Manutentivo

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 45 DEL 23.02.2023

**OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA
ADIACENTE ALLA CHIESETTA DI SAN DANIELE IN VIA G.GROSSI" NEL
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

Approvazione perizia di variante ed integrazione impegno spesa

CUP: D57H22002620004

CIG ZCF3781ED8

AAAAAAAAAAAAA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 26.08.2022, di "Proroga del Decreto di conferimento incarico di responsabile del settore VI – Lavori Pubblici-Manutentivo",

PREMESSO CHE

- Questo Comune intende mettere in sicurezza il tratto di strada adiacente la chiesetta di S. Daniele sita in via G. Grossi;
- La messa in sicurezza delle strade costituisce esigenza dell'Amministrazione Comunale anche nell'ottica di garantire all'utenza la pubblica incolumità nonché di rendere fruibile gli spazi urbani;
- Il ripristino della pavimentazione rientra anche nelle finalità di perseguire interventi di decoro delle aree pubbliche;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25/07/2022 è stato approvato il Progetto relativo ai **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA ADIACENTE ALLA CHIESETTA DI SAN DANIELE IN VIA G.GROSSI"**, nell'importo complessivo di €. 21.215,088 di cui €. 19.287,16 per lavori compresi oneri per la sicurezza pari a €. 1.000,00 ed €. 1.928,72 per somme a disposizione, redatto dall'UTC;

VISTO il comma 8 dell'articolo 23 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s. m. ed i., il progetto determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma ;

VISTO E RECEPITO il progetto esecutivo relativo ai lavori di **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA ADIACENTE ALLA CHIESETTA DI SAN DANIELE IN VIA G.GROSSI"**, che presenta il seguente quadro economico:

A IMPORTO DEI LAVORI		
	Importo dei lavori a base asta	€ 18.287,16
	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE ASTA	€ 19.287,16
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA sui Lavori (10% di A.1)	€ 1.928,72
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.928,72
	IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€ 21.215,88

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25.07.2022 con la quale è stato disposto che:

- Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA ADIACENTE ALLA CHIESETTA DI SAN DANIELE IN VIA G.GROSSI"** e relativo quadro economico;
- la spesa per la realizzazione dei lavori si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale;
- l'intervento non è inserito nel Programma delle OO. PP. 2022/2023/2024 in quanto inferiore a € 100.000,00;

CONSIDERATO che

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 187 del 19.09.2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa **EDIFICO srls con sede in COSENZA via Popilia 130 - PIVA 03728660782**, per l'importo di € 17.691,913 (diconsi diciottomilaseicentonovantuno,913), al netto del ribasso offerto del 3,255%, oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 1.000,00, e quindi per un importo complessivo di € 18.691,913 oltre IVA;
- con la medesima determinazione n. 187 del 19.09.2022 è stato approvato il nuovo quadro economico, rideterminato a seguito del ribasso di gara, per come di seguito riportato:

IMPORTO DEI LAVORI		
	Importo dei lavori a base asta	€ 17.691,913
	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,000
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE ASTA	€ 18.691,913
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA sui Lavori (10% di A.1)	€ 1.869,191
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.869,191
	IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€ 20.561,104

- in data 03.10.2022 è stato espletato tra questo Comune e l'impresa appaltatrice lo scambio di lettera commerciale;

VISTA la variante in corso d'opera redatta dal sottoscritto DL Ing. Giuliana R. CANGELOSI e

riportante il seguente quadro economico

A - IMPORTO DEI LAVORI	
Importo dei lavori a base asta	€ 20.540,403
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,000
A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE ASTA	€ 21.540,405
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui Lavori (10% di A.1)	€ 2.154,040
B IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.154,040
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	€ 23.694,445

PRESO ATTO:

- che l'importo netto dei lavori in aumento rispetto al contratto originario ammonta ad € 2.848,49, è contenuto entro il limite del 50% dell'importo contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- che la variante di che trattasi rientra nelle ipotesi previste all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in quanto è "determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice" e "la modifica non altera la natura generale del contratto";

VISTI gli elaborati di variante ed in particolare lo schema dell'atto aggiuntivo sottoscritto dall'impresa;

PRESO ATTO dello schema dell'atto aggiuntivo con il quale l'Impresa **EDIFICO srls con sede in COSENZA via Popilia 130 - PIVA 03728660782**, esecutore dei lavori originari, accetta di eseguire i lavori suppletivi di cui alla variante suddetta, agli stessi prezzi e condizioni della lettera commerciale ed ai nuovi prezzi concordati con lo stesso atto in data 03.10.2022;

RITENUTO necessario dover provvedere all'approvazione della predetta variante;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i "Nuovo Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti" per la parte ancora vigente;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio - Settore Tecnico, nominato con decreto sindacale prot. n. 650 del 02.02.2022, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE, DARE ATTO ED APPROVARE** quanto rappresentato in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** la variante in corso d'opera dei "**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA ADIACENTE ALLA CHIESETTA DI SAN DANIELE IN VIA G.GROSSI**", per un importo complessivo di **€ 23.694,445** suddiviso secondo il quadro economico specificato in premessa e secondo gli elaborati allegati alla variante;
3. **DI APPROVARE** lo schema dell'atto aggiuntivo con il quale l'Impresa **EDIFICO srls con sede in COSENZA via Popilia 130 - PIVA 03728660782**, esecutore dei lavori originari, accetta di eseguire i lavori di cui alla variante suddetta, agli stessi prezzi e condizioni della lettera commerciale ed ai nuovi prezzi concordati con lo stesso atto in data 03.10.2022;
4. **DI DARE ATTO:**

- **che** l'importo netto dei lavori in aumento rispetto al contratto originario ammonta ad € **2.848,49 oltre IVA**, è contenuto entro il limite del 50% dell'importo contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
 - **che** la variante di che trattasi rientra nelle ipotesi previste all'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in quanto è "*determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice*" e "*la modifica non altera la natura generale del contratto*";
5. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della variante di cui sopra a parità di spesa complessiva dell'opera di € **23.694,445** suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
 6. **DI DARE ATTO** che alla spesa si farà fronte con fondi di bilancio comunale così come riportato nell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 187 del 19.09.2022 relativo ai lavori "**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA ADIACENTE ALLA CHIESETTA DI SAN DANIELE IN VIA G.GROSSI**";
 7. **DI RENDERE NOTO** che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero 0985887411;
 8. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis c.1 del TUEL, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 9. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
 - al Sindaco, per le funzioni di cui all' art. 50, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Segretario Comunale, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Responsabile dell' Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 151 - quarto comma e dell' art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 - all'Albo Pretorio, ai sensi dell' art. 124, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

TUTELA: ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letta, confermata e sottoscritta.



Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI)

SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., **si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li 21/10/23

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 05/10/2023 come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

(n. _____ Reg. Pub.)

Li 05/10/2023

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele Ponte)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele Ponte)