

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 19 DEL 21.01.2024

SETTORE UFFICIO TECNICO

6° SETTORE: Tecnico LL.PP. - Manutentivo

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 16 DEL 18.01.2024

**LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE
CON MANTO IN ERBA SINTETICA E INSTALLAZIONE FARI" – A VALERE SUL BANDO
2020 "SPORT E PERIFERIE" – FSC – ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEL
CONTRIBUTO**

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 700.000,00

Concessione proroga termine di ultimazione dei lavori (Art. 107 c. 5 D.Lgs. 50/2016)

CUP _ D58H20000550001

BDUBANDO202004664

CIG 946065075A

AAAAAAAAAAAAAAAA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 26.08.2022, di "Proroga del Decreto di conferimento
incarico di responsabile del settore VI – Lavori Pubblici-Manutentivo",

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 26.08.2022, di "Proroga del Decreto di conferimento
incarico di responsabile del settore VI – Lavori Pubblici-Manutentivo",

PREMESSO che

- l'articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

- Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha provveduto ad assegnare al Piano Operativo "Sport e Periferie" 40 milioni di euro per l'anno 2020.
- L'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ha previsto che le risorse del "Fondo Sport e Periferie", di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- La suddetta legge rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Dipartimento per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.
- Ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo complessivo pari ad € 140.000.000,00

CONSIDERATO che in attuazione del suddetto decreto, l'Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:

- a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
- b) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

ATTESO che l'Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo ha inteso procedere ai lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale in località Sant'Antonio (località Monti);

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n.56 del 02/09/2020 l'amministrazione Comunale ha dato mandato al responsabile tecnico manutentivo di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti conseguenziali per la partecipazione al "Bando Sport e periferie";

DATO ATTO altresì che la partecipazione al bando prevedeva l'inserimento su apposita piattaforma del progetto definitivo – esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il progetto esecutivo "Riqualificazione dell'area del campo sportivo nel comune di Belvedere Marittimo" redatto a firma dell'ing. Paola di Stio, allora tecnico interno dell'ufficio comunale preposto;

VISTO che il progetto esecutivo integrato a seguito delle prescrizioni imposte da Sport e Salute – fondo "Sport e Periferie", è stato predisposto nel rispetto delle norme di legge e delle regole tecniche e che risulta adeguatamente sviluppato in quanto definisce debitamente le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, le specifiche prestazioni da fornire e la fattibilità amministrativa, tecnica ed economica e che è stato validato con verbale di validazione del 29.10.2020, e successivamente è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 79 del 30.10.2020 per un importo complessivo di € 700.000,00;

RICHIAMATA la convenzione firmata in data **07.07.2022** ed inviata a mezzo pec in pari data all'Ufficio Sport ai seguenti destinatari sporteperiferie2020@cert.sportesalute.eu e ufficiosport@pec.governo.it con Prot. llo 12204 e recepiti i suoi contenuti;

RICHIAMATE

- la determinazione del responsabile del settore n. 212 del 24.10.2022 con la quale si indicava la procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 per l'affidamento dei lavori in parola, nonché Approvazione schema manifestazione di interesse, Approvazione nuovo quadro economico ed elaborati contabili rettificati ai sensi del Dlgs 50/2022 (Decreto aiuti) e l'Approvazione schema lettera di invito e relativi allegati per procedura di scelta aggiudicatario in fase successiva;
- L'avviso di Manifestazione d'Interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di affidamento per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE CON MANTO IN ERBA SINTETICA E INSTALLAZIONE FARI" – A VALERE SUL BANDO 2020 "SPORT E PERIFERIE" – FSC – ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77) **Prot. N. 22951 del 24.10.2022**;
- la lettera di invito **Prot. N. 24856** del 14.11.2022 finalizzata, nel rispetto ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, a cui affidare il servizio, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. b sub. 2.1 del D.L. 77/2021 all'affidamento dei lavori relativi alla "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE CON MANTO IN ERBA SINTETICA E INSTALLAZIONE FARI" – A VALERE SUL BANDO 2020 "SPORT E PERIFERIE" – FSC – ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO, mediante piattaforma telematica <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>
- la determinazione del responsabile del settore n. 234 del 21.11.2022 con la quale si nominava il seggio di gara;
- la determinazione del responsabile del settore n. 252 del 05.12.2022 con la quale si procedeva alla presa d'atto classifica provvisoria, all'approvazione proposta di aggiudicazione ed all' aggiudicazione procedura non efficace all'operatore economico **TENNIS TECNICA SRL con sede in BARI – SP MODUGNO PALESE CF/PIVA 0480810722 pec tennistecnicasrl@pec.it**;
- la determinazione del responsabile del settore n. 268 del 22.12.2022 con la quale si procedeva all' aggiudicazione definitiva all'operatore economico **TENNIS TECNICA SRL con sede in BARI – SP MODUGNO PALESE CF/PIVA 0480810722 pec tennistecnicasrl@pec.it** con ribasso percentuale 17.150%, per un importo di aggiudicazione di € 513.701,30, oltre IVA, di cui € 3.081,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- la determinazione del responsabile del settore n. 51 del 06.03.2023 con la quale si procedeva all'approvazione del quadro economico post affidamento;
- la determinazione del Responsabile del Settore n. 210 del 31.08.2023 con la quale si approvava la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016

ATTESO che in data 30.08.2023 con apposito verbale sono stati consegnati i lavori relativi agli "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE CON MANTO IN ERBA SINTETICA E INSTALLAZIONE FARI" – A VALERE SUL BANDO 2020 "SPORT E PERIFERIE" – FSC – ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO";

CONSIDERATO che la durata prevista per l'ultimazione dei lavori era di 150 gg naturali e consecutivi e pertanto il termine ultimo veniva fissato per il 27.01.2024;

RICHIAMATO l'art. 9 (Sospensioni e revoca del Contributo) della convenzione firmata in data 07.07.2022 al comma 2 lettera b) "[...] il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a);
- b) Ritardo superiore al 90 (novanta) giorni;
- c) [...]

VISTA la domanda di proroga avanzata dall'impresa, assunta in data 11.01.2024 con prot. n. 1051 con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale con la quale l'impresa comunicava l'impossibilità di eseguire le lavorazioni esterne per le cattive condizioni climatiche registratesi dal mese di novembre 2023 a gennaio 2024, impedendo di fatto la regolare esecuzione a causa ;

CONSIDERATO CHE:

- le motivazioni addotte dall'impresa nella suddetta nota a sostegno della richiesta di proroga sono ritenute congrue e che le stesse si prestino ad un apprezzamento equitativo da parte della stazione appaltante e soprattutto si evidenzia in virtù del rallentamento e blocco che la stessa ditta ha dovuto subire per fatti non imputabili alla stessa;
- le suddette motivazioni non sono imputabili all'impresa esecutrice e hanno comportato una dilatazione dei tempi di esecuzione;
- le circostanze che hanno determinato il ritardo, pur non essendo imputabili alla ditta, non esonerano la stessa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Ente e pertanto non autorizzano la ditta ad avanzare alcuna pretesa per cause attinenti alla concessione della proroga richiesta;
- la proroga del contratto in esame non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale che rimane stabilito in **€ 609.604,01, oltre IVA di cui € 606.522,42 per lavori ed € 3.081,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso** oltre l'I.V.A. di legge, giusto contratto Rep 4 del 06.04.2023 Serie 1T 6363 del 06.04.2023 e successivo atto di sottomissione del 31.08.2023 di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore n. 210 del 31.08.2023;

RILEVATO che la proroga richiesta dalla Ditta affidataria non è imputabile a fatto della stazione appaltante;

CONSIDERATO che il sottoscritto in qualità di DL nonché RUP della procedura esprime parere favorevole, e pertanto si ritiene opportuno concedere una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza per dare ultimate le lavorazioni previste;

RITENUTO necessario per quanto sopra premesso e considerato, concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le lavorazioni previste;

CONSIDERATO che l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento in trattazione trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio **2796/0 del redigendo bilancio comunale 2023-2025 conti residui 2022;**

ATTESO

- che il codice CUP è il seguente **D58H20000550001;**
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' ex art. 3 legge n. 136 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 187 del 2010 il CIG attribuito è il seguente **CIG 946065075A**

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è **l'Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune al quale competerà ogni successivo adempimento;

ATTESA la propria competenza in merito al presente oggetto, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare gli artt. 152 e 163, comma 5, lett. c);
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art. 32;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;


DETERMINA

1. **DI PRENDERE, DARE ATTO ED APPROVARE** quanto rappresentato in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI CONCEDERE** all' Impresa **TENNIS TECNICA SRL con sede in BARI – SP MODUGNO PALESE CF/PIVA 0480810722 pec tennistecnicasrl@pec.it**, una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi sulla data di scadenza prevista per dare ultimate le opere per cui la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata al **26/04/2024**;
3. **DI DARE ATTO** che la proroga non è imputabile a fatto dell'Amministrazione;
4. **DI DARE ATTO** che l'impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e pertanto diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;
6. **DI DARE ATTO che:**
 - che il codice CUP è il seguente **D58H20000550001**;
 - che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' ex art. 3 legge n. 136 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 187 del 2010 il CIG attribuito è il seguente CIG **946065075A**
7. **DI RENDERE NOTO** che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. **Giuliana Rosalia CANGELOSI** e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero **0985887411**;
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
 - al Sindaco, per le funzioni di cui all' art. 50, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Segretario Comunale, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Responsabile dell' Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 151 - quarto comma e dell' art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 - all'Albo Pretorio, ai sensi dell' art. 124, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

TUTELA: ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI)



SETTORE ECONOMICO

~~per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.~~

Lì _____

~~Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte)~~

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 26 GEN. 2024 come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

(n. _____ Reg. Pub.)

Lì 26 GEN. 2024



Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele Ponte)

RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

Daniele Ponte

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele Ponte)