



Determinazione n.

2

del

14/02/2019

Atti n. 216/2016

OGGETTO: Lavori di "Installazione di una nuova TAC 64 strati presso il p.o. C.T.O. di via Bignami, 1 - Milano" occorrenti all'ASST G. Pini – CTO di Milano. CIG 7607611f2f - CUP d42c18000160002. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo; Perizia suppletiva di variante.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che

- 1- con deliberazione n. 512 del 27 SETTEMBRE 2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo ed esecutivo dell'intervento denominato "installazione di una nuova TAC 64 strati presso il Presidio CTO dell'Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/Cto;
- 2- con la medesima deliberazione n. 512 del 27 SETTEMBRE 2018, a seguito di procedura di gara, venivano affidati i lavori di "installazione di una nuova TAC 64 strati presso il Presidio CTO dell'Asst Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/Cto alla società Sipie Sas con sede legale in via G. Di Vittorio, 307/14 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) per un importo complessivo netto di aggiudicazione pari a euro 55.000,00= oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA, per un valore complessivo pari a euro 67.100,00= IVA inclusa;
- il contratto è stato firmato dal legale della società Sipie in data 13/11/2018;
- l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, ha provveduto ad affidare l'incarico di Direttore Lavori all'arch. Erminio Carella dello studio eCare Progetti di Peschiera Borromeo (MI) in data 26/11/2018 con ordine n. 2018012643;

rilevato che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli previsti inizialmente ai quali, per contro, corrispondono minori lavori per alcune categorie e varianti migliorative rispetto al progetto;

preso atto che la perizia suppletiva e di variante predisposta dal Direttore Lavori in data 13/02/2019 composta dai seguenti documenti:

- Atto di Sottomissione;
- Quadro comparativo Opere Edili;
- Quadro comparativo Impianti Meccanici;
- Quadro comparativo Impianti Elettrici;

da cui risulta che importo dei nuovi lavori ammonta ad € 5.313,82 comprensivo dei costi della sicurezza da affidare alla società SIPIE e che l'importo della redazione della perizia da parte del Direttore lavori arch. Ermino Carella è pari ad € 1.150,00 oltre ad iva e CNPAIA;

ritenuto per quanto istruito e motivato dal Direttore Lavori, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, esprime un giudizio di AMMISSIBILITA' per l'approvazione della perizia suppletiva e di variante



Determinazione n.

2

del

14/02/2019

Atti n. 216/2016

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- Approvare la perizia suppletiva di variante proposta dal Direttore Lavori arch. Erminio Carella;
- 2- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Massimiliano Agistri, Dirigente Responsabile dell'UOC Gestione Tecnico patrimoniale dell'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- 3- di precisare che l'onere derivante dal presente provvedimento pari €. 6.482.86.=(Euro seimilaquattrocentottantadue/86) IVA al 22% compresa per i lavori affidati alla società Sipie e di € 1.427,40 comprensivi di CNPAIA al 4% ed iva incluse per spese tecniche di redazione della perizia di variante, che verrà imputato, a cura dell'U.O.C. Economico Finanziaria sul conto economico n. 02000100010 "fabbricati strumentali" del bilancio esercizio 2019 e finanziato con i fondi assegnati con DGR 6548 del 4/05/2017 ed impegnati con decreto n. 5828 del 19/05/2017 della Direzione generale Welfare;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale n.23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
ing. Massimiliano Agistri

UOC Economico-Finanziaria
Visto per la regolarità contabile

Il Direttore dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Gestione Tecnico Patrimoniale

Il Direttore Responsabile Ing. Massimiliano Agistri