



# COMUNE DI OPPIDO LUCANO

Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano –  
[www.comune.oppidolucano.pz.it](http://www.comune.oppidolucano.pz.it)  
tel. 0971945002 – fax: 0971945682

pec: [comuneoppidolucano.protocollo@pec.it](mailto:comuneoppidolucano.protocollo@pec.it) – C.F.: 80004850766 – P. IVA: 00531090769

## Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

REGISTRO SPECIALE AREA TECNICA	REGISTRO GENERALE
N° 107 DEL 26/11/2015	N° 197 DEL 26/11/2015

<b>OGGETTO:</b>	<p>PO FESR 2007/2013. Asse IV Linea d'intervento IV.1.1.A. Avviso pubblico di attivazione della procedura negoziata per la presentazione e selezione di progetti nell'ambito dei Pacchetti Integrati di Offerta Turistica a valere sulla linea di intervento IV.1.1.A dell'asse IV "valorizzazione dei beni culturali e naturali del PO FESR 2007-2013.</p> <p><b>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ANTISTANTI LA CHIESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO NEL CENTRO STORICO DI OPPIDO LUCANO.</b></p> <p>CUP: B57H15000210006 - CIG: 627535391C</p> <p><b>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – ASSESTAMENTO FINALE</b></p>
-----------------	---

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEL PROCEDIMENTO

- RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 127 del 03/02/2015 avente ad oggetto: "PO FESR 2007/2013. Asse IV Linea d'intervento IV.1.1.A. Avviso pubblico di attivazione della procedura negoziata per la presentazione e selezione di progetti nell'ambito dei Pacchetti Integrati di Offerta Turistica a valere sulla linea di intervento IV.1.1.A dell'asse IV "valorizzazione dei beni culturali e naturali del PO FESR 2007-2013";
- DATO ATTO** che con la citata D.G.R. n. 127/2015 è stata attivata una nuova procedura negoziata volta alla riprogrammazione delle risorse immediatamente disponibili a valere sul PO FESR Basilicata 2007/2013 Asse IV Ob. Specifico I ed approvato l'avviso pubblico di attivazione della procedura negoziata;
- DATO ATTO** che il Comune di Oppido Lucano ha candidato a finanziamento il progetto dei lavori di riqualificazione e valorizzazione degli spazi antistanti la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo nel centro storico di Oppido Lucano, nel complessivo importo di € 200.000,00;
- CONSIDERATO** che il suddetto progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 24/02/2015, esecutiva nei modi di legge;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 332 del 17/03/2015 avente ad oggetto: PO FESR 2007/2013. Asse IV, Linea d'intervento IV.1.1.A. Avviso pubblico di attivazione della procedura negoziata per la presentazione e selezione di progetti nell'ambito dei Pacchetti Integrati di Offerta Turistica a valere sulla linea di intervento IV.1.1.A dell'asse IV: "Valorizzazione dei beni culturali e naturali" del P.O. FESR 2007-2013. Presa d'atto esiti istruttoria e valutazione e ammissione a finanziamento. Approvazione schema di Accordo di Programma quadro tra Regione Basilicata e PIOT;
- CONSIDERATO** che con la citata D.G.R. n. 332 del 17/03/2015 il progetto infrastrutturale presentato dal Comune di Oppido Lucano e denominato "Lavori di riqualificazione e valorizzazione degli spazi antistanti la Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo nel centro storico di Oppido Lucano" è stato dichiarato "ammesso e finanziabile" per un importo di € 200.000,00;
- DATO ATTO** che con la medesima D.G.R. n. 332 del 17/03/2015 la Giunta Regionale ha autorizzato le amministrazioni beneficiarie del finanziamento, nelle more della sottoscrizione degli accordi di programma tra Presidente della Giunta Regionale e capofila PIOT, in deroga alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 759 del 1/05/2011, all'art. 5 comma 7 della direttiva "OO.PP.", a dar corso alle procedure di appalto, al fine di garantire una accelerazione della spesa sull'Asse IV del PO FESR Basilicata 2007/2013, fatte salve le altre disposizioni di cui alla citata "Direttiva OO.PP.";
- VISTA** la nota della Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavori e Ricerca – Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive Culturali e Ambientali – prot. 67185/15AA del 03/04/2015 con la quale è stato comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto di che trattasi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 21/04/2015 con la quale a seguito dell'ammissione a finanziamento dell'opera si è proceduto ad inserire l'intervento nel programma triennale delle opere pubbliche ed a riapprovare il progetto esecutivo avente il seguente quadro economico riepilogativo:

	voci	importi in €
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
1	Lavori a misura	€ 163.825,30
2	lavori a corpo	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00

	TOTALE LAVORI	€ 163.825,30
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 1.032,42
<b>totale lavori da appaltare</b>		<b>€ 164.857,72</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (pulizia e listellatura vecchia pavimentazione stradale e scalinate)	€ 3.940,95
2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3	imprevisti	€ 0,00
4	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5	espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)	€ 0,00
7	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
8	spese di cui all'art. 90, comma 5 e 92 comma 7-bis del codice	€ 0,00
9	spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui	€ 0,00
	a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per i materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 10.000,00
	c) importo relativo al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del codice, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.648,55
	d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00
	e) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
	g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 2.200,00
	<b>Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 13.848,55</b>
10	I.V.A. sui lavori	€ 16.485,77
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 867,01
12	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
<b>Totale "somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>		<b>€ 35.142,28</b>
<b>C</b>	<b>Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	€ 0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) in CT</b>		<b>€ 200.000,00</b>

#### RICHIAMATA

la propria precedente Determinazione n° 029/073 del 11/05/2015 con la quale è stato affidato l'incarico professionale di Direttore dei lavori e servizi connessi (accertamento della regolare esecuzione, misura, contabilità e liquidazione dei lavori) del progetto di che trattasi in favore dell'arch. Ettore Emanuele IORI, nato a Bari il 16/03/1980, residente ad Oppido Lucano in Via Cervellino n. 33, C.F.:

RIOTRM82C16A662E, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza al n. 1050 sez. B dal 14/09/2009;

**DATO ATTO** che la Regione Basilicata, Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali, con Determinazione Dirigenziale n. 15AA.2015/D.00710 DEL 07/05/2015, notificata a mezzo pec in data 15/05/2015, ha preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico;

**DATO ATTO** che con la medesima Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 15AA.2015/D.00710 del 07/05/2015, sono stati stabiliti i tempi di realizzazione dell'intervento ed impegnata la relativa spesa;

**DATO ATTO** che con propria precedente Determinazione a contrarre n° 034/080 del 26/05/2015 è stata pertanto indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi provvedendo nel contempo ad approvare lo schema di lettera di invito e l'elenco delle imprese idonee all'assunzione dei lavori da invitare alla gara informale avente iscrizione SOA adeguata per categoria e classifica;

**CONSIDERATO** che in esito alle operazioni compiute la gara è stata aggiudicata provvisoriamente all'impresa **GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI S.N.C. DI AMATO MICHELE & CANIO** con sede in Via Padre Angelo Lancellotti n. 2 – 85015 Oppido Lucano (PZ) – C.F. e P.IVA: 01379550765, quale titolare della migliore offerta di ribasso sull'importo posto a base di gara nella misura del 34,125 % (trentaquattro virgola centoventicinque per cento) per un importo di aggiudicazione pari a € 107.919,92 per lavori a misura ed € 1.032,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un importo totale di contratto pari a € 108.952,34 oltre IVA, il tutto come riportato nel verbale di gara del 11 giugno 2015;

**DATO ATTO** che con propria precedente Determinazione n. 038/090 del 22/06/2015 si è proceduto all'approvazione del verbale di gara contenente l'aggiudicazione provvisoria e ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi in favore della impresa **GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI S.N.C. DI AMATO MICHELE & CANIO** con sede in Via Padre Angelo Lancellotti n. 2 – 85015 Oppido Lucano (PZ) – C.F. e P.IVA: 01379550765, quale titolare della migliore offerta di ribasso sull'importo posto a base di gara nella misura del 34,125 % (trentaquattro virgola centoventicinque per cento) per un importo di aggiudicazione pari a € 107.919,92 per lavori a misura ed € 1.032,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per un importo totale di contratto pari a € 108.952,34 oltre IVA;

**DATO ATTO** che dopo il compimento della verifica in capo all'aggiudicataria "Giuseppe Amato Costruzioni s.n.c." del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla lettera di invito, espletata a mezzo del sistema "avcpass", con propria precedente Determinazione n. 046/098 del 20/07/2015, si è provveduto a DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, EFFICACE, a tutti gli effetti di legge, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di che trattasi;

**DATO ATTO** che in data 30 luglio 2015 si è provveduto a stipulare il contratto di appalto, repertoriato con il n° 1496 e fiscalmente registrato in via telematica in pari data al n° 3773 Serie IT;

**DATO ATTO** che con propria precedente Determinazione n. 062/125 del 16/09/2015, si è provveduto ad approvare il quadro economico riepilogativo del progetto dei lavori di che trattasi rielaborato sulla base delle risultanze di gara e di contratto, come di seguito riportato:

	VOCI	importi di progetto	importo contrattuale al netto del ribasso del 34,125%	differenze
A	LAVORI			
1	Lavori a misura al netto di ribasso di gara del 34,125 %	€ 163.825,30	€ 107.919,92	€ 55.905,38
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 163.825,30</b>	<b>€ 107.919,92</b>	<b>€ 55.905,38</b>
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 1.032,42	€ 1.032,42	€ 0,00
	<b>totale lavori da appaltare</b>	<b>€ 164.857,72</b>	<b>€ 108.952,34</b>	<b>€ 55.905,38</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>			€ 0,00
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (pulizia e listellatura vecchia pavimentazione stradale e scalinate)	€ 3.940,95	€ 3.940,95	€ 0,00
2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	espropriazione di aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	spese di cui all'art. 90, comma 5 e 92 comma 7-bis del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per i materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
	c) importo relativo al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del codice, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.648,55	€ 1.648,55	€ 0,00
	d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	e) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00
	<b>Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 13.848,55</b>	<b>€ 13.848,55</b>	<b>€ 0,00</b>
10	I.V.A. sui lavori	€ 16.485,77	€ 10.895,23	€ 5.590,54
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 867,01	€ 867,01	€ 0,00
12	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale "somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€ 35.142,28</b>	<b>€ 29.551,74</b>	<b>€ 5.590,54</b>
<b>C</b>	<b>Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) in CT</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 138.504,08</b>	<b>€ 61.495,92</b>
	ECONOMIE DI GARA		€ 61.495,92	
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**DATO ATTO**

che con propria precedente Determinazione n° 076/152 del 15/10/2015, e stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori di RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ANTISTANTI LA CHIESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO NEL CENTRO STORICO DI OPPIDO LUCANO, eseguiti a tutto il 07/09/2015 dall'impresa appaltatrice **GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI S.N.C. DI AMATO MICHELE & CANIO** con sede in Via Padre Angelo Lancellotti n. 2 – 85015 Oppido Lucano (PZ) – C.F. e P.IVA: 01379550765, nel complessivo importo di € 65.064,57 oltre IVA che ha prodotto il 1° Certificato di pagamento emesso in data 28/09/2015 per un importo complessivo, al netto delle ritenute di legge, di € 64.739,00 oltre IVA come per legge e quindi per l'importo lordo di € 71.212,90;

**DATO ATTO**

che con la medesima Determinazione n° 076/152 del 15/10/2015 è stata approvata la parcella delle spese tecniche per la direzione dei lavori di che trattasi emessa dall'arch. **Ettore Emanuele IORI**, nato a Bari il 16/03/1982, residente ad Oppido Lucano in Via Cervellino n. 33, C.F.: RIOTRM82C16A662E, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza al n. 1050 sez. B dal 14/09/2009, nel complessivo importo di € 5.972,00 oltre CP;

**CONSIDERATO**

che il Direttore dei Lavori in data 25/11/2015, prot. n. 7947, ha trasmesso per l'approvazione perizia di variante-assestamento finale del progetto di che trattasi, senza aumento dell'importo contrattuale, finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sulla base di necessità riscontrate nella fase di esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 132, comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.

**DATO ATTO**

che l'impresa appaltatrice ha regolarmente sottoscritto, senza riserve o eccezioni, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

**VISTI**

gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Dirigente o Responsabile del Servizio, in quanto ad esso attribuita espressamente dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO**

il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207 del 2010;

**VISTO**

il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTO**

Lo Statuto comunale;

**VISTO**

il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

## D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI APPROVARE, ai sensi di quanto dell'art. 132 comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n° 163/2010, la perizia di variante-assestamento finale dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ANTISTANTI LA CHIESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO NEL CENTRO STORICO DI OPPIDO LUCANO", **senza aumento dell'importo contrattuale**, così come redatta dal direttore dei lavori, arch. Ettore IORI.
- 3) DI DARE ATTO che variazioni apportate al progetto sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
- 4) DI APPROVARE il seguente nuovo quadro economico dei lavori:

	VOCI	importi di progetto	importo contrattuale al netto del ribasso del 34,125%	Importi di variante al netto del ribasso di gara del 34,125%
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
1	Lavori a misura al netto di ribasso di gara del 34,125 %	€ 163.825,30	€ 107.919,92	€ 107.919,92
2	lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE LAVORI	€ 163.825,30	€ 107.919,92	€ 107.919,92
4	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 1.032,42	€ 1.032,42	€ 1.032,42

<b>totale lavori da appaltare</b>		<b>€ 164.857,72</b>	<b>€ 108.952,34</b>	<b>€ 108.952,34</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>			
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (pulizia e listellatura vecchia pavimentazione stradale e scalinate)	€ 3.940,95	€ 3.940,95	€ 3.940,95
2	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (adeguamento prezzi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8	spese di cui all'art. 90, comma 5 e 92 comma 7-bis del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per i materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	b) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	c) importo relativo al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter del codice, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1.648,55	€ 1.648,55	€ 1.648,55
	d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	e) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	g) spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
	<b>Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 13.848,55</b>	<b>€ 13.848,55</b>	<b>€ 13.848,55</b>
10	I.V.A. sui lavori	€ 16.485,77	€ 10.895,23	€ 10.895,23
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 867,01	€ 867,01	€ 867,01
12	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale "somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	<b>€ 35.142,28</b>	<b>€ 29.551,74</b>	<b>€ 29.551,74</b>
<b>C</b>	<b>Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) in CT</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 138.504,08</b>	<b>€ 138.504,08</b>
	ECONOMIE DI GARA		€ 61.495,92	€ 61.495,92
	TOTALE FINANZIAMENTO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

- 5) DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione ed il verbale nuovi prezzi allegato alla perizia di variante.
- 6) Di dare atto che il progetto è finanziato con fondi del P.O. F.E.S.R. Basilicata 2007/2013 – Linea di intervento IV.1.1.A – D.G.R. n. 332 del 17/03/2015 – PIOT “Feudi Federiciani – Terre di Aristeo” assegnati con D.D. della Regione Basilicata n° 15AA.2015/D.00710 del 07/05/2015 ed allocati sul bilancio comunale, esercizio 2015, sull’intervento n. 2.08.01.01, Cap. 2186.

IL RESPONSABILE DELLA Pos. Org. 2  
Area Tecnica  
(Ing. Donato M. RAMUNNO)