



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Tecnica

N. 76 Area Tecnica del 28/06/2011	Oggetto: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IN FRAZIONE ROTTA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
N. 174 Registro Generale del 28/06/2011	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IN FRAZIONE ROTTA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Proposta n. 192 del 21/06/2011

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- con Determinazione Area Tecnica n.111/10 Reg. gen. n.263/10 veniva affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità in fase progettuale ed esecutiva dei lavori in oggetto all'Arch. Monica Beltrame;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.115/2010 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto;
- con Determinazione Area Tecnica n. 35 del 25.03.2011 Reg. gen n.86 in pari data venivano affidati i lavori all'**Impresa Cazzola S.r.l.**, con sede in Pinarolo Po (PV), Via Riccardi 91/a, P.IVA 02054710187, la cui offerta di ribasso è stata pari al 30,16%;
- in data 03.05.2011 è stato stipulato il contratto Rep. n. 707, registrato presso l'Ufficio del Registro di Pavia al n. 95 in data 13.05.2011 per l'importo contrattuale pari a € 62.890,60;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 11.05.2011 sono stati definiti alcuni interventi finalizzati a completare le opere e la cui realizzazione trova copertura finanziaria nelle somme derivanti dal ribasso d'asta;
- con Determinazione Area Tecnica n. 67 del 08.06.2011 RG 157 in pari data è stata incaricata l'Arch. Monica Beltrame per la redazione della perizia di variante relativa agli interventi definiti con la deliberazione di cui sopra;
- che la variante è stata formalizzata dalla progettista, Arch. Monica Beltrame, con una perizia pervenuta depositata agli atti in data 15.06.2011, che risulta composta dai seguenti allegati:
 - Relazione;
 - Elaborati grafici:
 - tav. B1bis_collegamenti elettrici semaforo + porzione asfaltatura marciapiede via rotta civico 3;
 - tav. B2abis_Asfaltature via Moro;
 - tav. B2cbis_Asfaltature via Einaudi;
 - tav. B3bis_Fresatura pista ciclabile via De Gasperi;
 - tav. B5bis_Nuovo sottofondo percorso pedonale parco giochi;
 - Integrazione al piano di Sicurezza e Coordinamento
 - Elenco prezzi unitari
 - Computo metrico estimativo e quadro economico;
 - Schema atto di sottomissione;

Considerato che la presente variante modificativa e suppletiva trova copertura finanziaria nelle somme messe a disposizione dallo sconto offerto dall'appaltatore e che pertanto l'approvazione delle integrazioni di perizia non comporta incremento della spesa che risulta totalmente già impegnata all'impegno 675/0/2010 del capitolo 21091, BP 2011;

Dato atto che il quadro economico delle opere previste risulta pertanto così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO - OPERE RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE ROTTA					
	Progetto	Aggiudicazione	Perizia +	Perizia -	Totale
Importo lavori a base d'asta iva 20%	€ 82.978,00	€ 57.951,84	€ 26.800,67	€ 1.473,62	€ 83.278,89
Importo lavori a base d'asta iva 4%	€ 3.900,00	€ 2.723,76	€ -	€ -	€ 2.723,76
Oneri sicurezza (lavori iva 20%)	€ .100,00	€ 2.100,00	€ 599,12		€ 2.699,12
Oneri sicurezza (lavori iva 4%)	€ 115,00	€ 115,00	€ -	€ -	€ 115,00
Importo Contrattuale	€ 89.093,00	€ 62.890,60	€ 27.399,79	€ 1.473,62	€ 88.816,77
IVA 20% per lavori	€ 17.015,60	€ 12.010,37	€ 5.479,96		€ 17.195,60
IVA 4% per lavori	€ 160,60	€ 113,55	€ -	€ -	€ 113,55
LORDO LAVORI		€ 75.014,51	€ 32.879,75	€ 1.473,62	€ 106.125,92
Spese tecniche progett. Preliminare, definit, esecut, dl, contabilità e cre	€ 6.303,00	€ 6.303,00			€ 6.303,00
Spese tecniche sicurezza progett. Esecuzione	€ 2.518,00	€ 2.518,00			€ 2.158,00
TOTALE SPESE TECNICHE (con IVA)	€ 8.821,00	€ 8.821,00	€ 1.762,14		€ 10.583,14
Accordo bonario	€ 2.672,79	€ 2.672,79	€ -	€ -	€ 2.672,79
Spese pubblicità	€ 9,68	€ 9,68	€ -	€ -	€ 9,68
Fondo incentivo ex art. 92.5 D.lgs 163/06	€ 445,47	€ 445,47	€ -	€ -	€ 445,47
Imprevisti per arrotondamenti	€ 1.781,86	€ 1.781,86		€ 1.618,86	€ 163,00
Somme a disposizione da ribasso	€ -	€ 31.254,69			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.907,00	€ 57.109,40	€ 1.762,14	€ 1.618,86	€ 31.183,23
TOTALE GENERALE	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 34.641,89	€ 3.092,48	€ 120.000,00

Considerato che l'importo di perizia rientra nell'importo totale del quadro economico previsto dal progetto originario e che lo stesso non viene pertanto modificato;

DETERMINA

- di approvare** la perizia modificativa e suppletiva delle "Opere di riqualificazione dei servizi in frazione Rotta in Travacò Siccomario", redatta dall'Arch. Monica Beltrame e pervenuta in data 15.06.2011, per un importo complessivo contenuto entro il Q.E. originale dell'opera che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della stessa all'impegno 675/0/2010 del capitolo 21091 del BP 2011;
- di dare atto** che la perizia è composta dai seguenti elaborati che ne formano parte integrante e sostanziale:
 - Relazione;
 - Elaborati grafici:
 - tav. B1bis_collegamenti elettrici semaforo + porzione asfaltatura marciapiede via rotta civico 3;
 - tav. B2abis_Asfaltature via Moro;
 - tav. B2cbis_Asfaltature via Einaudi;
 - tav. B3bis_Fresatura pista ciclabile via De Gasperi;
 - tav. B5bis_Nuovo sottofondo percorso pedonale parco giochi;
 - Integrazione al piano di Sicurezza e Coordinamento
 - Elenco prezzi unitari
 - Computo metrico estimativo e quadro economico;
 - Schema atto di sottomissione;

3) **di dare atto** che il quadro economico risulta quindi aggiornato nel seguente modo :

QUADRO ECONOMICO - OPERE RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE ROTTA					
	Progetto	Aggiudicazione	Perizia +	Perizia -	Totale
Importo lavori a base d'asta iva 20%	€ 82.978,00	€ 57.951,84	€ 26.800,67	€ 1.473,62	€ 83.278,89
Importo lavori a base d'asta iva 4%	€ 3.900,00	€ 2.723,76	€ -	€ -	€ 2.723,76
Oneri sicurezza (lavori iva 20%)	€ .100,00	€ 2.100,00	€ 599,12		€ 2.699,12
Oneri sicurezza (lavori iva 4%)	€ 115,00	€ 115,00	€ -	€ -	€ 115,00
Importo Contrattuale	€ 89.093,00	€ 62.890,60	€ 27.399,79	€ 1.473,62	€ 88.816,77
IVA 20% per lavori	€ 17.015,60	€ 12.010,37	€ 5.479,96		€ 17.195,60
IVA 4% per lavori	€ 160,60	€ 113,55	€ -	€ -	€ 113,55
LORDO LAVORI		€ 75.014,51	€ 32.879,75	€ 1.473,62	€ 106.125,92
Spese tecniche progett. Preliminare, definit, esecut, dl, contabilità e cre	€ 6.303,00	€ 6.303,00			€ 6.303,00
Spese tecniche sicurezza progett. Esecuzione	€ 2.518,00	€ 2.518,00			€ 2.158,00
TOTALE SPESE TECNICHE (con IVA)	€ 8.821,00	€ 8.821,00	€ 1.762,14		€ 10.583,14
Accordo bonario	€ 2.672,79	€ 2.672,79	€ -	€ -	€ 2.672,79
Spese pubblicità	€ 9,68	€ 9,68	€ -	€ -	€ 9,68
Fondo incentivo ex art. 92.5 D.lgs 163/06	€ 445,47	€ 445,47	€ -	€ -	€ 445,47
Imprevisti per arrotondamenti	€ 1.781,86	€ 1.781,86		€ 1.618,86	€ 163,00
Somme a disposizione da ribasso	€ -	€ 31.254,69			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.907,00	€ 57.109,40	€ 1.762,14	€ 1.618,86	€ 31.183,23
TOTALE GENERALE	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 34.641,89	€ 3.092,48	€ 120.000,00

4) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica
MARONI Arch. Italo

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Data __21.06.2011__

Il Responsabile Area Tecnica
MARONI Arch. Italo