

Originale

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78

CODICE ENTE N. 11299

28/07/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA OPERE DI
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO
STORICO MEZZANO

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **21.15**
nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nei modi e nei termini di
Legge.

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Carica	Presente
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI
Pasini Maria Angela	Vice Sindaco	SI
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	SI
Cuomo Ulloa Francesca	Assessore-Consigliere	NO
Bertolini Maria Candida	Assessore-Consigliere	SI
Gelosa Davino	Assessore-Consigliere	SI
D'Alessandro Antonio	Assessore Esterno	SI

	Presenti n. 6	Assenti n. 1
--	----------------------	---------------------

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Nigro Dr. Fausta**

Il Presidente Sig. **Bonazzi Ermanno**, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver
constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
discutere ed a deliberare sull'argomento in oggetto:

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO STORICO MEZZANO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di GC 41/2009 con la quale si approvava il progetto esecutivo delle opere in oggetto;

Vista la proposta di deliberazione predisposta in data 27/07/2010 dal Responsabile di Area Tecnica avente ad oggetto “APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO STORICO DI MEZZANO”

Ritenutala meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai Funzionari Responsabili in ordine alle proprie competenze;

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

- 1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta in data 27/07/2010 dal Responsabile di Area Tecnica avente ad oggetto “APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO STORICO DI MEZZANO”**

Successivamente, con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

di dichiarare, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere con l'esecuzione dei lavori.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO STORICO MEZZANO

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 21.04.2009 con cui veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- la Determinazione Area Tecnica n.115/2009 Reg.Gen. n.233 con la quale venivano affidati i lavori all' **IMPRESA NC CAPITTINI s.r.l.** con sede in Via Angeleri 23 a Pieve del Cairo (PV), P.IVA 00217090182, la quale ha presentato un ribasso del 15,32% per un importo di € 76.528,87 oltre Oneri Sicurezza pari a € 2.711,23 per un importo complessivo di **€ 79.240,10** (euro settantanovemiladuecentoquaranta/10) Oltre IVA di legge;
- il contratto stipulato in data 30.07.2009, registrato presso l'Ufficio del Registro di Pavia in data 12.08.2009 al n.276;

DATO ATTO che:

- **in corso d'opera si è riscontrata la necessità di procedere all'esecuzione di opere non previste a progetto e non considerate nell'elenco prezzi annesso al Capitolato speciale d'Appalto;**
- la presente variante modificativa e suppletiva trova copertura finanziaria nelle somme messe a disposizione dallo sconto offerto dall'appaltatore;
- che la variante è stata formalizzata dalla progettista, Arch. Maria Rita Colombo, con perizia pervenuta agli atti con prot. 5624 in data 27.07.2010, che risulta composta dai seguenti allegati:
 - **n.3 tavole disegni variante in corso d'opera relative alla rete raccolta meteoriche tratto iniziale via Po lotto 1°**
 - **n. 3 tavole variante di progetto esecutivo lotto 1°**
 - **relazione perizia suppletiva**
 - **computo metrico estimativo di perizia suppletiva**
 - **elenco prezzi**
 - **quadro economico generale**
 - **crono programma**
 - **schema atto di sottomissione**

con il seguente quadro economico, aggiornato alla perizia:

Descrizione	Progetto	dopo gara ribasso d'asta 15.32%	quadro economico aggiornato da perizia
	A	B	
importo lavori al 4% iva	76.637,48	64.896,62	74.177,55

importo lavori al 10% iva	10.447,72	8.847,13	13.504,12
importo lavori al 20% iva	3.289,00	2.785,13	2.785,13
IMPORTO TOTALE LAVORI	90.374,20	76.528,87	90.466,80
oneri sicurezza 3%	2.711,23	2.711,23	3.189,36
(A) IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	93.085,43	79.240,10	93.656,16
iva al 4%	3.065,50	2.595,86	2.967,10
iva al 10%	1.044,77	884,71	1.550,41
iva al 20%	657,80	557,03	557,03
iva su oneri sicurezza 10%	271,12	271,12	318,94
spese tecniche	15.356,35	15.356,35	16.856,35
cassa architetti 2%	307,13	307,13	337,13
iva 20% su spese tecniche + cassa arch	3.132,70	3.132,70	3.438,70
spese utc 0.005% su importo tot lavori	451,88	451,88	598,23
redazione progetto sicurezza e direzione	4.000,00	4.000,00	4.000,00
cassa geom. 4% su progetto sicurezza	160,00	160,00	160,00
iva 20% su spese tecniche + cassa geom	832,00	832,00	832,00
fondo accordo bonario 3% su importo tot lavori	2.711,23	2.295,87	2.774,00
TOTALE PARZIALE	125.075,90	110.084,74	128.046,03
imprevisti ed arrotondamenti	4.924,10	19.915,26	1.953,97
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	130.000,00	130.000,00	130.000,00

DATO ATTO che l'importo netto dei lavori di perizia è pari a € 14.416,06 e che l'importo totale del quadro economico risultante dalla perizia di variante non viene modificato;

VISTO il D.P.R. n. 34/2000 e le successive circolari interpretative e la Legge 109/1994, s.m.i;
PROPONE

- 1) di approvare la perizia modificativa e suppletiva dei "Opere di abbattimento barriere architettoniche centro storico di Mezzano", redatta dall' Arch. Maria Rita Colombo, con perizia pervenuta agli atti con prot. 5624 in data 27.07.2010, allegata al presente atto, per un importo complessivo contenuto entro il Q.E. originale dell'opera che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della stessa;
- 2) di dare atto che la perizia è composta dai seguenti elaborati di cui al prot. 5624 in data 27.07.2010 che si allegano alla presente deliberazione e ne formano parte integrante e sostanziale:
 - **n.3 tavole disegni variante in corso d'opera relative alla rete raccolta meteoriche tratto iniziale via Po lotto 1°**
 - **n. 3 tavole variante di progetto esecutivo lotto 1°**
 - **relazione perizia suppletiva**
 - **computo metrico estimativo di perizia suppletiva**
 - **elenco prezzi**
 - **quadro economico generale**
 - **crono programma**
 - **schema atto di sottomissione**
- 3) di dare atto che il quadro economico risulta quindi aggiornato nel seguente modo :

Descrizione	Progetto	dopo gara ribasso d'asta 15.32%	quadro economico aggiornato da perizia
	A	B	
importo lavori al 4% iva	76.637,48	64.896,62	74.177,55
importo lavori al 10% iva	10.447,72	8.847,13	13.504,12
importo lavori al 20% iva	3.289,00	2.785,13	2.785,13
IMPORTO TOTALE LAVORI	90.374,20	76.528,87	90.466,80
oneri sicurezza 3%	2.711,23	2.711,23	3.189,36
(A) IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	93.085,43	79.240,10	93.656,16
iva al 4%	3.065,50	2.595,86	2.967,10
iva al 10%	1.044,77	884,71	1.550,41
iva al 20%	657,80	557,03	557,03
iva su oneri sicurezza 10%	271,12	271,12	318,94
spese tecniche	15.356,35	15.356,35	16.856,35
cassa architetti 2%	307,13	307,13	337,13
iva 20% su spese tecniche + cassa arch	3.132,70	3.132,70	3.438,70
spese utc 0.005% su importo tot lavori	451,88	451,88	598,23
redazione progetto sicurezza e direzione	4.000,00	4.000,00	4.000,00
cassa geom. 4% su progetto sicurezza	160,00	160,00	160,00
iva 20% su spese tecniche + cassa geom	832,00	832,00	832,00
fondo accordo bonario 3% su importo tot lavori	2.711,23	2.295,87	2.774,00
TOTALE PARZIALE	125.075,90	110.084,74	128.046,03
imprevisti ed arrotondamenti	4.924,10	19.915,26	1.953,97
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	130.000,00	130.000,00	130.000,00

4) di incaricare il Responsabile Area Tecnica a provvedere agli atti conseguenti;

Successivamente di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di rogare l'appendice contrattuale relativa a tale perizia e di proseguire le opere in corso;

Lì 27.07.2010

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

