



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

DETERMINAZIONE

N 00547 DEL 20.05.2020

DEL DIRETTORE DELO.

LA U.O.C GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di n.2 impianti elevatori montalettighe presso il Presidio Ospedaliero Mariano Santo di Cosenza. **CIG 819673D37**
Modifica ex art. 106 comma 1 lett.c), D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa "Gestione Tecnico Patrimoniale" Ing. Amedeo De Marco in forza della delega conferita dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera, dott.sa Giuseppina Panizzoli, con Deliberazione n°295 del 10 settembre 2019, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Si attesta che la spesa di (Iva inclusa) è stata annotata sul conto ----- del Bilancio 2019.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

Sig./a

PREMESSO

Che con Determina n.276 del 13/03/2020 venivano approvati gli esiti della RDO n. 2507246 e la procedura di gara telematica veniva aggiudicata alla Società Tecno Ascensori Roma srl per un importo pari ad € 56.000,00 (al netto del ribasso d'asta del 38,09% oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.713,71 (oltre Iva) ai sensi e per gli effetti dell'art 97 comma 2 del DLgs. 50/2016 e, contestualmente veniva approvato il seguente QE:

IMPORTO A BASE D'ASTA	€	90.456,88
ONERI PER LA SICUREZZA non sogg. a ribasso	€	2.713,71
RIBASSO DEL 38,09%		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	58.713,71
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IMPREVISTI	€	2.800,00
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€	1.863,41
IVA 22% sui lavori	€	12.917,02
TOTALE COMPLESSIVO	€	76.294,14

Che nel corso dei lavori, per cause non prevedibili nella fase progettuale, si è posto in evidenza il problema di dover intervenire sulla fornitura ed installazione di Porte EI 120 a causa di modifiche strutturali del Plesso Ospedaliero Mariano Santo, più specificatamente riferite alla creazione di zone filtro adiacenti agli impianti elevatori di che trattasi, per cui si è riscontrata la necessità di eseguire alcune variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, così come descritte nella Relazione Generale alla Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori concernenti: due categorie di intervento:

1. le modifiche necessarie per l'adeguamento del progetto d'appalto ed a criteri normativi e di funzionalità tali da consentire le zone filtro richieste;
2. l'individuazione dei lavori necessari alla completa conformità dell'opera alla normativa vigente e non previsti dal progetto originario che hanno dato origine ad una spesa aggiuntiva rispetto all'importo iniziale dell'appalto e quindi un maggior onere di € 13.783,93 oltre iva, per la fornitura di n. 8 porte EI 120, prezzo assoggettato allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto, per come esplicitato nel Q.E. appresso rideterminato:

	Lavori fornitura e posa in opera			
A		Importo Lavori a base d'asta	90.456,88	
		Importo Lavori d'aggiudicazione	56.000,00	
		Oneri di sicurezza	2.713,71	
		Sommano		58.713,71
B	Differenza n. 8 Porte EI 120 – DEI 105055a			
		1) Offerta n. 8 porte EI 120 da assoggettare a ribasso di gara	31.200,00	
		2) n. 8 Porte standard aggiudicate	- 9.600,00	
		3) Differenza tra Importo n. 8 porte EI 120 e n.	21.600,00	

		8 porte standard aggiudicate (1-2)		
		4) Applicazione sconto di aggiud. – 38,09% su 3)	- 7.816,07	
				13.783,93
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	C1	IVA 10 % di A e B	7.249,77	
	C2	Art. 113 d lgs n. 50/16	1.863,41	
	C3	Imprevisti 5% di A+B	3.624,88	
			Sommano	12.738,06
			TOTALE	85.235,70

Che nello specifico ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c), che recita: ...“per lavori, servizi o forniture, supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un eventuale cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale”, infatti la spesa di € 13.783,93 oltre iva al 10% rientra nel caso specifico sopra indicato, ed è l'importo della differenza tra la fornitura di n. 8 porte standard in acciaio inox e la fornitura di n. 8 porte EI 120 iva esclusa.

Che la modifica contrattuale in oggetto è stata redatta in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art.106 comma1 lett. c del DLgs. n. 50/2016, così come attestato dal Direttore dei Lavori nella Relazione Tecnica Generale e accertato dal Rup designato, geom. Pasquale Gullo, con nota mail del 28/04/2020;

Che con il presente atto è necessario approvare modifica contrattuale redatta dalla Direzione Lavori, gli elaborati tecnico economici ad essa allegati che restano acquisiti agli atti di questo ufficio, e il nuovo QE rimodulato in considerazione di essi e sopra riportato

Che la spesa scaturita dalla perizia di variante in oggetto trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;

Che, per la liquidazione dei lavori descritti verrà utilizzata la reg. n. 13/2019_conto n. 101.2.205_ (DCA n.105 del 18/07/2017) assunta con determina n.302/2019;

Considerato

Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs 502/92;

Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.

Accertata la regolarità tecnico-Amministrativa

DETERMINA

Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

Di approvare la modifica contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori, p.e. Andrea Larosa, con il parere favorevole del RUP geom. Pasquale Gullo, gli elaborati tecnico economici ad essa allegati che restano acquisiti agli atti di questo ufficio, e il nuovo QE rimodulato in considerazione di essi in premessa riportato;

Di precisare che la spesa scaturita dalla modifica contrattuale in oggetto trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;

Di ribadire che, per la liquidazione dei lavori descritti verrà utilizzata la reg. n. 13/2019_conto n. 101.2.205_ (DCA n.105 del 18/07/2017) assunta con determina n.302/2019;

Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;

Di precisare che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs 502/92;

Di precisare che il seguente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.

Il Resp. del Procedimento
Sig.ra Stefania Carlucci

Il Responsabile Servizi Amm./vi
Dott.ssa Erminia Piane

Il Direttore U.O.C.
Gestione Tecnico Patrimoniale
Ing. Amedeo De Marco

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- - è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- - è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- - è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati.

Cosenza, lì

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

- ☒ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- ☒ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, lì.....

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

- ☒ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art.13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.
- ☒ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- ☒ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, lì

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti