

Cronoprogramma lavori

Lavorazioni	sett. 1	sett. 2	sett. 3	sett. 4	sett. 5	sett. 6	sett. 7	sett. 8	sett. 9	sett. 10	sett. 11	sett. 12	sett. 13	sett. 14	sett. 15	sett. 16	sett. 17	sett. 18	sett. 19	sett. 20	sett. 21	sett. 22	sett. 23	sett. 24	sett. 25	sett. 26	sett. 27	sett. 28
Impianto di cantiere																												
Impiani meccanici								durata lavorazioni 16 sett.																				
Impianti elettrici							durata lavorazioni 12 sett.																					
Opere strutturali									durata lavorazioni 14 sett.																			
Opere edili																	durata lavorazioni 14 sett.											
Corpo 9										durata lavorazioni 22 sett.																		
Scala B			durata lavorazioni 6 sett.																	durata lavorazioni 7 sett.								
Dismissione cantiere verifiche e collaudi																										durata lavorazioni 3 sett.		