


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1281 del 14 GIU. 2013

DIREZIONE: SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALE BITUMINOSO DI UNA SUPERFICIE DI CIRCA MQ. 30 E SUCCESSIVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE PRESSO IL TERRAZZO DEL BLOCCO PARTO DEL P.O. "GUZZARDI" DI VITTORIA. VARIANTI IN CORSO D'OPERA. RIDETERMINAZIONE SPESA. CIG Z1D08A218F.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 16 GIU. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

Rag. Salvatore Fasino

Ing. Lorenzo Aprile

Il 14 GIU. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05 Dicembre 2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

SU PROPOSTA della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario n. 617 del 13 Marzo 2013 sono stati aggiudicati i lavori di rimozione di materiale bituminoso di una superficie di circa mq. 30 e successiva fornitura e posa in opera di nuova membrana impermeabilizzante presso il terrazzo del blocco parto del P.O. "Guzzardi" di Vittoria alla ditta Tecnologie Edili S.r.l. di Pozzallo che ha offerto il ribasso percentuale del 30,08% sull'importo posto a base d'asta e quindi per un importo complessivo di € 3952,74 oltre IVA;

VISTO l'art. 132 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e l'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 disciplinante rispettivamente le varianti in corso d'opera e le variazioni ed addizioni al progetto approvato;

VISTA la nota del 02/05/2013 con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Salvatore Terranova, durante l'esecuzione dei lavori, ha riscontrato che nello svellimento del manto bituminoso, composto da membrana impermeabilizzante, in corrispondenza del terrazzino sul prospetto lato piazzale, la struttura sottostante in c.a. risultava ammalorata a seguito delle infiltrazioni di acqua piovana che hanno corroso la struttura in acciaio, determinando il distacco del massetto, oltre al danneggiamento degli ancoraggi delle ringhiere;

PRESO ATTO che tali inconvenienti non potevano essere prevedibili ne tanto meno quantificabili originariamente, rendendosi pertanto necessario, urgente ed indifferibile procedere all'esecuzione di ulteriori lavori anche in considerazione delle impervie condizioni meteoriche che avrebbero causato infiltrazioni d'acqua all'interno del blocco parto pregiudicando le relative attività;

PRESO ATTO che i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta Tecnologie Edili S.r.l. alle medesime condizioni contrattuali originarie;

VISTA la nota del 28/05/2013 con la quale il Geom. Salvatore Terranova ha trasmesso la relazione finale, il relativo computo metrico ed il quadro economico degli ulteriori lavori eseguiti così ripartito:

Lavori:			
Lavori a base d'asta		4.188,84	
Ribasso d'asta	30,080%	1.260,00	
Lavori al netto del ribasso d'asta		2.928,84	
Oneri della sicurezza		129,56	
Totale Lavori		3.058,40	3.058,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al	10%	305,84	
Incentivi		86,37	
Totale Somme a disposizione		392,21	392,21
TOTALE			3.450,61

RILEVATO che la spesa complessiva dei lavori originari, pari ad € 4.459,64, era stata imputata sul conto di costo economico n. 50301010102 denominato "manutenz. e riparaz. Fabb. Indisponib." del corrente esercizio finanziario anno 2013 con autorizzaz. n. 205 sub. 4;

RITENUTO pertanto per quanto sopra esposto di dover rideterminare l'importo della sopra citata autorizzazione da € 4.459,64 ad € 7.910,25;

PRESO ATTO che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio tecnico;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale.

DELIBERA

1. di prendere atto dell'affidamento urgente, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. comma 1 lettera c) del 12/04/2006, alla ditta Tecnologie Edili S.r.l. di Pozzallo degli ulteriori lavori relativi alla rimozione di materiale bituminoso di una superficie di circa mq. 30 e successiva fornitura e posa in opera di nuova membrana impermeabilizzante presso il terrazzo del blocco parto del P.O. "GUZZARDI" di Vittoria, alle medesime condizioni contrattuali originarie ed il cui quadro economico risulta così ripartito:

Lavori:			
Lavori a base d'asta		4.188,84	
Ribasso d'asta	30,080%	1.260,00	
Lavori al netto del ribasso d'asta		2.928,84	
Oneri della sicurezza		129,56	
Totale Lavori		3.058,40	3.058,40
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
I.V.A. per lavori al	10%	305,84	
Incentivi		86,37	
Totale Somme a disposizione		392,21	392,21
TOTALE			3.450,61

2. rideterminare l'importo della autorizzazione n. 205 sub 4 sul conto di costo economico n. 50301010102 denominato "manutenz. e riparaz. Fabb. Indisponib." del corrente esercizio finanziario anno 2013 da € 4.459,64 ad € 7.910,25;

L'ESTENSORE
Rag. Salvatore Fasino

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	20514		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		