

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
~~Dr. Franco Maniscalco~~

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 1772 del 11 SET. 2013

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 15 SET. 2013.

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Lavori di pitturazione di vari presidi per allocazione A.L.P.I.  
Approvazione della perizia di assestamento contabile.

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

*Filipponeri Cascone*

*Angelo Aliquò*

*Vito Amato*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 11 SET. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.303 del 07/02/2013 è stato approvato il progetto, redatto dal Geom.Giovanni Lo Scalzo, relativo ai lavori di pitturazione di vari presidi per allocazione A.L.P.I per un totale complessivo di €50.000,00 di cui €40.502,94 per lavori;

Preso atto che con la suddetta delibera i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Distefano Giorgio di Ragusa con il ribasso d'asta del 29,650% sull'importo posto a base d'asta per cui il quadro economico è risultato essere il seguente:

<b>Lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	39.287,85	
Ribasso d'asta 29,650%	11.648,85	
Lavori al netto del ribasso d'asta	27.639,00	
Oneri della sicurezza	1.215,09	
<b>Totale Lavori</b>	<b>28.854,09</b>	<b>28.854,09</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. per lavori al 21%	6.059,36	
Incentivi	810,06	
Imprevisti	181,38	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>7.050,80</b>	<b>7.050,80</b>
<b>TOTALE</b>		<b>35.904,89</b>

Preso atto che, durante l'esecuzione dei lavori, a seguito dell'ottenimento di economie e su espressa richiesta dei Responsabili delle varie strutture, si è proceduto ad estendere le lavorazioni di che trattasi presso altri presidi rendendosi pertanto necessario procedere alla redazione di una perizia di assestamento contabile;

Vista la perizia di assestamento di che trattasi, redatta dal Direttore dei lavori, ed il cui quadro economico dei lavori è così ripartito:

<b>Lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	39.287,61	
Ribasso d'asta 29,650%	11.648,78	
Lavori al netto del ribasso d'asta	27.638,83	
Oneri della sicurezza	1.215,08	
<b>Totale Lavori</b>	<b>28.853,91</b>	<b>28.853,91</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. per lavori al 21%	6.059,32	
Incentivi	810,06	
Imprevisti	181,60	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>7.050,98</b>	<b>7.050,98</b>
<b>TOTALE</b>		<b>35.904,90</b>

Visto l'art.132, comma 1, primo periodo, del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii., che dispone di non considerare varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale;

Visto l'art.161, comma 9, ultimo periodo, del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii., che assegna al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'approvazione delle perizie di variante che non comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e sempre che non alterino la sostanza del progetto;

Preso atto che il R.U.P. dei lavori, Ing.Vincenzo Brugaletta, è in quiescenza dal 16/05/2013;

Vista la nota prot.n19598 del 09/09/2013 con la quale è stata disposta la revoca della nomina a R.U.P. all'Ing.Brugaletta e nel contempo è stato nominato nuovo R.U.P. dei lavori il Geom.Giovanni Lo Scalzo, già progettista e direttore dei lavori;

Visto il parere tecnico favorevole e la conseguenziale approvazione della perizia di assestamento contabile in argomento, rilasciato in data 09/09/2013 dal R.U.P., che di questo atto costituisce parte integrante;

Ritenuto pertanto di poter prendere atto dell'approvazione della perizia da parte del R.U.P.;

Preso atto altresì che la predetta approvazione non comporta l'assunzione di alcun onere economico aggiuntivo rispetto alla spesa complessivamente occorrente, pari ad €35.904,89, come prevista nella citata

delibera n.303/2013, ma che si rende necessario rideterminare gli importi delle autorizzazioni già assunte nel seguente modo:

- autorizzazione n.204/1 sul conto 5.03.01.01.01.01 del bilancio corrente da €25.450,46 ad €32.310,10;
- autorizzazione n.205/2 sul conto 5.03.01.01.01.02 del bilancio corrente da €10.454,43 ad €6.594,79;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dover provvedere in merito in considerazione di poter ultimare i lavori e consegnare definitivamente i locali interessati dagli stessi;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Tecnico;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:


1) Prendere atto dell'approvazione, da parte del R.U.P in data 09/09/2013, della perizia di assestamento contabile riguardante i lavori di pitturazione di vari presidi per allocazione A.L.P.I. ed il cui quadro economico risulta essere il seguente:

<b>Lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	39.287,61	
Ribasso d'asta 29,650%	11.648,78	
Lavori al netto del ribasso d'asta	27.638,83	
Oneri della sicurezza	1.215,08	
<b>Totale Lavori</b>	<b>28.853,91</b>	<b>28.853,91</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. per lavori al 21%	6.059,32	
Incentivi	810,06	
Imprevisti	181,60	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>7.050,98</b>	<b>7.050,98</b>
<b>TOTALE</b>		<b>35.904,90</b>

2) Prendere atto che la predetta approvazione non comporta l'assunzione di alcun onere economico aggiuntivo rispetto alla spesa complessivamente occorrente, pari ad €35.904,89, come prevista nella delibera n.303/2013, ma che si rende necessario rideterminare gli importi delle autorizzazioni già assunte nel seguente modo:

- autorizzazione n.204/1 sul conto 5.03.01.01.01.01 del bilancio corrente da €25.450,46 ad €32.310,10;
- autorizzazione n.205/2 sul conto 5.03.01.01.01.02 del bilancio corrente da €10.454,43 ad €6.594,79;

3) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria  


<b>Data</b> _____		<b>Esercizio</b> _____	
<b>Importo</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Ordine</b>	<b>Conto</b>
<b>Visto: Il Direttore Economico Finanziario</b>		<b>Il Contabile</b>	
