


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1953 del 10 OTT. 2013

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLE NORME CEI PRESSO L'OSPEDALE "BUSACCA" DI SCICLI. APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO.  
CUP 20080105861 - CIG 3104262609

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 OTT. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE  
Ing. Lorenzo Aprile

Il 10 OTT. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05.12.2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R.30/1993, dai Sigg:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che:

- con nota prot. n. 508 /D.A. del 09/12/2002 è stato nominato RUP, ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i., l'Ing. Lorenzo Aprile dei "lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli";
- i sopracitati lavori sono stati finanziati, ai sensi dell'art.20 della Legge 11/03/1988 n.67 e s.m.i., con decreto Ministero della Salute del 16/03/2004, notificato dall'Assessorato Regionale per la Sanità con nota prot. n. 1690 del 14/04/2004;
- con atto deliberativo n. 365 dell'08/06/2005 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l'Ospedale "Busacca" di Scicli", redatto dall'Ing. Alfredo Genovese, per un importo complessivo di € 1.931.548,80 di cui € 1.324.549,50 per lavori a base d'asta, € 27.735,74 per oneri della sicurezza ed € 579.263,56 per somme a disposizione che presentava il seguente quadro economico:

<b>A) Importo dei lavori</b>		€	<b>1.352.285,24</b>
- di cui per oneri relativi alla sicurezza	€	27.735,74	
- per lavori a base d'asta	€	1.324.549,50	
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
1) IVA sui lavori 10%	€	135.228,52	
2) Competenze tecniche	€	346.747,80	
3) IVA competenze tecniche 20%	€	71.932,42	
4) Oneri per spese di pubblicazione	€	7.500,00	
5) Imprevisti 1,32%	€	17.854,82	
Sommano	€	579.263,56	€ <b>579.263,56</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO A) + B)</b>			€ <b>1.931.548,80</b>

- con delibera n. 513 del 23/06/2005 veniva indetta gara a pubblico incanto ai sensi dell'art.20, comma 1 della L.109/94 e successive modificazioni nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 disponendo, altresì, di affidare il lavoro in questione unitamente ai lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio del medesimo presidio ospedaliero ad un'unica impresa, in quanto i luoghi di intervento ed i tempi previsti per i lavori di adeguamento di che trattasi non consentivano di procedere con appalti differenziati ed in fasi separate.
- con delibera n. 2143 del 01/12/2005 sono stati affidati al Consorzio Stabile Stretto di Messina, e per esso alla consorziata CO.I.R, a seguito di gara d'appalto mediante pubblico incanto, esperimento ai sensi dell'art.21 comma 1 e 1 bis della l. n.109/94 nel testo coordinato con le norme della l. r. n.7/02 e s.m.i., i seguenti appalti:
  - "Lavori di adeguamento e di costruzione dei servizi antincendio dell'Ospedale Busacca di Scicli", progetto redatto dall'Ing. Saverio Piazzese di Pozzallo, finanziamento per un importo complessivo di € 1.580.358,11;
  - "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli", progetto redatto dall'Ing. Alfredo Genovese di Ispica, finanziamento per un importo complessivo di € 1.931.548,80 con il seguente quadro economico:

<b>A) Importo dei lavori</b>		€	<b>1.025.651,33</b>
- di cui per oneri relativi alla sicurezza	€	27.735,74	
- per lavori al netto del ribasso	€	997.915,59	
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			

1) IVA sui lavori 10%	€	102.565,13	
2) Competenze tecniche	€	346.747,80	
3) IVA competenze tecniche 20%	€	71.932,42	
4) Oneri per spese di pubblicazione	€	7.500,00	
5) Imprevisti 1,32%	€	17.854,82	
	Sommano	€	546.600,17
6) Ribasso d'asta disponibile (24,66%) più IVA	€	359.297,30	
	Sommano	€	905.897,47
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO A) + B)</b>			<b>€ 1.931.548,80</b>

- con il suddetto Consorzio è stato stipulato relativo contratto d'appalto, in data 04/04/2006 Rep.n. 1211 e registrato in Ragusa il 11/04/2006 al n. 1055 serie 3, dell'importo contrattuale pari ad € 1.822.052,18 oltre IVA, comprensivo dei lavori di adeguamento e costruzione dei servizi antincendio del medesimo presidio ospedaliero;
- sono state effettuate tre consegne parziali rispettivamente in data 24/05/2006, 19/11/2007 e 18/03/2008, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 554/1999, ed in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- con delibera n. 2487 del 16/07/2008, in attuazione del dispositivo n. 42 del 02/04/2008 pronunciato dal C.G.A., è stata annullata la suddetta delibera n. 2143 del 01/12/2005 aggiudicando i lavori in questione all'A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo) - "G.F.F. Impianti s.r.l." (mandante), per un importo di € 1.026.048,70 al netto del ribasso d'asta dalla stessa offerto in sede di gara del 24,63%, e quindi per un importo netto dei lavori in questione pari ad € 998.312,96 più € 27.735,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui al seguente quadro economico relativo ai soli lavori:

<b>A) LAVORI</b>		
OPERE (oneri per la sicurezza esclusi)	€	1.324.549,50
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	27.735,74
<b>Totale importo lavori a base di gara</b>	<b>€</b>	<b>1.352.285,24</b>
Ribasso contrattuale del 24,63% dell'A.T.I. SIC.IM s.r.l - G.F.F. Impianti srl	€	326.236,54
<b>TOTALE LAVORI compresi oneri della sicurezza</b>		<b>€ 1.026.048,70</b>

- è stato stipulato con all'A.T.I. SIC.IM s.r.l (mandataria) e GFF Impianti srl (mandante), contratto d'appalto rep.1369 del 23/07/2008, registrato in Acireale (CT) al n.1824 serie n.3 il 31/07/2008;
- in data 03/09/2008 si è proceduto ad effettuare la prima consegna parziale dei lavori alla suddetta A.T.I., ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 554/1999 ed in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- alla data del 10/07/2008 una parte dei lavori in questione era già stata realizzata dalla precedente Impresa aggiudicataria, Consorzio Stabile "Stretto di Messina", con consorziata "COIR" e che tali lavori non erano ancora stati contabilizzati alla data di stipula del contratto d'appalto con l'Impresa A.T.I. "SIC.IM s.r.l." di Catania (capogruppo) del 23/07/2008;
- la suddetta contabilizzazione dei lavori effettuati alla data del 10/07/2008 dalla precedente Impresa aggiudicataria Consorzio Stabile "Stretto di Messina", con consorziata "COIR", è stata successivamente effettuata e riportata negli atti della perizia in esame relativamente alla parte dell'assestamento finale dei lavori e che pertanto il superiore quadro economico veniva ridefinito, così come di seguito riportato, detrando dall'importo dei lavori l'importo corrispondente ai lavori effettuati dalla precedente Impresa aggiudicataria:

Importo lordo lavori	€ 1.352.285,24	
Importo lordo lavori effettuati da Impresa CO.I.R. al 10/07/2008	€ 300.582,09	
<b>Importo lordo lavori da realizzare</b>	<b>€ 1.051.703,15</b>	<b>€ 1.051.703,15</b>
Oneri sicurezza	€ 21.570,72	
<b>Importo a base d'asta</b>	<b>€ 1.030.132,43</b>	
Ribasso d'asta Impresa SIC.I.M. 24,63%	€ 253.721,62	€ 253.721,62
<b>Importo netto lavori</b>	<b>€ 776.410,82</b>	
<b>Importo netto lavori compresi oneri sicurezza</b>		<b>€ 797.981,54</b>

- successivamente alla prima consegna parziale, di cui sopra, in occasione della quale erano state consegnate le aree esterne ai Padiglioni del P.O. oltre ai padiglioni H ed L, sono state effettuate altre tre consegne parziali, ai sensi dell'art. 129, comma 3 e dell'art. 130 commi 6 e 7 del d.P.R. n. 554/1999 e precisamente:
  - ✓ in data 24/11/2008 per il Pad. D;
  - ✓ in data 25/02/2010 per l'ampliamento del Pad. N limitatamente alle opere del P.T. ed il Pad. F;
  - ✓ in data 16/02/2011 per il 1° e 2° Piano Pad. N, del 1° piano dell'ampliamento del Pad. N e del Pad. E;
- l'Amministrazione con atto deliberativo n. 3546 del 13/11/2008 ha approvato la 1° PVS redatta dal Direttore dei Lavori, che ha comportato un aumento contrattuale di € 204.430,28, ed è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione n.1, rep. n.1394 del 17/12/2008, registrato in Catania il 09/01/2009 al n.215 serie 3, che presentava il seguente quadro economico:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
Importo lordo lavori	€ 1.621.715,00	
Oneri per la sicurezza	€ 33.261,81	
Importo a base d'asta	€ 1.588.453,19	
Ribasso d'asta 24,63%	€ 391.236,02	
Importo netto dei lavori	€ 1.197.217,17	
<b>Importo netto lavori compresi oneri sicurezza</b>	<b>€ 1.230.478,98</b>	<b>€ 1.230.478,98</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA su lavori 10%	€ 123.047,90	
Spese tecniche	€ 473.425,36	
IVA su spese tecniche (20%)	€ 93.364,87	
Spese di pubblicazione ed economie	€ 11.231,69	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 701.069,82	€ 701.069,82
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO DI PERIZIA (A+B)</b>		<b>€ 1.931.548,80</b>

- la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva ha comportato un ampliamento dei termini di mesi 3 (tre) per maggiori lavori;
- in data 12/03/2010 è stato emanato il Decreto dell'Ass. Reg.le della Salute n. 0752 del 12/3/2010, relativo al Riordino, rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera e territoriale dell'A.S.P. di Ragusa, adottato dall'A.S.P. di Ragusa con delibera n. 1096 del 25/05/2010, comprendente, tra l'altro, modifiche e variazioni delle destinazioni d'uso dei locali di alcuni padiglioni dell'Ospedale Busacca di Scicli e relativa rimodulazione dei posti letto, rendendo necessaria la redazione di una nuova P.V.S. dei "Lavori di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del P.O. Busacca di Scicli" (progetto Fulci) e, di conseguenza, dei lavori elettrici in oggetto;
- la Direzione dell'ASP, con nota prot. n. 351 del 21/04/2010, ha autorizzato il Prof. Cesare Fulci e gli Ingg. A. Genovese e S. Piazzese, Direttori dei Lavori rispettivamente dei "lavori di ristrutturazione"

turazione e riorganizzazione funzionale del presidio ospedaliero Busacca” e dei “lavori di adeguamento degli impianti elettrici e costruzione dei servizi antincendio dell’ospedale Busacca di Scicli” alla redazione di una 2° perizia di variante ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 109/1994, nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e s.m.i;

- con delibera n. 2099 del 20/12/2011 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 per “ i lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI del P.O. Busacca di Scicli”, che ha tenuto conto delle nuove indicazioni e previsioni progettuali della 2° perizia FULCI, approvata quest’ultima dall’Azienda con delibera n. 723 del 14/04/2011, ed ha inserito ex-novo i lavori elettrici relativi al Pad. G, per l’adeguamento alla nuova destinazione di “unità operativa per dialisi” del Pad. E, e le linee di allaccio elettrico dell’impianto di gas medicinali, prevedendo, altresì, le nuove opere relative al Pad. M ed il potenziamento del Trafo con adeguamento delle nuove cabine elettriche alla intervenuta norma CEI-016 rispetto alla DK 5600;
- la sopradetta delibera PVS n.2 degli impianti elettrici ha comportato un aumento contrattuale di € 93.755,65 IVA inclusa ed è stato sottoscritto il relativo atto di sottomissione n.2, rep. n.110 del 20/03/2012, registrato in Catania il 25/07/2012 al n.10855 serie 3, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
IMPORTO LORDO LAVORI		€ 1.707.815,82
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 35.252,63
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIB.		€ 1.672.563,19
RIBASSO D’ASTA (24,63 %)		€ 411.952,31
<b>IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI</b>		<b>€ 1.295.863,51</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. LAVORI (10%)	€ 129.586,35	
SPESE TECNICHE	€ 505.027,14	
I.V.A. SU SPESE TECNICHE (20% e 21% dal 16/09/2011)	€ 100.198,55	
SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 5.328,90	
PER RECUPERO PENALE COIR ( a detrarre)	€ 10.700,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 729.440,94</b>	<b>€ 729.440,94</b>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA A) + B)</b>		<b>€ 2.025.304,45</b>

- il termine per l’ultimazione dei lavori, fissato in mesi 16 dal C.S.A., rideterminato in mesi 13, in funzione dei soli lavori di competenza dell’Impresa SIC.IM., prorogato di mesi 3 per effetto dei lavori suppletivi, di competenza della SIC.IM., di cui all’atto di sottomissione n. 1, restava invariato;
- il maggior importo occorrente per far fronte alla presente Perizia di Variante e Suppletiva è stato pari ad € 93.755,65, scaturente dal confronto del quadro economico della prima Perizia di Variante e Suppletiva pari ad € 1.931.548,80, con quello della Seconda Perizia di Variante e Suppletiva pari ad € 2.025.304,45 ( $€ 2.025.304,45 - 1.931.548,80 = € 93.755,65$ ), con un impegno di spesa sul bilancio aziendale;

**RILEVATO** che la ditta SIC.IM. Srl ha iscritto delle riserve nel registro di contabilità relative ai lavori antincendio ed impianti elettrici per un totale complessivo di € 1.215.904,99;

**PRESO ATTO** che le riserve apposte dalla ditta nei vari stati di avanzamento sono state debitamente contestate e rigettate dal RUP con le seguenti note:

- nota prot. n.488 del 31/05/2010 relativo alle riserve apposte sul verbale di consegna parziale n.3 antincendio ed elettrico;
- nota prot. n.1068 del 21/12/2010 relativo alle riserve apposte sul SAL n.2 antincendio e SAL n.3 elettrico;
- nota prot.592 del 27/06/2011 relativo alle riserve apposte sul verbale di consegna parziale n.5 antincendio ed verbale di consegna elettrico n.4;

- nota prot. n.23 del 12/01/2012 relativo alle riserve apposte sul SAL n.3 antincendio e SAL n.4 elettrico;
- nota prot. n.714 del 07/12/2012 relativo alle riserve apposte sul SAL n.4 antincendio e SAL n.5 elettrico;

**DATO ATTO** che, a seguito dell'approvazione della 2° Perizia di variante, sono state effettuate altre due consegne parziali, ai sensi dell'art. 129, comma 3 e dell'art. 130 commi 6 e 7 del D.P.R. n. 554/1999 e precisamente:

- in data 28/02/2012 per i Padiglioni M ed G;
- in data 19/10/2012 per il Piano seminterrato e rialzato del Pad. N;

**RILEVATO** che per i lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI sono stati redatti complessivamente n. 5 SAL per un importo complessivo di € 985.242,21 corrispondente al 90 % delle lavorazioni;

**PRESO ATTO** che:

- ✓ l'A.T.I. SIC.IM. Srl, con nota, prot. n.L-VA-59/12 del 29/10/2012, assunta al protocollo aziendale il 30/10/2012 al n.8505, ha nuovamente relazionato sullo stato delle riserve già avanzate, comunicando di essere costretta a recedere dal contratto, salvo il riconoscimento dei maggiori oneri economici indennitari richiesti dalla stessa;
- ✓ con verbale del 05/11/2012, il D.L. Ing. Saverio Piazzese, a seguito di sopralluogo, ha accertato il mancato inizio dei lavori oggetto delle citate consegne del 19/10/2012, già dichiarato implicitamente dall'ATI SIC.IM. Srl nella nota del 29/10/2012;
- ✓ l'ATI SIC.IM. Srl, con nota, prot. n. L-VA-61/12 del 07/11/2012, ha, poi, comunicato espressamente ed in maniera inequivocabile di non voler avviare gli ultimi lavori consegnati (verbale consegna n.7 antincendio e n. 6 elettrico del 19/10/2012);
- ✓ il RUP, con nota prot. n.680 del 08/11/2012, ha riscontrato la nota dell'impresa, prot. L-VA-59/12 del 29/10/2012, relazionando alla Direzione Aziendale sullo stato dell'arte dei lavori e sulle proposte di procedure da avviare per la risoluzione dei problemi evidenziati, comunicando, altresì, il mancato avvio dei lavori e che, ciò, imponeva, ai sensi dell'art.11.3 del CSA, l'applicazione all'impresa di una penale di € 200,00 al giorno per il periodo tra il sedicesimo e il quarantesimo giorno successivo alla consegna e trascorso infruttuosamente tale termine avrebbe proceduto alla proposta di risoluzione del contratto;
- ✓ con nota del 08/11/2012 la direzione dei lavori, ha riscontrato la nota L-VA-61/12 del 07/11/2012 dell'ATI, diffidando la stessa all'avvio dei lavori consegnati;
- ✓ con nota del 09/11/2012, assunta al protocollo aziendale al n.9918 del 14/11/2012, l'avv. Signorelli, in nome per conto dell'ATI SICIM Srl (capogruppo), ha dichiarato che l'ATI non poteva eseguire le lavorazioni relative alla consegna dei lavori nn.6-7 del 19/10/2012 in quanto riteneva indispensabile che le venisse fornito il progetto esecutivo (con i relativi disegni) per l'esecuzione delle lavorazioni relative alla consegna n.6-7, e, che, successivamente ultimate le lavorazioni afferenti le consegne sopracitate la ditta avrebbe cessato il rapporto contrattuale con la stazione appaltante, ai sensi dell'art.1453 del c.c.;
- ✓ i DD.LL. con nota del 22/11/2012, assunta al prot. aziendale il 23/11/2012 con n.10712, hanno contestato le affermazioni relative alla nota dell'Avv. Signorelli del 29/11/2012 ribadendo che i progetti elettrico ed antincendio erano completi, così come risulta dagli atti delle perizie di variante e suppletive n.2 (lavori elettrici ed antincendio) e che le variazioni edilizie, fornite dal RUP in sede di consegna dei lavori del 19/10/2012, non influenzavano nella sostanza gli interventi impiantistici previsti e, pertanto, il mancato avvio dei lavori consegnati rappresentava grave inadempimento dell'A.T.I. SIC.IM s.r.l (mandataria) e GFF Impianti srl (mandante);
- ✓ con nota, prot. n.9954 del 14/11/2012, il Commissario Straordinario Dott. S. Cirignotta, in riferimento alle note dell'impresa sopraindicate, ha invitato la stessa ad una riunione per il giorno 22/11/2012, nella quale si sono avanzate proposte di soluzioni al fine di dirimere le controversie in atto;
- ✓ con verbale del 29/11/2012 il D.L. Ing. Saverio Piazzese ha riverificato, a seguito di sopralluogo, il mancato inizio dei lavori oggetto delle citate consegne del 19/10/2012, già riscontrato nel precedente verbale del 05/11/2012 ;

- ✓ con nota del 29/11/2012 l'Avv. Signorelli, in nome e nell'interesse dell'ATI, ha ribadito una serie di problematiche sui lavori, già evidenziate con nota del 09/11/2012, ed ha espresso nuovamente la volontà dell'ATI di recedere dal contratto;
- ✓ in data 10/12/2012, ai sensi dell'art.136 comma 5 del d.lgs n.163/06 e s.m.i., il Direttore dei lavori ha convocato per il giorno 14/12/2012 SICIM Srl (capogruppo) presso il cantiere al fine di redigere regolare verbale di constatazione degli effetti dell'intimazione al completamento delle opere;
- ✓ con verbale del 14/12/2012 i DD.LL., in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, presenti l'Amministratore Unico della SIC.IM. Srl Sig. Vincenzo Andolina, in rappresentanza della RTI, e il responsabile tecnico Ing Davide Interlandi, hanno rilevato i lavori eseguiti dalla stessa, computandoli per ogni singolo appalto, al lordo del ribasso contrattuale e degli oneri della sicurezza, come segue:

lavori di adeguamento degli impianti elettrici € 1.294.522,13

lavori di adeguamento degli impianti antincendio € 857.612,57

- ✓ nello stesso viene, altresì, ribadito che l'impresa non ha eseguito alcuna lavorazione dall'ultima consegna parziale del 19/10/2012;

**PRESO ATTO** del grave inadempimento contrattuale dell'A.T.I. SIC.IM. srl - GFF impianti Srl con deliberazione del Commissario Straordinario n.528 del 06/03/2013, in ottemperanza all'art.136 comma 6 del d.lgs n.163/06, è stato adottato il provvedimento di risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto "Lavori di adeguamento e di costruzione dei servizi antincendio e dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'Ospedale Busacca di Scicli", CUP 20080105861 CIG 3104262609, stipulato in data 23/07/2008 rep.1369, registrato in Acireale (CT) al n.1824 serie n.3 il 31/07/2008, con l'ATI SIC.IM S.r.l. di Catania, mandataria, e GFF Impianti S.r.l. di S.Gregorio di Catania, mandante, demandando al RUP e ai DD.LL. ogni adempimento consequenziale previsto dall'art. 138 del d.lgs. n. 163/2006;

**PRESO ATTO**, altresì, che l'A.T.I. SIC.IM e GFF Impianti S.r.l. ha presentato ricorso giurisdizionale, notificando l'atto di citazione in data 18/01/2013, ed il Tribunale Civile di Ragusa ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti in data 10/05/2013 e la successiva in data 23/01/2015;

**RILEVATO** che:

- in data 08/07/2013 e 31/07/2013 sono state effettuate con esito positivo le verifiche funzionali sugli impianti elettrici ed antincendio di cui ai verbali redatti in pari data;
- in data 08/08/2013 il collaudatore tecnico-amministrativo incaricato, Ing. Francesco Buglisi ha redatto il certificato di collaudo dei lavori effettuati dall'Impresa SIC.IM;

**RILEVATO** che la D.L., a seguito di quanto sopra, redigeva lo stato finale dell'opera e nella relazione del conto finale evidenziava in particolare il mancato completamento di alcune opere e nello specifico:

- ✓ mancata realizzazione dell'impianto elettrico dei piani seminterrato e rialzato del pad. N;
- ✓ inoltre, la D.L. riscontrava una certa quantità di materiali a piè d'opera che veniva quantificato ed inserito nello stato finale;

**ATTESO** che con delibera n. 1717 del 05/09/2013 l'Azienda ha approvato lo stato finale dei lavori redatto dalla D.L., in data 07/06/2013, e dichiarato, ai sensi dell'art.204 del DPR n. 554/99, l'ammissibilità del certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso dal collaudatore Ing. Francesco Buglisi relativo ai lavori eseguiti fino al 14/12/2012, di cui al seguente quadro economico:

LAVORI		
IMPORTO LORDO LAVORI DITTA SIC.IM		€ 1.306.045,99
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 29.048,03
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.276.997,96
RIBASSO D'ASTA (24,63 %)		€ 314.524,60
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI		€ 962.473,36
IMPORTO NETTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA SIC.IM		€ 991.521,39

<b>IMPORTO NETTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA CO.I.R</b>		<b>€ 228.067,17</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
I.V.A. LAVORI (10%) SIC.IM	€ 99.152,14	
I.V.A. LAVORI (10%) CO.I.R	€ 22.806,72	
SPESE TECNICHE	€ 509.051,55	
I.V.A. SU SPESE TECNICHE	€ 100.621,41	
SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 5.328,90	
PER RECUPERO PENALE COIR	-€ 10.700,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 726.260,72</b>	<b>€ 726.260,72</b>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA</b>	<b>(A)</b>	<b>€ 1.945.849,27</b>

- dal quale risulta un credito netto dell'impresa pari a € 11.205,39 così determinato:

✓ Importo lavori complessivo al netto	€ 991.521,39
✓ Certificati acconti emessi	€ 980.316,00
<b>Resta il credito netto dell'impresa</b>	<b>€ 11.205,39</b>

**ATTESO** che, con nota prot. 20646 del 24/09/2013, il progettista, nonché direttore dei lavori, ha trasmesso il progetto delle opere rimanenti, prevedendo tutte le opere necessarie al completamento dei lavori che consistono essenzialmente nella realizzazione dell'impianto elettrico nei piani seminterrato e rialzato ala sinistra del Pad. N, composto dai seguenti documenti:

- ✓ relazione tecnica;
- ✓ computo metrico estimativo;
- ✓ quadro competenze tecniche;
- ✓ analisi nuovi prezzi;
- ✓ elenco prezzi;
- ✓ elaborati grafici;

**RILEVATO** che il costo complessivo dei lavori di completamento è di € 79.455,18 come da quadro economico di seguito riportato:

IMPORTO LORDO LAVORI		€ 65.910,27
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 1.508,21
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 64.402,06
RIBASSO D'ASTA (24,63 %)		€ 15.862,23
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI		€ 48.539,83
<b>IMPORTO NETTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA</b>		<b>€ 50.048,04</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>		
I.V.A. LAVORI (10%)	€ 5.004,80	
SPESE TECNICHE	€ 20.238,00	
I.V.A. SU SPESE TECNICHE	€ 4.164,34	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 29.407,14</b>	<b>€ 29.407,14</b>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA</b>	<b>(B)</b>	<b>€ 79.455,18</b>

**CONSTATATO**, altresì, che l'importo totale di progetto non ha subito variazioni rispetto a quello approvato in sede di Perizia di Variante n. 2, così come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

<b>IMPORTO PROGETTO ASSESTAMENTO FINALE</b>	<b>(A)</b>	<b>€ 1.945.849,27</b>
<b>IMPORTO PROGETTO OPERE RIMANENTI</b>	<b>(B)</b>	<b>€ 79.455,18</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 2.025.304,45</b>

**VISTO** il parere tecnico e la validazione del progetto esecutivo delle opere rimanenti dei "lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l'Ospedale Busacca di Scicli" espressi

dal Responsabile del procedimento, prot. n. 1057 del 01/10/2013, rispettivamente ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. n.12/11 e degli artt. 47, 49, 52, 53, 54 e 55 del d.P.R. n.207/10 e s.m.i.;

**RILEVATO** dallo stesso RUP nei pareri sopraesposti:

- che il progetto delle opere rimanenti non modifica la natura delle opere previste nel progetto originario, anzi è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e che la stessa uniforma il progetto alle previsioni progettuali di perizia dei lavori di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del P.O. "Busacca" di Scicli (ex progetto Fulci);
- che la redazione del progetto delle opere rimanenti non comporta un maggior importo contrattuale rispetto a quello previsto;
- che si ritengono valide le motivazioni espresse dalla Direzione dei Lavori nella relazione del progetto delle opere rimanenti di che trattasi, atteso che i lavori consentono il completamento dei lavori previsti per l'adeguamento alle disposizioni legislative e un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- che la necessità del presente progetto delle opere rimanenti è adeguatamente dimostrata dagli atti tecnici ad essa allegati;
- che per quanto attiene al C.S.A. si fa specifico riferimento agli stessi patti e condizioni di cui al C.S.A. allegato al contratto originale;
- che il progetto delle opere rimanenti prevede n. **2 nuovi prezzi**. Tali prezzi sono stati determinati mediante apposite analisi in conformità al Regolamento sull'esecuzione delle OO.PP.
- che l'I.V.A. è stata calcolata in base alle norme vigenti;
- che le competenze tecniche professionali sono state calcolate in base alla normativa vigente, giusto quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., e al regolamento aziendale;
- che relativamente ai tempi necessari al completamento dell'opera resta invariato quello concordato con l'atto di sottomissione n. 1 e n.2 e precisamente **mesi 16** e che lo stesso verrà ridefinito ai sensi del comma 6 dell'art. 154 del DPR 207/2010 e dell'art. 11.2 del C.S.A., che prevede "*la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale*" e che, "*da tale data, sarà computato il tempo utile per l'esecuzione dei lavori*". Le tempistiche, quindi, dovranno essere ricomputate in sede di ultima consegna parziale dei lavori che, per legge, è quella dell'ultimo verbale di consegna

**VALUTATA**, pertanto, la necessità di procedere al completamento dell'opera in oggetto del P.O. Busacca di Scicli;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare in linea amministrativa il progetto delle opere di completamento relativo ai "*lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l'Ospedale "Busacca" di Scicli*" in quanto redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni normative nonché corrispondente alle esigenze ed obiettivi di questa ASP;

**RITENUTO** opportuno procedere all'affidamento delle predette opere, con successivo atto, mediante procedura negoziata, all'operatore economico secondo classificato nella gara d'appalto, di cui all'aggiudicazione n. 2143 del 01/12/2005, che nello specifico risultano essere tre:

- 1) CO.GI.T. Srl;
- 2) A.T.I. ITALIMPIANTI Srl;
- 3) EDILSYSTEM SRL;

**CONSIDERATO** di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**


Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **APPROVARE IN LINEA AMMINISTRATIVA** il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Alfredo Genovese delle opere di completamento dei "*Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l'Ospedale "Busacca" di Scicli*", corredato da relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro competenze tecniche, analisi nuovi prezzi, elenco prezzi ed elaborati grafici, conservato agli atti del Settore Tecnico, che riporta il seguente quadro economico:

<b>LAVORI</b>			
IMPORTO LORDO LAVORI		€	65.910,27
ONERI DELLA SICUREZZA		€	1.508,21
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€	64.402,06
RIBASSO D'ASTA (24,63 %)		€	15.862,23
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI *		€	48.539,83
<b>IMPORTO NETTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA</b>		<b>€</b>	<b>50.048,04</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
I.V.A. LAVORI (10%)	€	5.004,80	
SPESE TECNICHE	€	20.238,00	
I.V.A. SU SPESE TECNICHE	€	4.164,34	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>29.407,14</b>	<b>€ 29.407,14</b>
<b>IMPORTO TOTALE PERIZIA A)+B)</b>		<b>€</b>	<b>79.455,18</b>

2. **DARE ATTO** che il discendente onere di spesa, pari ad € 79.455,18, trova riferimento al conto di costo patrimoniale 10102080102 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione", a valere sui fondi statali e regionali, finanziati con le risorse di cui all'art.20 della legge n.67/88;
3. **INDIRE** procedura negoziata per l'affidamento delle opere di completamento tra le ditte seconde classificate di cui alla delibera di aggiudicazione n. 2143 del 01/12/2005;
4. **TRASMETTERE** ad avvenuta esecutività il presente provvedimento all'ufficio gestione beni aziendale, trattandosi di immobilizzazione in corso di realizzazione;
5. **TRASMETTERE**, altresì, ad avvenuta esecutività il presente provvedimento all'Assessorato Regionale della salute ed all'Ispettorato Regionale tecnico per i rispettivi adempimenti di competenza connessi al finanziamento erogato, ai sensi dell'art.20 l.67/88;
6. **DISPORRE**, a cura del Settore Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009;
7. **DICHIARARE** l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.65 comma 7 della l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 della l.r. n.30/93.

L'ESTENSORE  
Dott. Antonio Asta



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1184		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
