


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco  
*Assente*

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone  
*Filipponeri Cascone*

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato  
*Vito Amato*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò  
*Angelo Aliquò*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 2178 del - 6 NOV. 2013

DIREZIONE: SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: NO  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL PRESIDIO DI FISIOTERAPIA SITO IN VIA AMENDOLA AD ISPICA. VARIANTI IN CORSO D'OPERA. RIDETERMINAZIONE SPESA. CIG Z630AD8168.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 10 NOV. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone  
*Filipponeri Cascone*

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Frasca  
*Giorgio Frasca*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
FACILITY MANAGEMENT

Ing. Lorenzo Annile  
*Lorenzo Annile*

Il - 6 NOV. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05 Dicembre 2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo *Assente*
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

SU PROPOSTA della Direzione Servizio Facility Management, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario n. 1645 del 09 Agosto 2013 sono stati aggiudicati i lavori di miglioramento del presidio di fisioterapia sito in via Amendola ad Ispica all'Impresa Edile Ruta Emanuele di Modica che ha offerto il ribasso percentuale del 35,90% sull'importo posto a base d'asta e quindi per un importo complessivo di € 18.515,87 oltre IVA;

VISTO l'art. 132 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e l'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 disciplinante rispettivamente le varianti in corso d'opera e le variazioni ed addizioni al progetto approvato;

VISTA la nota del 29/10/2013 con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Giorgio Frasca, durante l'esecuzione dei lavori, ha evidenziato l'opportunità di migliorare ulteriormente il presidio in oggetto, mediante la modifica di due dei quattro servizi igienici esistenti trasformandoli in un più grande bagno per disabili in atto non esistente nei locali di che trattasi;

PRESO ATTO che tali miglioramenti si rendono pertanto necessari, al fine di garantire un servizio adeguato ed efficiente per l'utente;

PRESO ATTO che i suddetti lavori sono stati affidati all'Impresa Edile Ruta Emanuele alle medesime condizioni contrattuali originarie;

VISTA la relazione tecnica già menzionata e vistata dal Direttore del Servizio, con la quale il Geom. Giorgio Frasca ha trasmesso il quadro economico a consuntivo dei lavori eseguiti così ripartito:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
<b>A) LAVORI</b>			
A/1	Importo dei lavori	€ 22.738,30	€ 22.738,30
A/2	Oneri sicurezza esclusi dai lavori (non soggetti a ribasso)		€ 460,00
<b>Totale Importo lavori al lordo</b>			<b>€ 23.198,30</b>
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 35,90% 22.738,30 - (22.738,30 x 35,90%)			€ 14.575,25
Oneri sicurezza			€ 460,00
<b>Totale Importo lavori al netto</b>			<b>€ 15.035,25</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B/1	IVA sui lavori (22% dei lavori al netto)	€ 3.307,76	
B/2	Competenze tecniche (2%)	€ 463,97	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 3.771,73</b>	<b>€ 3.771,73</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 18.806,98</b>

RILEVATO che la spesa complessiva dei lavori originari, pari a € 16.246,00, era stata imputata sul conto di costo economico n. 503010101 denominato "manutenz. e riparaz. Fabb. Disponib." del corrente esercizio finanziario anno 2013 con autorizzaz. n. 204 sub. 5;

RITENUTO pertanto per quanto sopra esposto di dover rideterminare l'importo della sopra citata autorizzazione da € 16.246,00 a € 18.806,98;

PRESO ATTO che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Facility Management;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale.

#### DELIBERA

- di prendere atto dell'affidamento urgente, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. comma 1 lettera c) del 12/04/2006, all'Impresa Ruta Emanuele di Modica degli ulteriori lavori relativi al miglioramento del presidio di fisioterapia sito in via Amendola ad Ispica, alle medesime condizioni contrattuali originarie ed il cui quadro economico risulta così ripartito:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
<b>A) LAVORI</b>			
A/1	Importo dei lavori	€ 22.738,30	€ 22.738,30
A/2	Oneri sicurezza esclusi dai lavori (non soggetti a ribasso)		€ 460,00
<b>Totale Importo lavori al lordo</b>			<b>€ 23.198,30</b>
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 35,90% 22.738,30 - (22.738,30 x 35,90%)			€ 14.575,25
Oneri sicurezza			€ 460,00
<b>Totale Importo lavori al netto</b>			<b>€ 15.035,25</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B/1	IVA sui lavori (22% dei lavori al netto)	€ 3.307,76	
B/2	Competenze tecniche (2%)	€ 463,97	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 3.771,73</b>	<b>€ 3.771,73</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 18.806,98</b>

- rideterminare l'importo della autorizzazione n. 204 sub 5 sul conto di costo economico n. 503010101 denominato "manutenz. e riparaz. Fabb. Disponib." del corrente esercizio finanziario anno 2013 da € 16.246,00 a € 18.806,98;

L'ESTENSORE  
Rag. Salvatore Fasino

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	18.806,98		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
