

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE**

N. 660 del 28 MAR. 2014

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione dei locali del reparto di Psichiatria dell'Ospedale "M.P. Arezzo" di Ragusa. Approvazione perizia di variante. Determinazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rosario Lembo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

[Signature]

Il 28 MAR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOPTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 30 MAR. 2014.

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota prot.n.15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

Premesso che con delibera n.1719 del 05/09/2013 è stato approvato il progetto, redatto dal Geom.Rosario Schembari, relativo ai lavori di ristrutturazione dei locali del reparto di Psichiatria dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa per un totale complessivo di €.31.324,48 di cui €.24.433,19 per lavori;

Vista la delibera n.2023 del 16/10/2013 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Avola Giovanni di Modica (RG) con il ribasso d'asta del 32,3216% sull'importo posto a base d'asta per cui il quadro economico è risultato essere il seguente:

<b>Lavori:</b>			
Lavori a base d'asta		23.963,19	
Ribasso d'asta 32,3216%		7.745,29	
Lavori al netto del ribasso d'asta		16.217,90	
Oneri della sicurezza		470,00	
<b>Totale Lavori</b>		<b>16.687,90</b>	<b>16.687,90</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
I.V.A. per lavori al 22%		3.671,34	
Incentivi		488,66	
Imprevisti		1.221,66	
Oneri di discarica		150,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>5.431,66</b>	<b>5.431,66</b>
<b>TOTALE</b>			<b>22.119,57</b>

Preso atto che, durante l'esecuzione dei lavori, al fine di migliorare e rendere funzionale il progetto, si è proceduto ad eseguire alcune variazioni consistenti, in sintesi, nello spostamento del quadro elettrico generale e del quadro di condizionamento all'interno dell'infermeria, nella sostituzione di alcune linee non sufficientemente lunghe, nella sostituzione della carpenteria del quadro elettrico generale, nello smontaggio ed il ricablaggio degli impianti speciali, nella realizzazione di tramezzi dei bagni in cartongesso rendendosi pertanto necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante;

Vista la nota prot.n.753/S.T. del 21/02/2014 con la quale il Direttore dei Lavori, Geom.Alessandro Mirabella, ha trasmesso la perizia di variante di che trattasi, redatta ai sensi dell'art.132, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii. e dell'art.161, comma 4, del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii. ed il cui quadro economico dei lavori è così ripartito:

<b>Lavori:</b>			
Lavori a base d'asta		29.110,70	
Ribasso d'asta 32,3216%		9.409,04	
Lavori al netto del ribasso d'asta		19.701,66	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso)		540,00	
<b>Totale Lavori</b>		<b>20.241,66</b>	<b>20.241,66</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
I.V.A. per lavori al 22%		4.453,16	
Incentivi		582,21	
Oneri di discarica		39,04	
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>5.074,41</b>	<b>5.074,41</b>
<b>TOTALE</b>			<b>25.316,07</b>

Visto il parere tecnico favorevole alla perizia di variante rilasciato in data 04/03/2014 dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom.Rosario Schembari;

Rilevato che, rispetto al progetto originario, sono stati previsti maggiori lavorazioni, rispetto all'importo originario contrattuale, per un importo netto complessivo di €.3.553,76 pari al 21,30% rispetto all'importo originario contrattuale, che trova copertura nelle somme stanziati per l'esecuzione dell'opera tra la voce "Somme a disposizione";

Visto lo schema dell'atto aggiuntivo, sottoscritto dalla ditta appaltatrice dei lavori, che di questo atto costituisce parte integrante;

Vista la delibera n.283 del 07/02/2014 con la quale era stata determinata, per l'anno 2014, la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.22.119,56, per il completamento dei lavori in oggetto, facendola gravare sugli utili d'esercizio 2005 - 2008 - 2011, giusta autorizzazione prot.n.94907 del 17/12/2013

dell'Assessorato della Salute, conto 1.01.02.10.02 (Immobilizzazioni in corso di realizzazione) autorizzazione n.309 Sub 2 del bilancio 2014;

Ritenuto pertanto di dover rideterminare l'importo della suddetta autorizzazione da €.22.119,56 ad €.25.316,08;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dover provvedere in merito in considerazione di poter ultimare i lavori e consegnare definitivamente i locali ristrutturati;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Tecnico;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:


1) Approvare la perizia di variante riguardante i lavori di ristrutturazione dei locali del reparto di Psichiatria dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa il cui quadro economico risulta essere il seguente:

<b>Lavori:</b>			
Lavori a base d'asta		29.110,70	
Ribasso d'asta 32,3216%		9.409,04	
Lavori al netto del ribasso d'asta		19.701,66	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso)		540,00	
<b>Totale Lavori</b>		<b>20.241,66</b>	<b>20.241,66</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
I.V.A. per lavori al 22%		4.453,16	
Incentivi		582,21	
Oneri di discarica		39,04	
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>5.074,41</b>	<b>5.074,41</b>
<b>TOTALE</b>			<b>25.316,07</b>

2) Approvare lo schema dell'atto aggiuntivo, sottoscritto dalla ditta appaltatrice dei lavori, che di questo atto costituisce parte integrante;

3) Imputare la spesa complessivamente occorrente per il completamento dei lavori, pari a €.25.316,07, facendola gravare sugli utili d'esercizio 2005 - 2008 - 2011, giusta autorizzazione prot.n.94907 del 17/12/2013 dell'Assessorato della Salute, rideterminando l'importo dell'autorizzazione n.309 Sub 2 sul conto 1.01.02.10.02 (Immobilizzazioni in corso di realizzazione) del bilancio 2014;

4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria  


<b>Data</b> _____		<b>Esercizio</b> _____	
<b>Importo</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Ordine</b>	<b>Conto</b>
	309/2		
<b>Visto: Il Direttore Economico Finanziario</b>		<b>Il Contabile</b>	
