



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 931 del 29 APR. 2015

**SERVIZIO TECNICO**

Esecutiva: \_\_\_\_\_  
Atto sottoposto a controllo: \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Lavori di ristrutturazione di parte del 5° piano dell'Ospedale "R. Guzzardi" di Vittoria per il trasferimento della Gastroenterologia.  
Approvazione perizia di assestamento somme. Rideterminazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

\_\_\_\_\_

Il 29 APR. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
Dott. Giuseppe Drago

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal

1 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta  
\_\_\_\_\_

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Su proposta della u.o.c. Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.534 del 14/03/2014 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di ristrutturazione di parte del 5° piano dell'Ospedale "R.Guzzardi" di Vittoria per il trasferimento della Gastroenterologia per un totale complessivo di €.285.000,00 di cui €.240.332,39 per lavori;

Vista la nota prot.n.176/F.M. del 03/04/2013 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori in oggetto il Geom.Giovanni Lo Scalzo;

Vista la delibera n.1273 del 12/06/2014 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Divita Paolo srl unipersonale di Ragusa con il ribasso d'asta del 33,6283% sull'importo posto a base d'asta per cui il quadro economico è risultato essere il seguente:

<b>Lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	176.807,00	
Ribasso d'asta 33,6283%	59.457,19	
Lavori al netto del ribasso d'asta	117.349,81	
Oneri della sicurezza su lavori (non sogg.a ribasso)	7.119,97	
Oneri della sicurezza per interferenza (non sogg.a ribasso)	3.000,00	
Costo del personale (non sogg.a ribasso)	53.405,42	
<b>Totale Lavori</b>	<b>180.875,20</b>	<b>180.875,20</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. per lavori al 10%	18.087,52	
Incentivi	4.806,65	
Imprevisti	9.827,72	
Oneri di discarica	3.000,00	
Oneri assicurativi	3.000,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>38.721,89</b>	<b>38.721,89</b>
<b>TOTALE</b>		<b>219.597,09</b>

Preso atto che, durante l'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità e l'opportunità di effettuare alcune lavorazioni indispensabili alla buona esecuzione e completezza delle opere consistenti, in sintesi, nella rimozione del vecchio impianto di riscaldamento e nel rifacimento dello stesso con tubatura coibentata, nell'ampliamento dell'impianto elettrico, nella sostituzione dei vetri agli infissi esterni in ottemperanza alla sopravvenuta norma UNI 79978 rendendosi pertanto necessario provvedere alla redazione di una perizia di assestamento somme;

Vista la nota del 22/04/2015 con la quale la Direzione Lavori ha trasmesso la perizia di assestamento somme di che trattasi ed il cui quadro economico dei lavori è così distinto:

<b>Lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	175.064,13	
Ribasso d'asta 33,6283%	58.871,09	
Lavori al netto del ribasso d'asta	116.193,04	
Oneri della sicurezza su lavori (non sogg.a ribasso)	7.049,74	
Oneri della sicurezza per interferenze (non sogg.a ribasso)	3.000,00	
Costo del personale (non sogg.a ribasso)	52.877,83	
<b>Totale Lavori</b>	<b>179.120,61</b>	<b>179.120,61</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. per lavori al 10%	17.912,06	
Incentivi	4.806,65	
Oneri di discarica	3.000,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>25.718,71</b>	<b>25.718,71</b>
<b>TOTALE</b>		<b>204.839,32</b>

Visto il parere tecnico favorevole alla perizia di assestamento somme rilasciato in data 23/04/2015 dal R.U.P.;

Vista la nota prot.n.1823/S.T. del 24/04/2015 con la quale il R.U.P. ha trasmesso la perizia di che trattasi;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione della perizia di assestamento somme in argomento;

Rilevato che, rispetto al quadro economico approvato relativo all'aggiudicazione sono state realizzate delle economie pari ad €.14.697,77;

Vista la delibera n.24 del 15/01/2015 con la quale era stata determinata, per l'anno 2015, la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.197.783,64, per il completamento dei lavori in oggetto, imputandola sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione n.100 Sub 3 del bilancio 2015;

Ritenuto pertanto di poter imputare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata sulla sopracitata autorizzazione rideterminandola da €.197.783,64 ad €.183.085,87;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:


1) Approvare la perizia di assestamento somme riguardante i lavori di ristrutturazione di parte del 5° piano dell'Ospedale "R.Guzzardi" di Vittoria per il trasferimento della Gastroenterologia il cui quadro economico risulta essere il seguente:

<b>Lavori:</b>		
Lavori a base d'asta	175.064,13	
Ribasso d'asta 33,6283%	58.871,09	
Lavori al netto del ribasso d'asta	116.193,04	
Oneri della sicurezza su lavori (non sogg.a ribasso)	7.049,74	
Oneri della sicurezza per interferenze (non sogg.a ribasso)	3.000,00	
Costo del personale (non sogg.a ribasso)	52.877,83	
<b>Totale Lavori</b>	<b>179.120,61</b>	<b>179.120,61</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
I.V.A. per lavori al 10%	17.912,06	
Incentivi	4.806,65	
Oneri di discarica	3.000,00	
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>25.718,71</b>	<b>25.718,71</b>
<b>TOTALE</b>		<b>204.839,32</b>

2) Imputare la spesa complessivamente occorrente per il completamento dei lavori rideterminando l'importo dell'autorizzazione n.100 Sub 3 sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) del bilancio 2015 da €.197.783,64 ad €.183.085,87;

3) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria  


Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	10013		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 		..... 