



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1312 del 24 GIU. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Gugliotta**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

Assente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 28 GIU. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. **Marcello Gugliotta**

SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Lavori di sostituzione degli infissi a ghigliottina dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa.
Approvazione perizia di variante e suppletiva. Approvazione schema atto aggiuntivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Giuseppe Schember

M. Aricò

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 24 GIU. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario *Assente*

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della u.o.c. Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.1763 del 03/09/2014 sono stati aggiudicati i lavori di sostituzione degli infissi a ghigliottina dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa alla ditta Media srl di Belpasso (CT) con il ribasso d'asta del 35,151% sull'importo posto a base d'asta per cui il quadro economico è risultato essere il seguente:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	12.607,30	
Ribasso d'asta 35,1515%	4.431,66	
Lavori al netto del ribasso d'asta	8.175,64	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso)	370,00	
Costo del personale (non sogg.a ribasso)	5.921,82	
Totale Lavori	14.467,46	14.467,46
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 22%	3.182,84	
Incentivi	377,98	
Imprevisti	944,96	
Oneri di discarica	500,00	
Totale Somme a disposizione	5.005,78	5.005,78
TOTALE		19.473,25

Preso atto che, per le opere in oggetto, sono stati nominati il Geom. Rosario Schembari come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ed il Geom. Alessandro Mirabella quale Direttore dei lavori;

Preso atto che, durante l'esecuzione dei lavori, sono pervenute ulteriori richieste di sostituzione degli infissi non più riparabili e pericolosi per l'incolumità delle persone;

Preso atto altresì che, al fine di migliorare e rendere più funzionali le opere in oggetto, si è proceduto ad eseguire alcune modifiche al progetto, che non comportano modifiche sostanziali e che sono motivate da esigenze obiettive derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, quali la necessità di realizzare il sopraluce per alcuni infissi i cui fissaggi non consentivano il riutilizzo dell'infisso, rendendosi pertanto necessario redigere un nuovo prezzo, ricavato da apposita analisi, e conseguentemente provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva;

Vista la nota del 09/03/2015 con la quale il Geom.Mirabella ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, redatta ai sensi dell'art.132, comma 1, lett.c), del d.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii. e dell'art.161, comma 4, del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii., ed il cui quadro economico dei lavori è così ripartito:


Lavori:		
Lavori a base d'asta	20.324,93	
Ribasso d'asta 35,1515%	7.144,52	
Lavori al netto del ribasso d'asta	13.180,41	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso)	470,00	
Costo del personale (non sogg.a ribasso)	8.244,77	
Totale Lavori	21.895,18	21.895,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 22%	4.816,94	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis)	580,79	
Totale Somme a disposizione	5.397,73	5.397,73
TOTALE		27.292,92



Visto il parere tecnico favorevole alla perizia di variante e suppletiva rilasciato in data 09/03/2015 dal R.U.P.;

Rilevato che, rispetto al progetto originario, sono stati previsti maggiori lavorazioni per un importo netto complessivo di €7.427,72;

Preso atto l'impresa esecutrice ha accettato la variante di che trattasi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, considerato che l'importo delle lavorazioni aggiuntive risulta essere superiore al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.161, comma 13, del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii.;

Visto lo schema dell'atto aggiuntivo, debitamente sottoscritto dalla ditta appaltatrice dei lavori, che di questo atto costituisce parte integrante;

Il Responsabile dell'Istruttoria


Data		Esercizio	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 	 	

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva in argomento;

Vista la nota prot.n.21801 del 09/10/2013 con la quale è stato richiesto all'Assessorato della Salute l'autorizzazione all'utilizzo degli utili di esercizio relativi agli anni 2005 – 2008 – 2011 per un totale complessivo di €.1.204.000,00 per il finanziamento degli interventi elencati nella stessa nota;

Vista la nota prot.n.94907 del 17/12/2013 con la quale l'Assessorato della Salute ha autorizzato l'utilizzo dei suddetti utili per le suindicate finalità;

Rilevato che i lavori in oggetto sono stati ricompresi nella citata nota prot.n.21801 e che pertanto la relativa copertura finanziaria può gravare sui predetti utili d'esercizio;

Vista la delibera n.30 del 15/01/2015 con la quale era stata determinata, per l'anno 2015, la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.19.331,01, per il completamento dei lavori in oggetto, imputandola sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) autorizzazione n.100 Sub 2 del bilancio 2015;

Rilevato che, per i lavori in oggetto, sono già state pagate somme, alla data odierna, per un totale complessivo di €.142,33;

Ritenuto pertanto di dover rideterminare l'importo della citata autorizzazione n.100 Sub 2 da €.19.331,01 ad €.27.150,59;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dover provvedere in merito in considerazione di poter ultimare i lavori e consegnare definitivamente i lavori in oggetto;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori di sostituzione degli infissi a ghigliottina dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa il cui quadro economico risulta essere il seguente:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	20.324,93	
Ribasso d'asta 35,1515%	7.144,52	
Lavori al netto del ribasso d'asta	13.180,41	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso)	470,00	
Costo del personale (non sogg.a ribasso)	8.244,77	
Totale Lavori	21.895,18	21.895,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 22%	4.816,94	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis)	580,79	
Totale Somme a disposizione	5.397,73	5.397,73
TOTALE		27.292,92

2) Approvare lo schema dell'atto aggiuntivo, debitamente sottoscritto dalla ditta appaltatrice dei lavori, che di questo atto costituisce parte integrante;

3) Imputare la spesa complessivamente occorrente per il completamento dei lavori, pari a €.27.292,92, rideterminando l'importo dell'autorizzazione n.100 Sub 2 sul conto 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*) del bilancio 2015 da €.19.331,01 ad €.27.150,59, a valere sugli utili d'esercizio 2005 – 2008 – 2011, giusta autorizzazione prot.n.94907 del 17/12/2013 dell'Assessorato della Salute.

4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

