

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **15 GEN. 2012**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **12** del **11 GEN. 2012**

DIREZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI E TECNICHE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Lavori di adeguamento della camera mortuaria e della sala settoria dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa.
Approvazione perizia di variante ed assestamento somme. Rideterminazione spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL DIRETTORE

[Signature]

Il **11 GEN. 2012**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:
- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario
e con l'assistenza **Sig. Filipponeri Cascone**, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.272 del 23/02/2011 è stato approvato il progetto, redatto dall'Ing.Vincenzo Brugaletta, relativo ai lavori di adeguamento della camera mortuaria e della sala settoria dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa per un totale complessivo di €.105.993,78 di cui €.83.317,93 per lavori;

Vista la delibera n.774 del 20/04/2011 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta SA.EM.di E.Saddemi di Pedalino (RG) con il ribasso d'asta del 26,688% sull'importo posto a base d'asta per cui il quadro economico è risultato essere il seguente:

Lavori a base d'asta		82.345,96
Ribasso d'asta del 26,688%		21.976,49
Lavori al netto del ribasso d'asta		60.369,47
Oneri per la sicurezza		971,97
Totale Lavori		61.341,44
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. al 20%	12.268,29	
Incentivi (Art.18 L.109/94 coord.L.R.7/2002 s.m.i.)	1.666,36	
Imprevisti	4.165,90	
Oneri di discarica	150,00	
Contributo Autorità di Vigilanza	30,00	
Sommano	18.280,55	18.280,55
TOTALE		79.621,99

Preso atto che, durante l'esecuzione dei lavori, al fine di migliorare il progetto originario, si è proceduto ad eseguire alcune variazioni consistenti, in sintesi, nella modifica dell'impianto idrico e fognario e dell'impianto elettrico, nell'impermeabilizzazione della copertura, nella sostituzione del rivestimento della sala settoria nonché nello spostamento di varie attrezzature rendendosi pertanto necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante ed assestamento somme;

Vista la perizia di variante ed assestamento somme di che trattasi, redatta ai sensi dell'art.25, comma 3, della Legge n.109/1994, nel testo coordinato con le norme della L.R.n.7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il cui quadro economico dei lavori è così ripartito:

Lavori a base d'asta		90.320,75
Ribasso d'asta del 26,688%		24.104,80
Lavori al netto del ribasso d'asta		66.215,95
Oneri per la sicurezza		1.271,65
Totale Lavori		67.487,60
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. al 21%	14.172,40	
Incentivi (Art.18 L.109/94 coord.L.R.7/2002 s.m.i.)	1.831,85	
Oneri di discarica	389,14	
Sommano	16.393,39	16.393,39
TOTALE		83.880,99

Visto il parere tecnico favorevole alla perizia di variante ed assestamento somme rilasciato in data 19/12/2011 dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom.Rosario Schembari;

Rilevato che, rispetto al costo totale del progetto come determinato in sede di aggiudicazione, è stata prevista una maggiore somma pari ad €.4.259,00 rispetto al precedente importo;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dalla ditta appaltatrice dei lavori, che di questo atto costituisce parte integrante;

Vista la citata delibera n.774 con la quale era stata rideterminata la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.79.621,99, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, imputandola sul conto 1.01.02.08.01.02 autorizzazione n.451 del bilancio 2011;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di dover rideterminare l'importo della predetta autorizzazione n.451 da €.79.621,99 ad €.83.880,99;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dover provvedere in merito;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Approvare la perizia di variante ed assestamento somme riguardante i lavori di adeguamento della camera mortuaria e della sala settoria dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa il cui quadro economico risulta essere il seguente:

Lavori a base d'asta		90.320,75
Ribasso d'asta del 26,688%		24.104,80
Lavori al netto del ribasso d'asta		66.215,95
Oneri per la sicurezza		1.271,65
Totale Lavori		67.487,60
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. al 21%	14.172,40	
Incentivi (Art.18 L.109/94 coord.L.R.7/2002 s.m.i.)	1.831,85	
Oneri di discarica	389,14	
Sommano	16.393,39	16.393,39
TOTALE		83.880,99

2) Approvare lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dalla ditta appaltatrice dei lavori, che di questo atto costituisce parte integrante;

3) Imputare la spesa complessivamente occorrente per il completamento dei lavori, pari a €.83.880,99, rideterminando l'importo dell'autorizzazione n.451 sul conto 1.01.02.08.01.02 del bilancio 2011 da €.79.621,99 ad €.83.880,99;

4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		