

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

*[Signature]*


IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

*Assente*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

*[Signature]*

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1926 del 11 AGO. 2016

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 AGO. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE UU.OO. PRESENTI NELL'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA SUDDIVISI IN TRE LOTTI FUNZIONALI - LOTTO N. 2 CIG 66020800C5 - LIQUIDAZIONE DI € 192.911,26 ALLA DITTA PRO FAS COSTRUZIONI SRL DI BROLO (ME) PER ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ivano Caltagirone

*[Signature]*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

*[Signature]*

Il 11 AGO. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario *Assente*

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che

- con delibera n. 1423 del 16.06.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali", relativamente al lotto n. 2, all'operatore economico Profas Costruzioni S.r.l., con sede in Brolo (ME), partita IVA 01874670837, per l'importo contrattuale di € 876.869,33 IVA al 10% esclusa;
- con delibera n. 1793 del 21.07.2016 è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Ivano Caltagirone in servizio presso il Settore scrivente, già incaricato, in ordine ai lavori in oggetto, di svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione giusta delibera n. 1679/2013 ed è stato, altresì, nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, quale Direttore dei Lavori il Geom. Giovanni Lo Scalzo, anch'egli in servizio presso il Settore scrivente;
- il contratto relativo ai lavori indicati è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il 26 luglio 2016 rep. n° 280 ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Patti in data 28.07.2016 al n° 381 serie 3;
- in data 01.08.2016 è stato sottoscritto congiuntamente dall'impresa appaltatrice Profas Costruzioni Srl e dal Direttore dei Lavori Geom. G. Lo Scalzo il verbale di consegna dei lavori;

**CONSIDERATO** che al punto 11.2. del Bando di gara è previsto che all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.8 comma 3-bis del d.l. n.192/2014 conv. con modificazioni dalla L. n.11/2015;

**VISTA** la fattura elettronica n. 17\_16 del 08.08.2016 della ditta Profas Costruzioni S.r.l. di € 192.911,26 IVA al 10% inclusa, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

**ATTESO** che il comma 1 dell'art. 124 del DPR 207/2010 dispone che l'erogazione dell'anticipazione sia subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori;

**VERIFICATO** che l'appalto in questione è stato bandito con delibera n. 286 del 11.02.2016 e successive delibere di rettifica n. 436 e n. 551 anno 2016 e verificato, altresì, che i lavori sono effettivamente iniziati, giusta nota del 08.08.2016 prot.n. 3521/ST con cui il Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Lo Scalzo, dichiara l'avvenuto e concreto inizio dei lavori;

**VISTA** la polizza n. CSV16A01411 rilasciata da Confidi Credito e Sviluppo Soc. Coop. Garanzia Fidi e contratta dalla ditta Profas Costruzioni S.r.l. in data 03.08.2016, relativa alla costituzione della garanzia per l'importo complessivo di € 175.724,61 comprendente l'anticipazione contrattuale del 20% di € 175.373,87 e l'importo di € 350,74 inerente agli interessi legali, di cui all'art. 124 del DPR 207/2010, che per l'anno 2016 sono pari allo 0,20% in ragione d'anno, D.M. economia 11.12.2015, applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori;

**CONSIDERATO** che ai sensi del comma 2 del citato art. 124, l'importo della garanzia verrà gradualmente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Azienda;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in argomento di cui alle delibere n. 286, 436, 551 e la n. 1423 dell'anno 2016 è stata imputata al conto di costo n.101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" (aut. 31 UAGFV finanziamento ospedale Giovanni Paolo II nota prot. N5°/DIP/0038064);

**RITENUTO**, pertanto, di imputare la spesa occorrente per l'anticipazione di che trattasi pari a € 192.911,26 IVA compresa sulla suddetta autorizzazione;

**RICHIAMATO** l'art. 140 del DPR 207/2010 il quale prevede l'erogazione dell'anticipazione entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** necessario dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, allo scopo di dare rapido seguito ai lavori di cui al presente provvedimento;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, per quanto di propria competenza;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, per quanto di propria competenza;

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. **DI AUTORIZZARE** ai sensi degli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale di € 876.869,33 IVA al 10% esclusa, ai sensi dell'art.8 comma 3-bis del d.l. n.192/2014 conv. con modificazioni dalla L. n.11/2015, alla ditta Profas Costruzioni S.r.l. di Brolo (ME), aggiudicataria dei "Lavori di completamento, adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa suddivisi in tre lotti funzionali" relativamente al lotto n. 2;
2. **DI LIQUIDARE** e pagare la fattura n. 17\_16 del 08.08.2016 della ditta Profas Costruzioni S.r.l. di € 192.911,26 IVA al 10% inclusa, a motivo dell'anticipazione contrattuale del 20% come sopra indicato;
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva suddetta di € 126.131,55 sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" - (aut. 31 UAGFV finanziamento ospedale Giovanni Paolo II nota prot. N5°/DIP/0038064);
4. **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi del comma 2 dell'art. 124 del DPR 207/2010, l'importo della garanzia fideiussoria n. CSV16A01411 rilasciata da Confidi Credito e Sviluppo Soc. Coop. Garanzia Fidi e contratta dalla ditta Profas Costruzioni S.r.l. in data 03.08.2016, verrà gradualmente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Azienda;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto deliberativo all'ufficio Direzione Lavori per il recupero dell'anticipazione a valere sugli acconti effettuati secondo il Capitolato Speciale d'Appalto e il cronoprogramma dei lavori;
6. **DI DARE** immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 53 comma 7 della L.R. n. 30/93.

L'estensore

Laura Rollo

Il Responsabile Amministrativo

Dott. Antonio Asta

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	UAGFV 31 15		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	