


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1394 del 22 MAG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Dott. Maurizio Aricò

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Integrazione per estensione quinto della fornitura con la Ditta Vertiv srl (Emerson Network Power) del. 705/ 2017.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 28 MAG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tec. Ind. Antonio Bonifacio

Antonio Bonifacio

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Lorenzo Aprile

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 22 MAG. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg:
-Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
-Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.;

Premesso che con giusta RDO (richiesta offerta mercato elettronico) n. 1465129 del 21/02/2017 si è proceduto ad avviare gara in e-procurement sul MEPA, per la fornitura e posa in opera di nr 132 batterie per n. 2 gruppi di continuità modello 90Net 100 Kva , a servizio del II° Padiglione ospedale “ Maggiore” di Modica, fissando la base d’asta in €. 39.000,00 in €. 1.000,00 oneri della sicurezza e iva 22% ;

Che con successivo atto deliberativo n 705 del 09.03.2017 il servizio di fornitura e posa in opera in epigrafe indicato è stato aggiudicato alla ditta Emerson Network Power , per un importo complessivo di €. 21.300,00 (importo aggiudicato) + 1.000,00 oneri di sicurezza + iva (22%);

Vista la nota del 27.04.2017, che si allega al presente atto , a firma del Tecnico responsabile Antonio Bonifacio, con la quale evidenzia che nel corso della sopra indicata fornitura, si è riscontrato che, alcuni componenti dell’UPS risultano essere obsoleti, pertanto necessitano della sostituzione urgente degli stessi, per non compromettere il corretto funzionamento del gruppo di continuità (UPS) a servizio del reparto di Dialisi del P.O. “ Maggiore” di Modica;

Visto ai sensi dell’art. 63 lettera b) comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, “ *consegne complementari effettuate dal fornitore originario...la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate*” ;

Dare Atto che l’ Amministrazione può esercitare la facoltà di chiedere alla Ditta, un aumento della prestazione fino alla concorrenza di 1/5 dell’ammontare dell’importo contrattuale e che tale facoltà può essere esercitata anche se, non prevista da contratto;

Tenuto conto che la Legge citata sopra, prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario può effettuare, modifiche sulle prestazioni di servizi e tale modifiche possono riferirsi anche alla estensione dei servizi;

Dato Atto di poter estendere il contratto di che trattasi, entro e non oltre i limiti di un quinto del valore contrattuale con la ditta Emerson Network Power con sede legale in Via Leonardo Da Vinci, 16/18 Piove Di Sacco (PD) per il servizio di che trattasi;

Considerato che, la Ditta Vertiv srl (Emerson Network Power), interpellata per le vie brevi, si è dichiarata disponibile alla esecuzione della fornitura complementare, inviando giuste offerte n C&F SP 217 348-349-350-351del 19.04.2017 per un importo complessivo di €. 5.428,00;

Rideterminata con successiva offerta migliorativa la “ **Fornitura complementare** “ con data del 21/04/2017 ad un importo di €. 4.200,00 oltre iva , ritenuto congruo dal responsabile del procedimento Tec. Ind. Antonio Bonifacio;

Ritenuto pertanto di integrare il contratto con la Ditta Vertiv srl (ex Emerson Network Power srl) relativo alla fornitura di che trattasi, al fine di assicurare la corretta funzionalità dell’ Ups in dotazione alla U.O. di Dialisi del P.O. “ Maggiore” di Modica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario pertanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

Integrare, per estensione del quinto della fornitura, il contratto stipulato con la ditta Vertiv srl con sede in Via Leonardo da Vinci, 16-18, 35028 Piove di Sacco (PD), per il servizio di fornitura e installazione condensatori e ventole per i due gruppi di continuità (sistema in parallelo) a servizio del P.O. “ Maggiore” di Modica, per un importo di €.4.200,00 oltre iva.

Autorizzare con il presente provvedimento la somma complessiva di €.5.124,00 iva compresa al conto economico 50102010504 denominato “ Mat. per manutenzione impianti” Aut 68.

Dare Atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Tecnico.

L’estensore
Giovanna Occhipinti

data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>68/8</u>		
Visto: Il Direttore del Settore Economico-Finanziario		Il Contabile	
