
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Marciano~~ Gugliotta

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 28 MAG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Marciano~~ Gugliotta

[Signature]

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1397 del 22 MAG. 2017

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE UU.OO. PRESENTI NELL'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA SUDDIVISO IN TRE LOTTI FUNZIONALI - LOTTO N 1 CIG. 6602074BCE LIQUIDAZIONE III SAL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ivano Caltagirone

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

[Signature]

Il 22 MAG. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marciano Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che:

- che con delibera n° 1679 del 22/08/2013 l'Azienda ha conferito l'incarico per lo svolgimento delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei "Lavori di adeguamento e miglioramento funzionale delle diverse UU.OO. presenti nell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa" all'Ing. Vito Ugo Fabio Foti (Albo degli ingegneri provincia di Catania n. A3957), ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2, e 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 12/2011 e dell'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art.8 bis del regolamento aziendale, approvato giusta deliberazione n.1652 del 09/08/2013;
- con deliberazione n.2176 del 06/11/2013 è stato nominato, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett. b.2) del d.P.R. n.207/2010, verificatore del progetto de quo l'Ing. Lorenzo Aprile, direttore del Servizio Tecnico;
- con delibera n. 286 del 11.02.2016 e successive delibere di rettifica n. 436 del 03.03.2016 e n.551 del 10.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dal predetto professionista e conservato agli atti del Settore Tecnico, ed è stata, altresì, indetta la relativa procedura aperta;
- con delibera n. 1423 del 16.06.2016, in esito all'espletamento di una procedura aperta è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 19 comma 1 lett. a) della L.R. n.12/11, relativamente al LOTTO 1, all'operatore economico EUROSERVIZI Srl UNIPERSONALE, con sede in Partinico (PA), partita IVA 05459470828, che ha formulato il ribasso del 11,9621% sull'importo a base di gara di € 626.930,90, dando luogo ad un importo di € 551.936,79 che sommati agli oneri della sicurezza di € 21.388,58 fanno risultare l'importo contrattuale di € 573.325,38 IVA al 10% esclusa, il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

LOTTO 1 - QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI			
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 11,9621%	€	551.936,79
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€	21.388,58
A/3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€	573.325,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	IVA sui lavori (10%)	€	57.332,53
B/2	Spese tecniche collaudo	€	7.608,24
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€	1.978,14
B/4	Incentivo art.92 D.Lgs. n.163/06 e smi	€	12.966,39
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€	5.000,00
B/6	Spese pubblicità	€	879,83
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€	32.415,97
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€	118.181,10
	TOTALE (A + B)	€	691.506,48
C) ECONOMIA DA RIBASSO E ALTRO			
		€	82.493,52
	TOTALE COMPLESSIVO progetto lotto 1	€	774.000,00

- il relativo contratto n° 281 del 26 luglio 2016, è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo 1 in data 27.07.2016 al n°3188 serie 3;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n.1793 del 21/07/2016 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art.31 del d.lgs.50/2016, l'Ing. Ivano Caltagirone, collaboratore tecnico, in servizio presso l'U.O. Servizio tecnico, in sostituzione dell'Arch. Maddalena di Martino ed è stato nominato, ai sensi dell'art.101 del d.lgs.50/2016, il geom. Giovanni Lo Scalzo, collaboratore tecnico, in sostituzione dell'ing. Gaetano Cilia, dirigente del Serv. tecnico;

- con deliberazione n.1966 del 30/08/2016 è stato nominato l'Ing. Giorgio Divita, dirigente tecnico aziendale, Direttore dei lavori in sostituzione del sopracitato dipendente del servizio tecnico;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n.1929 del 11/08/2016 è stata anticipata alla ditta affidataria, ai sensi degli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del d.P.R. n.207/2010, l'anticipazione pari al venti per cento dell'importo contrattuale;
- con deliberazione n.2950 del 15/12/2016 è stato liquidato e pagato il I SAL per l'importo di € 268.732,27 e gli oneri di conferimento in discarica per un totale pari ad € 1.095,07;
- con deliberazione n.814 del 16/03/2017 è stato liquidato e pagato il II SAL per l'importo di € 207.005,18 e gli oneri di conferimento in discarica per un totale pari ad € 646,60;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 2190 del 27/09/2016 è stato affidato l'incarico di effettuare il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera all'Ing. Elena Ruscica, Dirigente in servizio presso la U.O.C. Servizio Tecnico Aziendale;

ACCERTATO che:

- i lavori sono iniziati in data 01/08/2016 e la durata dei lavori è prevista in 120 giorni;
- è stata concessa da parte del RUP, con nota del 23/12/2016 una proroga dei termini contrattuali pari a 45 gironi naturali e consecutivi, fissando come data ultima di completamento dei lavori il 16/01/2017;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una Perizia di Variante e di Assestamento giusta deliberazione n.1259 del 09/05/2017, ai sensi dell'art. 161 comma 7 ed 8 del D.P.R. 207/2010, per i seguenti motivi:

- art. 132, comma 1, lettera b – secondo periodo d. lgs.163/06: significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale – Lavorazioni afferenti agli NP 06 e NP 19;
- art. 132, comma 1, lettera b - primo periodo per prescrizioni aggiuntive da parte del Comando Provinciale dei VV-F e rilevazioni eseguite durante le lavorazioni – Lavorazioni afferenti agli NP 10 e NP 18 ;
- art. 132, comma 1, lettera e – Lavorazioni afferenti agli NP 01/02/03/04/05/07/08/09/11/12/13/14/15/16/17; (tali omissioni non determinano maggior costi e/o oneri a carico della stazione appaltante in quanto trattasi di costi che si sarebbero comunque dovute affrontare per l'esecuzione di un progetto esente di omissioni);

PRESO ATTO che:

- l'entità della perizia è stata tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, non determinando variazioni dell'originario importo complessivo di progetto;
- è stato definito il nuovo quadro economico della Perizia di Variante e Assestamento Finale di seguito riportato, inserendo, altresì, il corretto importo di aggiudicazione (voce A/1):

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E ASSESTAMENTO		
A) LAVORI		
A/1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 11.9621%,	€ 551.932,58
A/2	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21.388,58
A/3	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 573.321,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B/1	IVA sui lavori (€ 10% su 573.321,16)	€ 57.332,12
B/2	Spese tecniche collaudo	€ 7.608,24
B/3	IVA su spese tecniche collaudo e oneri previdenziali	€ 1.978,14

B/4	Incentivo art. 92 D.lgs. n.163/06 e smi	€	12.966,39
B/5	Oneri per conferimento a discarica	€	5.000,00
B/6	Spese per pubblicità	€	879,83
B/7	Imprevisti ed arrotondamenti	€	32.415,97
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€	118.180,69
TOTALE (A + B)		€	691.501,85

VISTO il III ed ultimo stato dei lavori a tutto il 03/03/2017 emesso dal direttore dei lavori, Ing Giorgio di Vita;

VISTO il DURC attestante la regolare posizione contributiva-previdenziale dell'impresa esecutrice dei lavori;

VISTO il Certificato di pagamento n.3 del 28/04/2017, relativo al III SAL dei lavori eseguiti alla stessa data, emesso dal RUP ing. Ivano Caltagirone che presenta un credito per la ditta EUROSERVIZI di € 23.300,46, tenuto conto anche del recupero della quota parte percentuale dell'importo liquidato, giusta anticipazione autorizzata con la citata delibera n.1929/2016;

VISTA la fattura elettronica n.15 del 03/05/2017 della ditta EUROSERVIZI Srl di € 25.630,51 10% IVA inclusa, registrata in Azienda il 05/05/2017 al n.20590 quale corrispettivo dello stato finale;

RITENUTO, altresì, necessario dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI LIQUIDARE** e pagare la fattura elettronica n.15 del 03/05/2017 della ditta EUROSERVIZI Srl di € 25.630,51, 10% IVA inclusa, registrata in Azienda il 05/05/2017 al n.20590 quale corrispettivo del III SAL dei lavori;
2. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma rientra nell'autorizzazione di spesa UAGFV n.31/16 del 2017 di cui alla deliberazione 1423 del 16/06/2016 imputandone la spesa sul conto di costo patrimoniale 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
3. **DI INVIARE** il presente atto deliberativo al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione per gli adempimenti connessi al sistema budgetario.
4. **DI DARE** immediata esecutività al presente atto ai sensi dell'art. 53 comma 7 della L.R. n. 30/93.

L'ESTENSORE
Dott. *Antonio Asta*

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		