

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

*[Signature]*

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

*[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

*[Signature]*

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1843 del 28 GIU. 2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: Si  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA  
DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA.  
APPROVAZIONE ATTI DI 1° VARIANTE STRUTTURALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Giovanni Lo Scalzo)

*[Signature]*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
(Ing. Lorenzo Aprile)

*[Signature]*

Il 28 GIU. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 2 LUG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Su proposta della Direzione del Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con delibera n.1599 del 30.06.2017 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma del Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica all'Impresa Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l. di Gioiosa Marea (ME) con il ribasso del 12,5753% sull'importo posto a base d'asta e quindi per un importo netto complessivo di €.727.488,96 oltre oneri per la sicurezza;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria, Rep.n.290 del 13.10.2016, registrato a Patti (ME) il 17.10.2016 al n.497 serie 3;

**RILEVATO** che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 17.10.2016 e la esecuzione degli stessi è stata affidata all'Impresa Siar srl di Roma;

**VISTE** le delibere di seguito elencate con le quali si è proceduto ad autorizzare i seguenti subappalti:

- n.740 del 09.03.2017 ditta Tecnoterm;
- n.1395 del 22.05.2017 A.T.I. Air Liquide Sanità Service S.p.A. Mediter srl;
- n.1492 del 30.05.2017 Ditta Euro Stucchi snc;
- n.1586 ditta F.lli Valenti snc;

**CHE** relativamente ai lavori in oggetto l'Azienda ha presentato all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa la documentazione tecnica per il rilascio della relativa autorizzazione di competenza ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 64/74, art.4 della Legge 1086/71 e art.32 L.R.n.7/2003;

**DATO ATTO** che con nota prot.n.220/93 del 23.11.2016 l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha emesso la relativa autorizzazione ai sensi dell'art.18 della Legge 64/74, con pratica n.394/EP;

**CHE** nell'ambito della definizione delle strutture si è riscontrata la necessità di approntare una variante strutturale relativa all'area denominata "attesa ambulanti";

**CHE** tali variazioni scaturiscono come da allegato Tav.: S01-VAR, da leggere variazioni dimensionali da realizzare a seguito della definizione del piano di posa delle fondazioni e del rinvenimento di alcuni sottoservizi;

**DATO ATTO** che per tali modifiche si è proceduto alla ridefinizione del nuovo calcolo strutturale di variante, relativamente alla sola area denominata "attesa ambulanti", e che rimangono invariate le strutture relative alla camera calda area codici bianchi e tunnel di collegamento;

**CONSIDERATO** che è necessario acquisire la nuova autorizzazione da parte del Genio Civile per la parte in variante;

**VISTI** gli atti tecnici a corredo del presente atto:

- Tav. SO1 – VAR. – relazione tecnica descrittiva delle strutture in variante – relazione di calcolo;
- Tav.SO2 – VAR. – relazione sui materiali;
- Tav.SO3 – VAR. – tabulato di calcolo;
- Tav.SO4 – VAR. – relazione geotecnica;

- Tav.SO5 – VAR. – elaborato strutturale: pianta fondazioni pianta struttura in elevazione, carpenteria travi di fondazione, pianta e sezione architettonico con particolari struttura;
- Tav.SO6 – VAR. – elaborato strutturale particolare telai in elevazione, particolare nodi strutturali, viste assonometriche intervento;

**CHE** la realizzazione di tali opere non determinerà variazioni in ambito economico;

**RITENUTO** altresì necessario dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo;

**SENTITI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ognuno per la parte di propria competenza;

### DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

**Approvare** gli atti di 1° variante strutturale relativi all'area "attesa deambulanti" nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica;

**Dare** immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art.53, comma 7, della L.n.30/93.

L'estensore

Giuliana Dalle Ave



Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	