



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 674 del 18 APR. 2012

DIREZIONE ATTIVITA' PATRIMONIALI E TECNICHE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione di parte dei locali dell'ex Laboratorio Analisi dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa per l'installazione di un simulatore. Approvazione perizia di variante ed assestamento somme.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

G. Gilotta

IL DIRETTORE

P. Filippone

Il 18 APR. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario - *Assente*

e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Sigona

M. Sigona

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pasquale Granata

Assente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ettore Gilotta

E. Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SAN.

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 22 APR. 2012.

IL SEGRETARIO

Sig. Filippone Cascone

Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera dell'Azienda Ospedaliera di Ragusa n.978 del 19/10/2007 è stato approvato il progetto, redatto dal Geom.Rosario Schembari, relativo ai lavori di ristrutturazione di parte dei locali dell'ex Laboratorio Analisi dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa per l'installazione di un simulatore per un totale complessivo di €.188.072,68 di cui €.138.400,78 per lavori;

Vista la delibera dell'Azienda Ospedaliera n.82 del 17/01/2008 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Albani Gaetano di Ragusa con il ribasso d'asta del 22,899% sull'importo posto a base d'asta per cui il quadro economico è risultato essere il seguente:

Lavori a base d'asta		135.744,99
Ribasso d'asta del 22,899%		31.084,25
Lavori al netto del ribasso d'asta		104.660,74
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		2.655,79
Totale Lavori		107.316,53
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. al 20%	21.463,31	
Incentivi (Art.18 L.109/94 coord.L.R.7/2002 s.m.i.)	2.768,02	
Imprevisti	6.920,04	
Oneri di discarica	2.000,00	
Competenze coordinatore sicurezza	10.303,68	
Sommano	43.455,04	43.455,04
TOTALE		150.771,58

Preso atto che, durante l'esecuzione dei lavori, sono stati effettuati interventi imprevisti ed imprevedibili, sono stati eseguiti ulteriori lavori, richiesti dalla ditta Varian, fornitrice del simulatore, relativi alla rete elettrica ed alla rete dati, non previsti nel progetto originario, oltre che non sono stati realizzati lavori già previsti in progetto, rendendosi pertanto necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante ed assestamento somme;

Vista la nota prot.n.312/Patr.Tecn. del 14/02/2012 con la quale il Geom.Schembari ha trasmesso la perizia di variante ed assestamento somme di che trattasi ed il cui quadro economico dei lavori è così ripartito:

Lavori a base d'asta		127.021,29
Ribasso d'asta del 22,899%		29.086,61
Lavori al netto del ribasso d'asta		97.934,68
Oneri per la sicurezza		2.485,11
Totale Lavori		100.419,79
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. al 20%	19.560,90	
I.V.A. al 21%	549,21	
Incentivi (Art.18 L.109/94 coord.L.R.7/2002 s.m.i.)	2.768,02	
Onorari coordinatore sicurezza	10.303,68	
Oneri di discarica	2.000,00	
Sommano	35.181,81	35.181,81
TOTALE		135.601,60

Visto il parere tecnico favorevole alla perizia di variante ed assestamento somme rilasciato in data 27/03/2012 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing.Vincenzo Brugaletta;

Rilevato che, rispetto al progetto originario, sono state realizzate delle economie pari ad €.52.471,08;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dalla ditta appaltatrice dei lavori, che di questo atto costituisce parte integrante;

Vista la delibera n.1491 del 02/09/2011 con la quale era stata determinata, per l'anno 2011, la spesa complessivamente occorrente, pari ad €.37.252,08, per il completamento dei lavori in oggetto, imputandola sul conto 1.01.02.08.01.02 autorizzazione n.1290 del bilancio 2011;

Ritenuta la necessità di dover provvedere in merito con urgenza approvando la perizia di che trattasi;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Approvare la perizia di variante ed assestamento somme riguardante i lavori di ristrutturazione di parte dei locali dell'ex Laboratorio Analisi dell'Ospedale "M.P.Arezzo" di Ragusa per l'installazione di un simulatore il cui quadro economico risulta essere il seguente:

Lavori a base d'asta		127.021,29
Ribasso d'asta del 22,899%		29.086,61
Lavori al netto del ribasso d'asta		97.934,68
Oneri per la sicurezza		2.485,11
Totale Lavori		100.419,79
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. al 20%	19.560,90	
I.V.A. al 21%	549,21	
Incentivi (Art.18 L.109/94 coord.L.R.7/2002 s.m.i.)	2.768,02	
Onorari coordinatore sicurezza	10.303,68	
Oneri di discarica	2.000,00	
Sommano	35.181,81	35.181,81
TOTALE		135.601,60

2) Approvare lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dalla ditta appaltatrice dei lavori, che di questo atto costituisce parte integrante;

3) Fare gravare la spesa complessivamente occorrente per il completamento dei lavori, pari a €.37.252,08, sul conto 1.01.02.08.01.02 autorizzazione n.1290 del bilancio 2011;

4) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		