

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 4 FEB. 2018

IL SEGRETARIO

~~Sig. Marlene Gugliotta~~

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____


IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 206 del -2 FEB. 2018

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Maggiore" di Modica.
Approvazione perizia di variante e suppletiva. Approvazione schema atto di sottomissione. Presa d'atto variazione organo amministrativo Consorzio Vitruvio.

L'ESTENSORE

Ficarra

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giovanni Lo Scalzo)

G. Lo Scalzo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Giuseppe Drago
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

2 FEB. 2018

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 110/1 del 02/02/2018 C.E. P. F d.Vinc. S.Pass.

Denominazione 201021002 IMMOBILITAZ. IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

Massimo Cicero

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il -2 FEB. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai dottori: Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario e con l'assistenza Sig. Marlene Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ed ii.;

Vista la L.R.n.5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n.1774 del 03/05/2017 ed approvato con DD.AA. n.1095/17 e n.1058/17;

Premesso che con delibera n.435 del 03/03/2016 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Maggiore" di Modica per un totale complessivo di €.980.000,00 di cui €.842.317,54 per lavori;

Vista la delibera n.1599 del 30/06/2016 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Consorzio stabile Vitruvio s.c.a r.l. di Gioiosa Marea (ME) con il ribasso d'asta del 12,5753% sull'importo posto a base d'asta per cui il quadro economico è risultato essere il seguente:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	832.132,06	
Ribasso d'asta 12,5753%	104.643,10	
Lavori al netto del ribasso d'asta	727.488,96	
Costi della sicurezza (non sogg.a ribasso)	10.185,48	
Totale Lavori	737.674,44	737.674,44
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 10%	73.767,44	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis)	16.482,31	
Imprevisti	25.140,78	
Oneri di discarica	3.000,00	
Spese tecniche	20.000,00	
Pubblicità	2.500,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	11.104,36	
Somme a disp.Amm.ne derivanti da ribasso d'asta	90.330,67	
Totale Somme a disposizione	242.325,56	242.325,56
TOTALE	980.000,00	980.000,00

Vista la delibera n.165 del 19/01/2017 con la quale si è proceduto a rideterminare il quadro economico dei lavori nel seguente modo:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	832.132,06	
Ribasso d'asta 12,5753%	104.643,10	
Lavori al netto del ribasso d'asta	727.488,96	
Costi della sicurezza (non sogg.a ribasso)	10.185,48	
Totale Lavori	737.674,44	737.674,44
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 10%	73.767,44	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis D.Lgs.163)	16.846,35	
Imprevisti	11.104,36	
Oneri di discarica	3.000,00	
Spese tecniche	13.421,40	
Spese per pubblicità	993,36	
Quota percentuale ribasso (art.3 L.R.20/2007) Ente SFERA	10.464,31	
Totale Somme a disposizione	129.597,22	129.597,22
TOTALE	867.271,66	867.271,66
ECONOMIE	112.728,34	112.728,34
TOTALE GENERALE	980.000,00	980.000,00

Preso atto che, durante l'esecuzione dei lavori, al fine di migliorare il progetto originario, si è proceduto ad eseguire alcune variazioni, finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità dell'opera e tali comunque da non comportare modifiche sostanziali al progetto e comunque che si sono resi necessari per supplire a minime carenze progettuali, consistenti, in sintesi, nella realizzazione del sottofondo per il pavimento vinilico, nell'installazione di una vetrata, nella fornitura del controsoffitto ignifugo, nella fornitura e posa di un impianto di aspirazione-ventilazione rendendosi pertanto necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva;

Vista la nota del 19/12/2017 con la quale il Direttore dei lavori, Ing.Lorenzo Aprile, ha trasmesso la perizia di variante suppletiva di che trattasi, redatta ai sensi dell'art.132, comma 1, lett.b), e comma 3 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii., ed il cui quadro economico dei lavori è così ripartito:

Lavori:		
Lavori al netto del ribasso d'asta	749.829,54	
Costi della sicurezza (non sogg.a ribasso)	10.185,48	
Totale Lavori	760.015,02	760.015,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 10%	76.001,50	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis D.Lgs.163)	16.846,35	
Oneri di discarica	2.298,81	
Spese tecniche	15.121,40	
Spese per pubblicità	993,36	
Quota percentuale ribasso (art.3 L.R.20/2007) Ente SFERA	10.464,31	
Totale Somme a disposizione	121.725,73	121.725,73
TOTALE	881.740,75	881.740,75

2) Approvare lo schema dell'atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'impresa appaltatrice dei lavori;





3) Fare gravare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata, pari ad €.881.740,75, nel seguente modo:

- per €.538.000,00 a valere sugli utili di esercizio 2005/2008/2011, autorizzazione UAGFV 2016 n.33 Sub 1;
- per €.310.000,00 relativamente alla Convenzione predisposta tra il Comune di Modica e l'A.S.P. riguardante il riconoscimento dei canoni di affitto dell'ex Ospedale San Martino al Comune;
- per €.32.747,39 sul bilancio aziendale esercizio 2018 conto n. 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*);
- per €.993,36 sul conto 5.09.03.02.04 (*Altri oneri di gestione*) autorizzazione n.91 Sub 7 del Bilancio 2016;

4) Comunicare la perizia di variante di che trattasi, ai sensi dell'art.37, comma 2, della Legge n.114/2014, alla sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'approvazione per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC;

5) Prendere atto della variazione, a far data dal 11/11/2017, dell'organo amministrativo del Consorzio Vitruvio con la nomina dell'Ing.Arch.Vincenzo Caruana ad amministratore unico, legale rappresentante, direttore tecnico e responsabile tecnico;

6) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Salvatore Lombardo	IL COMMISSARIO Dott. Salvatore Lucio Ficarra	IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe Drago
		
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig. Martino Cusante		
		

Lavori:		
Lavori al netto del ribasso d'asta	749.829,54	
Costi della sicurezza (non sogg.a ribasso)	10.185,48	
Totale Lavori	760.015,02	760.015,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 10%	76.001,50	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis D.Lgs.163)	16.846,35	
Oneri di discarica	2.298,81	
Spese tecniche	15.121,40	
Spese per pubblicità	993,36	
Quota percentuale ribasso (art.3 L.R.20/2007) Ente SFERA	10.464,31	
Totale Somme a disposizione	121.725,73	121.725,73
TOTALE		881.740,75

Preso atto che la Direzione Lavori ha presentato la predetta perizia senza la preventiva autorizzazione, così come disposto dall'art.161, comma 3, del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii., da parte del R.U.P. ed in tale occasione sono state rilevate, nella relativa relazione tecnica, le motivazioni che hanno condotto alla redazione della variante contestando in particolare, con nota prot.n.47/ST del 08/01/2018, le voci NP.02 – NP.03 – NP.04 e NP.05 riconducendole invece ad errori/omissioni di progettazione iniziale;

Visto il verbale del 24/01/2018 riguardante il rapporto conclusivo relativo alla verifica tecnica, ai sensi dell'art.47 del D.P.R.n.207/2010 e ss.mm.e ii, effettuata dall'Ing.Gaetano Massimo Polisano, nominato verificatore del progetto in oggetto con delibera n.2581 del 11/12/2015;

Visto il parere tecnico favorevole alla perizia di variante suppletiva rilasciato in data 28/01/2018 prot.n.170/ST dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Geom. Giovanni Lo Scalzo, nominato con delibera n.2318 del 11/11/2015, espresso in ottemperanza dell'art.5, comma 3, della L.R. n.12/2011, nel quale si approva la variante di che trattasi in linea tecnica riconducendola ai sensi dell'art.132, comma 1, lett.c), per la voce NP.01, comma 1, lett.e) per le voci NP.02 – NP.03 – NP.04 e NP.05, e comma 3, seconda parte, le variazioni all'impianto di condizionamento, ecc.;

Visto il verbale di validazione del 28/01/2018 prot.n.171/ST del progetto in argomento, sottoscritto dal R.U.P., ai sensi dell'art.55 del D.P.R. n.207/2010;

Rilevato che, rispetto al progetto originario, è stato previsto un maggiore importo delle lavorazioni, pari ad €.22.340,58 calcolato detraendo dall'importo netto dei lavori in variante, pari ad €.760.015,02, l'importo netto delle lavorazioni previste nel contratto originario, pari ad €.737.674,44), corrispondente al 3,03% rispetto all'importo originario contrattuale, e che trova copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera nella voce "Somme a disposizione";

Rilevato che i maggiori costi derivanti dalle lavorazioni e dagli oneri professionali previsti per tale variante, pari ad €.14.469,09, calcolati come differenza tra l'importo del progetto, pari ad €.867.271,66), come ridefinito con delibera n.165, e l'importo del progetto come rideterminato a seguito della perizia, pari ad €.881.740,75, non comportano, ai sensi dell'art.269, comma 2, del DPR.n.207/2010, la sussistenza di un maggior costo in quanto trattasi di oneri connessi alla realizzazione di opere che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto comunque affrontare nell'ipotesi dell'esecuzione di un progetto esente da errori od omissioni;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione, debitamente sottoscritto dall'impresa appaltatrice dei lavori;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione della perizia di variante suppletiva in argomento;

Rilevato che, nella citata delibera n.165, la spesa complessivamente occorrente era stata rideterminata nel seguente modo:

- per €.538.000,00 a valere sugli utili di esercizio 2005/2008/2011, autorizzazione UAGFV 2016 n.33 Sub 1;
- per €.310.000,00 relativamente alla Convenzione predisposta tra il Comune di Modica e l'A.S.P. riguardante il riconoscimento dei canoni di affitto dell'ex Ospedale San Martino al Comune;
- per €.18.278,30 sul bilancio aziendale esercizio 2016 conto n.101021002;
- per €.993,36 sul conto 5.09.03.02.04 (Altri oneri di gestione) autorizzazione n.91 Sub 7 del Bilancio 2016;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di fare gravare la spesa complessivamente occorrente come sopra determinata, pari ad €.881.740,75, nel seguente modo:

- per €.538.000,00 a valere sugli utili di esercizio 2005/2008/2011, autorizzazione UAGFV 2016 n.33 Sub 1;
- per €.310.000,00 relativamente alla Convenzione predisposta tra il Comune di Modica e l'A.S.P. riguardante il riconoscimento dei canoni di affitto dell'ex Ospedale San Martino al Comune;
- per €.32.747,39 sul bilancio aziendale esercizio 2018 conto n. 1.01.02.10.02 (*Immobilizzazioni in corso di realizzazione*);
- per €.993,36 sul conto 5.09.03.02.04 (*Altri oneri di gestione*) autorizzazione n.91 Sub 7 del Bilancio 2016;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dover provvedere in merito in considerazione di poter ultimare i lavori e consegnare definitivamente le opere in oggetto;

Ritenuto di dover comunicare la perizia di variante di che trattasi, ai sensi dell'art.37, comma 2, della Legge n.114/2014, alla sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici entro 30 giorni dall'approvazione per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'A.N.A.C.;

Vista altresì la nota del 09/01/2018 con la quale il Consorzio Vitruvio ha comunicato, a far data dal 11/11/2017, la variazione dell'organo amministrativo dello stesso con la nomina dell'Ing.Arch.Vincenzo Caruana ad amministratore unico, legale rappresentante, direttore tecnico e responsabile tecnico allegando la relativa visura camerale;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto di quanto sopra comunicato dal Consorzio;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Maggiore" di Modica il cui quadro economico risulta essere il seguente: