

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 3140 del 20 DIC. 2019

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI NATURA EDILE E IMPIANTISTICA, PRESSO VARI PRESIDI DELL'AZIENDA - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE € 87.226,90 IVA COMPRESA - CIG N. 69917151BE

L'ESTENSORE

Maria Grazia Mezzasalma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Aldo La Rosa

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 19 DIC. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 155/90 del _____ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 101021002 "ITR. IN CO. P. 200"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

20 DIC. 2019

Il _____, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n.192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 5/2009;

Visto l'atto aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 1774 del 3.5.2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che:

- con delibera n. 1464 del 25.05.2017 i "lavori di manutenzione straordinaria, di natura edile ed impiantistica, presso vari presidi dell'Azienda" sono stati aggiudicati a seguito di esperimento di relativa procedura aperta all'operatore economico Nucifora Alfio con sede S'Alfio (CT), partita IVA 02425730872, per l'importo contrattuale di € 511.284,34 IVA al 10% esclusa;
- il relativo contratto è stato sottoscritto il 03.08.2017, giusto prot. 23914 di pari data;
- la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in argomento assunta con delibera n. 1464 del 25.05.2017 grava sul conto patrimoniale n. 101021002, modificato giusta nota prot. 1713/ST del 20.06.2017, denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione";
- con deliberazione n. 2796 del 28.11.2017 è stata disposta l'anticipazione pari al venti per cento dell'importo contrattuale alla ditta affidataria, ai sensi dell'art. 35 comma 8 del D.lgs. 50/2016, quantificata in € 102.256,87 IVA al 10% esclusa;
- con deliberazione n. 635/2018 è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante n. 1 dei lavori in oggetto avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO di PERIZIA DI VARIANTE		
A) Lavori:		
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 494.542,10	
A2) Oneri della sicurezza esclusi dai lavori	€ 16.740,21	
Importo complessivo dei lavori	€ 511.282,31	€ 511.282,31
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) I.V.A. per lavori al 10%	€ 51.128,23	
B2) Competenze tecniche (2%)	€ 13.571,89	
B3) Oneri discarica	€ 5.500,00	
B4) Imprevisti (5%)	€ 34.474,18	
B5) Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della L.R. 20/2007 e ss.mm.ii.	€ 16.731,01	
Totale Somme a disposizione	€ 121.405,31	€ 121.405,31
TOTALE COMPLESSIVO		€ 632.687,62
C) Economie da ribasso d'asta:		€ 167.312,38

- con deliberazioni n. 677/2018 e n. 1293/2019 è stata disposta la liquidazione del 1° e 2° SAL all'operatore economico Nucifora Alfio, rispettivamente dei seguenti importi, esclusa IVA 10%, € 159.507,31 e € 163.335,15;

Considerato che così come risulta agli atti della U.O.C. Servizio Tecnico durante l'esecuzione dei lavori previsti nella 1ª perizia di variante sono state realizzate opere in modalità diversa rispetto alla previsione;

Atteso che, per quanto sopra, è stata ravvisata la necessità di rimodulare le somme previste in progetto e che, pertanto, è stata redatta una perizia di assestamento contabile che ha determinato il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO di ASSESTAMENTO CONTABILE		
A) Lavori:		
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 493.237,92	
A2) Oneri della sicurezza esclusi dai lavori	€ 12.692,59	
Importo complessivo dei lavori	€ 505.930,51	€ 505.930,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) I.V.A. per lavori al 10%	€ 50.593,05	
B2) Competenze tecniche (2%)	€ 13.571,89	
B3) Oneri discarica	€ 5.500,00	
B4) Economie	€ 57.092,17	
Totale Somme a disposizione	€ 126.757,11	€ 126.757,11
TOTALE COMPLESSIVO		€ 632.687,62
C) Economie da ribasso d'asta:		€ 167.312,38

Rilevato che dal confronto tra il suddetto quadro economico e quello della PVS n. 1, approvata il 26.03.2018 giusta delibera n. 635, scaturisce un minor importo dei lavori pari a € 5.353,81;

Vista la relazione tecnica descrittiva della perizia di assestamento contabile datata 20.09.2019, allegata al presente atto, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritta anche dal Coordinatore della sicurezza e dall'impresa edile esecutrice dei lavori;

Visto l'art. 106 del D.lgs. 50/2016, disciplinante la 'Modifica di contratti durante il periodo di efficacia';

Visti:

- il Certificato di Ultimazione Lavori del 04.10.2019, redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 07.03.2018, vistato dal R.U.P., con il quale l'Impresa Nucifora Alfio e il Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Lo Scalzo certificano che i "lavori di manutenzione straordinaria, di natura edile ed impiantistica, presso vari presidi dell'Azienda" sono stati ultimati in data 20.09.2019 in tempo utile, a seguito di appositi accertamenti e relativi riscontri;
- lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 20.09.2019, redatto il 18.10.2019 ai sensi del dm 49/2018 dal Direttore dei Lavori, vistato dal RUP, che riporta il credito netto in favore dell'impresa pari ad € 80.831,18 come di seguito dettagliato:

Lavori al netto		€ 505.930,51
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa		
- anticipazione del 28.11.2017	€ 102.256,87	
- certificato n. 1	€ 159.507,31	
- certificato n. 2	€ 163.335,15	
	complessivamente	€ 425.099,33
Resta il credito netto all'Impresa		€ 80.831,18

- il DURC attestante la regolare posizione contributiva previdenziale dell'impresa Nucifora Alfio;

Rilevato che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto il registro di contabilità e lo stato finale senza proposizione di riserva alcuna;

Considerato che i contratti pubblici per i lavori sono soggetti a collaudo e che l'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro prevede la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Visto il Certificato di regolare esecuzione redatto, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 102 comma 8 del D.lgs. 50/2016, in data 13.12.2019 dal Direttore dei lavori e accettato e confermato dal R.U.P. Ing. Aldo La Rosa e dalla ditta esecutrice Nucifora Alfio, nel quale si evince che i lavori di manutenzione straordinaria, di natura edile ed impiantistica, presso vari presidi dell'Azienda sono stati eseguiti a regola d'arte e che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e che stabilisce, sulla base del conto finale dei lavori specificamente distinto:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€	660.106,64	
- A dedurre il ribasso d'asta del 25,279%	€	166.868,36	
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	12.692,59	
Importo netto dei Lavori compresi Oneri Sicurezza	€		505.930,51
- Importo Anticipazioni	€	102.256,87	
- A dedurre Acconti corrisposti all'impresa			
(1° Certificato di Pagamento)	€	159.507,31	
(2° Certificato di Pagamento)	€	163.335,15	
Credito netto dell'impresa	€		80.831,18
Credito dell'impresa compresa IVA 10%	€		88.914,30
- A dedurre SPESE PUBBLICAZIONE BANDO			
(Pubblicità su GURS)	€	937,10	
(Pubblicità su quotidiano nazionale e regionale)	€	750,30	
Resta il credito dell'impresa compresa IVA 10%	€		87.226,90

Considerato, pertanto, che a seguito del riepilogo contabile effettuato, può riconoscersi all'Impresa il credito netto di € 80.831,18 e che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, prevista dall'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, decorsi i quali il certificato si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il ser-

vizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23.10.1996 n. 543, come modificato dalla legge 20.12.1996 n. 639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Approvare in linea amministrativa la perizia di variante di assestamento contabile dei *“lavori di manutenzione straordinaria, di natura edile ed impiantistica, presso vari presidi dell’Azienda”*, avente il seguente definito quadro economico:

QUADRO ECONOMICO di ASSESTAMENTO CONTABILE		
A) Lavori:		
A1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 493.237,92	
A2) Oneri della sicurezza esclusi dai lavori	€ 12.692,59	
Importo complessivo dei lavori	€ 505.930,51	€ 505.930,51
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) I.V.A. per lavori al 10%	€ 50.593,05	
B2) Competenze tecniche (2%)	€ 13.571,89	
B3) Oneri discarica	€ 5.500,00	
B4) Economie	€ 57.092,17	
Totale Somme a disposizione	€ 126.757,11	€ 126.757,11
TOTALE COMPLESSIVO		€ 632.687,62
C) Economie da ribasso d'asta:		€ 167.312,38

2. Prendere atto dei documenti relativi allo stato finale dei lavori suddetti redatti dal Direttore dei lavori il giorno 20.09.2019, vistati dal R.U.P. Ing. Aldo La Rosa, e in particolare che il conto finale dei lavori in oggetto, confermato dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna, riporta il credito della stessa pari a € 87.226,90 IVA al 10% inclusa.
3. Dichiarare ammissibile il Certificato di regolare esecuzione del 13.12.2019 emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP relativo ai lavori suddetti, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
4. Autorizzare l'importo complessivo di € 87.226,90 a gravare sul conto di costo patrimoniale n. 101021002 (immobilizzazioni in corso di realizzazione) nell'esercizio finanziario anno 2019 (aut.n. _____).
5. Dare atto che, ad avvenuta esecutività del presente atto e previa acquisizione della garanzia fideiussoria, prevista dall'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 nonché della fattura relativa allo stato finale dei lavori de quo, si provvederà alla liquidazione e al pagamento del credito dovuto.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
