

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 731 del 18 MAR. 2022

DIREZIONE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "GUZZARDI" DI VITTORIA". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
CUP I53D17000710005 - CIG 8149094D18.

L'Estensore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Aldo La Rosa

Il Direttore della Struttura

Dott. Pasquale Amendolagine

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 18 MAR. 2022

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 18 MAR. 2022, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che:

- con delibera n. 3125 del 20/10/2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. "Guzzardi" di Vittoria", redatto dal Professionista incaricato Ing. Pierluca Lombardo, legale rappresentante e amministratore unico della società "Technoside" s.r.l., giusto incarico deliberazione n° 720 del 12/03/2019;
- l'importo complessivo del suddetto progetto è stato quantificato in € 3.450.000,00, come da quadro economico di spesa di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
A) LAVORI	
LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTA RIBASSO	€ 2.536.609,13
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 28.622,09
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 2.565.231,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI (22%)	€ 564.350,87
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE (IVA ED ONERI COMPRESI)	€ 49.914,43
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 60.366,56
INCENTIVI COMPETENZE TECNICHE ART. 133 D.LGS. N. 50/2016 (2%)	€ 51.304,62
SPESE TECNICHE PER VERIFICHE E ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	€ 3.000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 50.000,00
IMPREVISTI SUI LAVORI	€ 104.832,29
SPESE PER ACQUISIZIONE PARERI	€ 400,00
SPESE PER GARA ANAC	€ 600,00
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 884.768,78
TOTALE (A + B)	€ 3.450.000,00

- il predetto importo di € 3.450.000,00 è stato imputato, quanto ad € 1.816.000,00 a valere sugli investimenti rientranti nell'ambito dell'utilizzo del "contributo ripiano perdite" della GSA di pertinenza di questa Azienda, giusta D.A. n. 2726 del 22/12/2017 e quanto ad € 1.634.000,00 a valere sui fondi di bilancio aziendale;
- con la medesima delibera n. 3125 del 20/10/2019, come successivamente rettificata giusta delibera n. 155 del 21/01/2020, è stata indetta la relativa procedura aperta di gara;
- con successiva delibera n. 2102 del 07/08/2020 a seguito di espletamento della procedura di gara sono stati approvati gli atti dichiarando l'aggiudicazione in favore della Ditta S.G.M. s.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 20,230%, determinando l'importo dei lavori in € 2.023.453,10 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 28.622,09, per un importo contrattuale di € 2.052.075,19 IVA esclusa;
- in esito alla suddetta aggiudicazione il quadro economico di spesa è stato così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI	€ 2.023.453,10
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 28.622,09
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 2.052.075,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI (10%)	€ 205.207,52
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE (IVA ED ONERI COMPRESI)	€ 49.914,43
ALTRE SPESE TECNICHE (IVA ED ONERI COMPRESI)	€ 279.868,96
INCENTIVI COMPETENZE TECNICHE ART. 113 D.LGS. N. 50/2016	€ 18.469,66
SPESE TECNICHE PER VERIFICHE E ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	€ 3.000,00
ONERI PER CONFERIMENTO A DISCARICA	€ 50.000,00
IMPREVISTI SUI LAVORI	€ 104.832,29
SPESE PER ACQUISIZIONE PARERI	€ 400,00
SPESE PER GARA ANAC	€ 600,00
SPESE PER ENTE S.F.E.R.A., CPT DI RAGUSA (5% DEL RIBASSO D'ASTA)	€ 25.657,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 737.950,66
IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)	€ 2.790.025,85


- Dare atto che, dal confronto del quadro economico di aggiudicazione con quello di perizia di variante e suppletiva l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista ma solo una variata distribuzione della stessa nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come si rileva dal seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO		
A) LAVORI	Progetto aggiudicato	Progetto di Variante
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.023.453,10	€ 2.263.668,60
Oneri della sicurezza	€ 28.622,09	€ 46.653,70
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 2.052.075,52	€ 2.310.322,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. sui Lavori (10%)	€ 205.207,52	€ 231.032,23
Spese Tecniche per progettazione (iva ed oneri compresi)	€ 49.914,43	€ 49.914,43
Altre Spese Tecniche	€ 279.868,96	€ 72.299,34
Incentivi competenze tecniche art.133 D. LGS. 50/2016	€ 18.469,66	€ 18.469,66
Spese Tecniche per verifiche ed accertamenti di Laboratorio	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Oneri di Discarica	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Imprevisti sui Lavori	€ 104.832,29	€ 23.478,11
Spese per acquisizione pareri	€ 400,00	€ 400,00
Spese per gara Anac	€ 600,00	€ 600,00
Spese per Ente s.f.c.r.a. (5% del Ribasso d'asta)	€ 25.657,80	€ 25.657,80
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 737.950,66	€ 479.703,54
TOTALE (A + B)	€ 2.790.025,85	€ 2.790.025,85

- Dare mandato al R.U.P. dell'intervento in questione di effettuare tutte le prescritte comunicazioni agli organi competenti e ai soggetti interessati; (ANAC)
- Dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 65, comma 7, della L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93, al fine di poter concludere l'iter procedurale del presente appalto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia




IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Emanuele Marcello Dieli



- il relativo contratto è stato sottoscritto con la Ditta aggiudicataria in data 9 novembre 2020 prot. n. 34641 e la consegna dei lavori disposta in data 01/12/2020, giusta verbale redatto in pari data dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Divita, come individuato con delibera n. 2626 del 23/10/2020;
- con delibera n. 3052 del 18/12/2020 è stata disposta, in favore della Ditta esecutrice dei lavori, l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, pari ad € 677.184,81 IVA compresa, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- alla Ditta esecutrice, S.G.M. s.r.l., sono stati ad oggi liquidati n. 4 S.A.L. come di seguito indicato:
 - S.A.L. n. 1 dell'importo di € 186.402,62 oltre IVA 10%, giusta delibera n. 745/2021;
 - S.A.L. n. 2 dell'importo di € 304.927,29 oltre IVA 10%, giusta delibera n. 1274/2021;
 - S.A.L. n. 3 dell'importo di € 215.300,23 oltre IVA 10%, giusta delibera n. 1931/2021;
 - S.A.L. n. 4 dell'importo di € 241.857,59 oltre IVA 10%, giusta delibera n. 2624/2021;

Dato atto che nel corso dei lavori è emersa la necessità, condivisa dalla Direzione Strategica, di procedere ad una rimodulazione della distribuzione di alcuni ambienti, volta ad una ottimizzazione funzionale dei percorsi, integrando conseguentemente gli schemi funzionali degli impianti, nonché ad effettuare alcune lavorazioni non previste in progetto ma indispensabili e necessarie alla buona esecuzione e funzionalità dell'opera, per le quali si è proceduto alla redazione e sottoscrizione di n. 2 verbali di concordamento nuovi prezzi (verbale n. 1 del 12/10/2021 e verbale n. 2 del 10/02/2022);

Rilevato che le predette modifiche non alterano la natura complessiva del contratto, né determinano modifiche sostanziali nelle categorie delle lavorazioni così come disposto dall'art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., né tantomeno risultano sostanziali variazioni economiche, in quanto tali prestazioni supplementari non eccedono il 15% del valore del contratto iniziale e, nello specifico, vi è una variazione in aumento dell'importo contrattuale pari ad € 240.211,08, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 18.031,61, per un incremento percentuale pari al 12,58%;

Preso atto che la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori come sopra individuato, composta da relazione tecnica, verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 12/10/201 e n. 2 del 10/02/2022, analisi dei nuovi prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico, quadro comparativo, schema atto di sottomissione, tavole ed elaborati esecutivi, elaborati economici sicurezza, custodita presso la U.O.C. Servizio Tecnico, presenta un quadro economico così definito:

QUADRO ECONOMICO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
A) LAVORI	
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 2.263.668,60
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 46.653,70
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 2.310.322,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI (10%)	€ 231.032,23
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE (IVA ED ONERI COMPRESI)	€ 49.914,43
ALTRE SPESE TECNICHE	€ 72.299,34
INCENTIVI COMPETENZE TECNICHE ART. 133 D.LGS. N. 50/2016	€ 18.469,66
SPESE TECNICHE PER VERIFICHE E ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	€ 3.000,00
ONERI DI DISCARICA	€ 50.000,00
IMPREVISTI SUI LAVORI	€ 23.478,11
SPESE PER ACQUISIZIONE PARERI	€ 400,00
SPESE PER GARA ANAC	€ 600,00
SPESE ENTE S.F.E.R.A., CPT DI RAGUSA (5%DEL RIBASSO D'ASTA)	€ 25.657,80
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 479.703,54
TOTALE (A + B)	€ 2.790.025,85

Rilevato che, dal confronto del quadro economico di aggiudicazione con quello di perizia di variante e suppletiva l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista ma solo una variata distribuzione della stessa nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, come si rileva da seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO		
A) LAVORI	Progetto aggiudicato	Progetto di Variante
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 2.023.453,10	€ 2.263.668,60
Oneri della sicurezza	€ 28.622,09	€ 46.653,70
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 2.052.075,52	€ 2.310.322,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. sui Lavori (10%)	€ 205.207,52	€ 231.032,23
Spese Tecniche per progettazione (iva ed oneri compresi)	€ 49.914,43	€ 49.914,43
Altre Spese Tecniche	€ 279.868,96	€ 72.299,34
Incentivi competenze tecniche art.133 D. LGS. 50/2016	€ 18.469,66	€ 18.469,66
Spese Tecniche per verifiche ed accertamenti di Laboratorio	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Oneri di Discarica	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Imprevisti sui Lavori	€ 104.832,29	€ 23.478,11
Spese per acquisizione pareri	€ 400,00	€ 400,00
Spese per gara Anac	€ 600,00	€ 600,00
Spese per Ente s.f.e.r.a. (5% del Ribasso d'asta)	€ 25.657,80	€ 25.657,80
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 737.950,66	€ 479.703,54
TOTALE (A + B)	€ 2.790.025,85	€ 2.790.025,85

Visti i seguenti atti:

- Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del 10/03/2022;
- Approvazione in linea tecnica della perizia di variante da parte del R.U.P. redatta in data 17/03/2022, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2011;

Ritenuto pertanto di approvare in linea amministrativa la perizia di variante dei "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. "Guzzardi" di Vittoria", sulla scorta del parere tecnico sopra richiamato, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Divita;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Approvare in linea amministrativa la perizia di variante dei "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. "Guzzardi" di Vittoria", composta dagli elaborati richiamati in premessa, agli atti della U.O.C. Servizio Tecnico, sulla scorta del parere tecnico anch'esso in premessa richiamato, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Divita, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
A) LAVORI		
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 2.263.668,60
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 46.653,70
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 2.310.322,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. SUI LAVORI (22%)		€ 231.032,23
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE (IVA ED ONERI COMPRESI)		€ 49.914,43
ALTRE SPESE TECNICHE		€ 72.299,34
INCENTIVI COMPETENZE TECNICHE ART. 133 D.LGS. N. 50/2016		€ 18.469,66
SPESE TECNICHE PER VERIFICHE E ACCERTAMENTI DI LABORATORIO		€ 3.000,00
ONERI DI DISCARICA		€ 50.000,00
IMPREVISTI SUI LAVORI		€ 23.478,11
SPESE PER ACQUISIZIONE PARERI		€ 400,00
SPESE PER GARA ANAC		€ 600,00
SPESE ENTE S.F.E.R.A., CPT DI RAGUSA (5%DEL RIBASSO D'ASTA)		€ 25.657,80
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 479.703,54
TOTALE (A + B)		€ 2.790.025,85