


REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 227 del 29 GEN. 2013

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

Esecutiva: SI NO


Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Lavori di completamento del corridoio di accesso alla Risonanza Magnetica presso il 2° piano inferiore del nuovo padiglione dell'Ospedale "Maggiore" di Modica.  
Risoluzione del contratto con la ditta M.C.. Affidamento completamento lavori alla ditta Schinina Giovanni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




IL DIRETTORE




Il 29 GEN. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 3 FEB. 2013.

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone



La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.813 del 14/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all'impresa M.C. di Ispica (RG) con il ribasso del 27,122% il cui quadro economico risultava così ripartito:

|                                            |          |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| Lavori:                                    |          |          |
| Lavori a base d'asta                       | 9.584,61 |          |
| Ribasso d'asta 27,122%                     | 2.599,54 |          |
| Lavori al netto del ribasso d'asta         | 6.985,07 |          |
| Oneri della sicurezza                      | 144,20   |          |
| Totale Lavori                              | 7.129,27 | 7.129,27 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: |          |          |
| I.V.A. per lavori al 21%                   | 1.497,15 |          |
| Incentivi                                  | 194,58   |          |
| Totale Somme a disposizione                | 1.691,72 | 1.691,72 |
| TOTALE                                     |          | 8.821,00 |

Preso atto che la suddetta aggiudicazione è stata concessa sotto la condizione risolutiva che, nel caso in cui uno dei certificati successivamente acquisiti, richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta aggiudicataria, evidenzi, in via definitiva, una delle cause di esclusione o di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione contemplate dalla normativa vigente in materia, oltre a procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, si sarebbe fatto luogo alla revoca automatica dell'aggiudicazione o al recesso dal contratto senza che l'impresa appaltatrice possa vantare alcuna pretesa e specificando altresì che, nell'ipotesi in cui all'Azienda Sanitaria Provinciale, per effetto della suddetta revoca o recesso, dovessero derivare danni di qualsiasi natura, anche economici, gli stessi sarebbero stati posti a carico della suddetta impresa;

Preso atto che, considerata l'urgenza di fare eseguire i lavori, collegata all'utilizzo della Risonanza Magnetica, gli stessi sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 20/11/2012, giusta autorizzazione prot.n.2473/Serv.Tecn. del 14/11/2012;

Vista la nota prot.n.9749 del 13/11/2012 con la quale è stata richiesta alla Prefettura di Ragusa la verifica della dichiarazione sostitutiva resa in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;

Viste le riserve amministrative prot.n.2012/37386/LA.11 Area 1 del 28/11/2012 e del 30/11/2012 con le quali la Prefettura di Ragusa ha comunicato che a carico del titolare della ditta aggiudicataria risultavano sussistere le cause di divieto, di sospensione e di decadenza indicate nell'allegato 1 del D.Lgs.n.490/1994 e ss.mm.ed ii. ostative al rilascio della certificazione antimafia;

Visto l'art.4, comma 6, del citato D.Lgs.n.490 che dispone, nel caso di lavori urgenti, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 sia accertata successivamente alla stipula del contratto, la possibilità per l'amministrazione di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente;

Visto l'art.135 del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii. che, qualora a carico dell'appaltatore risultano sussistere reati accertati, stabilisce di procedere alla risoluzione del contratto, in relazione allo stato dei luoghi ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dei lavori riconoscendo altresì alla ditta appaltatrice il diritto al pagamento soltanto delle opere regolarmente eseguite, decurtando gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

Ritenuto pertanto urgente, per quanto sopra esposto e per il combinato disposto delle sopracitate norme, dover provvedere alla risoluzione immediata del contratto d'appalto con la ditta M.C., alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza ai fini dell'eventuale adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza nonché all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

Vista la nota prot.n.2629/Serv.Tecn. del 03/12/2012 con la quale è stata disposta l'immediata sospensione dei lavori;

8) Imputare la spesa complessivamente occorrente per i lavori già eseguiti, pari ad €3.897,92, sul conto 1.01.02.08.01.02 autorizzazione n.1800 del bilancio 2012;

9) Imputare la spesa complessivamente occorrente per il completamento dei lavori, pari ad €4.923,07, sul conto 1.01.02.08.01.02 del bilancio 2013;

10) Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

| Data _____                                |                | Esercizio _____ |       |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|
| Importo                                   | Autorizzazione | Ordine          | Conto |
|                                           | 244            |                 |       |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario |                | Il Contabile    |       |
| .....                                     |                | .....           |       |

Visto il verbale di constatazione del 04/12/2012, trasmesso con nota prot.n.2671/Serv.Tecn. del 11/12/2012, con il quale il Direttore dei lavori, Geom.Giorgio Frasca, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, ha proceduto a verificare lo stato dei luoghi oggetto dell'intervento, ad accertare i lavori effettuati ed a rilevare quelli ancora da eseguire;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente dover notificare alla ditta aggiudicataria la determinazione di procedere alla risoluzione del contratto nonché di provvedere al completamento dei lavori di che trattasi;

Ritenuto altresì di dover procedere alla determinazione dell'importo dei lavori già eseguiti ai fini del relativo pagamento nonché di redigere apposito computo metrico riguardante il completamento delle opere residue per il relativo affidamento;

Ritenuto altresì necessario ed urgente dover procedere ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori di che trattasi, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art.140 del citato DPR.n.207 nonché i quantificare, in sede di liquidazione finale dei lavori, l'onere da porre a carico dell'appaltatore in relazione all'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le opere residue, nel caso l'Azienda non si avvalga della facoltà prevista al citato art.140;

Preso atto che, come risulta dal verbale di gara, è risultata seconda in graduatoria l'impresa Schininà Giovanni di Modica;

Vista la nota prot.n.13044 del 21/12/2012 con la quale è stata richiesta all'impresa Schininà Giovanni la disponibilità ad eseguire il completamento dei lavori in argomento alle medesime condizioni contrattuali già offerte dall'aggiudicatario originario;

Vista la nota del 21/12/2012 con la quale la ditta Schininà Giovanni ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire il completamento dei lavori in oggetto alle medesime condizioni contrattuali dell'originario aggiudicatario;

Ritenuto pertanto di poter procedere in merito affidando alla ditta Schininà Giovanni l'esecuzione dei suddetti lavori alle condizioni contrattuali sopra descritte;

Vista la nota del 09/01/2013 con la quale il Direttore dei lavori ha trasmesso la relazione riguardante il completamento dei lavori con la quale ha determinato l'importo netto dei lavori già eseguiti dalla ditta M.C., il cui quadro economico risulta così distinto:

|                                            |          |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| Lavori:                                    |          |          |
| Lavori a base d'asta                       | 4.209,84 |          |
| Ribasso d'asta 27,122%                     | 1.141,79 |          |
| Lavori al netto del ribasso d'asta         | 3.068,05 |          |
| Oneri della sicurezza                      | 82,43    |          |
| Totale Lavori                              | 3.150,48 | 3.150,48 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: |          |          |
| I.V.A. per lavori al 21%                   | 661,60   |          |
| Incentivi                                  | 85,85    |          |
| Totale Somme a disposizione                | 747,45   | 747,45   |
| TOTALE                                     |          | 3.897,92 |

Preso atto che, nella suddetta nota, il Direttore dei lavori ha altresì quantificato i lavori residui ancora da eseguire il cui quadro economico risulta così ripartito:

|                                            |          |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|
| Lavori:                                    |          |          |
| Lavori a base d'asta                       | 5.374,77 |          |
| Ribasso d'asta 27,122%                     | 1.457,75 |          |
| Lavori al netto del ribasso d'asta         | 3.917,02 |          |
| Oneri della sicurezza                      | 61,77    |          |
| Totale Lavori                              | 3.978,79 | 3.978,79 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: |          |          |
| I.V.A. per lavori al 21%                   | 835,55   |          |
| Incentivi                                  | 108,73   |          |
| Totale Somme a disposizione                | 944,28   | 944,28   |
| TOTALE                                     |          | 4.923,07 |

Ritenuto pertanto di poter gravare la somma complessivamente occorrente per il pagamento dei lavori già eseguiti, pari ad €3.897,92, sul conto 1.01.02.08.01.02 autorizzazione n.1800 del bilancio 2012;

Ritenuto altresì di dover imputare la somma complessivamente occorrente per il completamento dei lavori, pari ad €4.923,07, sul conto 1.01.02.08.01.02 del bilancio 2013;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in merito in considerazione di poter procedere nel più breve tempo possibile al completamento dei lavori previsti;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Servizio Tecnico;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Procedere alla risoluzione immediata del contratto relativo alla realizzazione dei lavori di completamento del corridoio di accesso ai locali della Risonanza Magnetica presso il 2° piano inferiore del nuovo padiglione dell'Ospedale "Maggiore" di Modica stipulato con la ditta M.C. di Ispica (RG) per la sussistenza delle cause di divieto di sospensione e di decadenza indicate nell'allegato 1 del D.Lgs.n.490/1994 e ss.mm.ed ii., ostative al rilascio della certificazione antimafia, così come disposto dall'art.135 del DPR.n.207/2010 e ss.mm.ed ii.;

2) Notificare copia della presente deliberazione alla ditta M.C.;

3) Provvedere alla segnalazione della risoluzione contrattuale per reati accertati all'Autorità di Vigilanza ed all'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

4) Affidare il completamento dei lavori in oggetto all'impresa Schininà Giovanni di Modica (RG), risultata seconda nella graduatoria della relativa gara d'appalto, che ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire il completamento delle opere residue alle medesime condizioni contrattuali già offerte dall'aggiudicatario originario e cioè con il ribasso del 27,122%;

5) Disporre che il suddetto affidamento sia concesso sotto la condizione risolutiva che, nel caso in cui uno dei certificati successivamente acquisiti, richiesti per la verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta affidataria, evidenzi, in via definitiva, una delle cause di esclusione o di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione contemplate dalla normativa vigente in materia, oltre a procedere alle prescritte comunicazioni agli organi competenti, si farà luogo alla revoca automatica dell'affidamento o al recesso dal contratto senza che l'impresa affidataria possa vantare alcuna pretesa e specificando altresì che, nell'ipotesi in cui all'Azienda Sanitaria Provinciale, per effetto della suddetta revoca o recesso, dovessero derivare danni di qualsiasi natura, anche economici, gli stessi saranno posti a carico della suddetta impresa;

6) Determinare il quadro economico dei lavori già eseguiti nel seguente modo:

|                                                   |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Lavori:</b>                                    |                 |                 |
| Lavori a base d'asta                              | 4.209,84        |                 |
| Ribasso d'asta 27,122%                            | 1.141,79        |                 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta                | 3.068,05        |                 |
| Oneri della sicurezza                             | 82,43           |                 |
| <b>Totale Lavori</b>                              | <b>3.150,48</b> | <b>3.150,48</b> |
| <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b> |                 |                 |
| I.V.A. per lavori al 21%                          | 661,60          |                 |
| Incentivi                                         | 85,85           |                 |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>                | <b>747,45</b>   | <b>747,45</b>   |
| <b>TOTALE</b>                                     |                 | <b>3.897,92</b> |

7) Determinare il quadro economico dei lavori da eseguire nel seguente modo:

|                                                   |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Lavori:</b>                                    |                 |                 |
| Lavori a base d'asta                              | 5.374,77        |                 |
| Ribasso d'asta 27,122%                            | 1.457,75        |                 |
| Lavori al netto del ribasso d'asta                | 3.917,02        |                 |
| Oneri della sicurezza                             | 61,77           |                 |
| <b>Totale Lavori</b>                              | <b>3.978,79</b> | <b>3.978,79</b> |
| <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b> |                 |                 |
| I.V.A. per lavori al 21%                          | 835,55          |                 |
| Incentivi                                         | 108,73          |                 |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>                | <b>944,28</b>   | <b>944,28</b>   |
| <b>TOTALE</b>                                     |                 | <b>4.923,07</b> |