



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 24 DIC. 2024

OGGETTO: Lavori relativi agli "Interventi di adeguamento impiantistico per implementazione dei livelli di prevenzione e protezione dei lavoratori e degli utenti presso le sale operatorie del P.O. Gaetano Pini" – provvedimenti conseguenti – Esercizio diritto di opzione ai sensi dell'art.120 c.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE AD INTERIM U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 24 DIC. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Direttore *ad interim*
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Dott. Claudio Di Benedetto

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al conto n. A02004000248 "Anticipi realizzazione interventi di adeguamento impianti per prevenzione e protezione dei lavoratori e utenti" dello Stato Patrimoniale del Bilancio degli anni 2024 - 2025 finanziato con i fondi derivati dalla D.G.R. XII/862/2023 e dal Decreto n. 17862 del 14/11/2023 pari a complessivi € 444.410,27 oneri ed IVA inclusi, così suddivisi:

- Esercizio 2024: € 88.627,26 oneri ed IVA inclusi;
- Esercizio 2025: € 355.783,01 oneri ed IVA inclusi.

Il Direttore U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa *Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 24 DIC. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XII/2518 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Premesso che:

- con D.G.R. n. XI/7758 del 28/12/2022 sono stati individuati gli ambiti programmatori in materia di investimenti sanitari per l'esercizio 2023;
- con nota prot. n. 8274/23 del 07/07/2023 questa ASST ha sottoposto a Regione Lombardia una richiesta di finanziamento in conto capitale, finalizzato all'implementazione dei livelli di prevenzione e protezione di lavoratori, utenti e pazienti, delle sale operatorie del P.O. Pini;
- con D.G.R. n. XII/862 del 08/08/2023 la richiesta è stata approvata da Regione Lombardia;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 548 del 10/10/2023 questa ASST ha approvato il relativo Documento di fattibilità, trasmesso con nota prot. 11902/23 del 11/10/2023 a Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare;
- con Decreto n. 17862 del 14/11/2023 Regione Lombardia ha proceduto allo stanziamento delle risorse finanziarie;

Richiamata:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 08/02/2024 con la quale è stato affidato il servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva in un unico livello dell'intervento in oggetto, alla società Seingim Global Service S.r.l. mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D. Lgs 36/2023, per un importo complessivo pari a € 75.017,80 IVA 22% inclusa;
- la Determinazione dirigenziale del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale n. 7 del 13/03/2024 con la quale è stato affidato l'incarico di supporto al RUP per la progettazione dell'intervento in oggetto, al prof. ing. Cesare Maria Joppolo;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 18/04/2024 di approvazione del progetto esecutivo e di indicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto, per l'adeguamento di dieci sale operatorie agli standard ISO5, per un importo dei lavori posto a base di gara pari a € 2.406.251,89, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 16.451,66 e IVA 10 % inclusi;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 16/05/2024 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al RTI E.T.S. S.p.A. ed AEGIS S.r.l., mediante adesione all'accordo quadro ARIA_2020_402R – Lotto 2, per un importo complessivo pari a € 78.526,07, CNPAIA 4% ed IVA 22% incluse;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 23/05/2024 di aggiudicazione dei lavori in oggetto, alla società PROMOCOST S.r.l. con sede legale in Via A. Nobel, 23 - 72100 – Brindisi (BR) C.F./ P.IVA 09848331006, per un importo complessivo di € 1.814.732,42 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 16.451,66 inclusi, oltre IVA al 10%;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 24 DIC. 2024

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 440/2024 con la quale è stato nominato collaudatore tecnico amministrativo, in corso d'opera e finale dei lavori in oggetto, l'ing. Santo De Stefano dipendente della Fondazione IRCSS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;

Preso atto che:

- i lavori affidati prevedono l'adeguamento agli standard IOS 5 di dieci sale operatorie delle dodici complessive, che costituiscono il blocco operatorio della sede P.O. Pini;
- la documentazione della procedura di gara relativa ai lavori, prevede altresì, una facoltà di opzione per questa Amministrazione, da esercitare entro 24 mesi dall'aggiudicazione, per l'eventuale adeguamento delle ultime sale operatorie, la 1 e la 12, al fine di consentire il totale adeguamento delle sale del blocco operatorio;
- il ribasso d'asta conseguito nell'ambito della procedura di gara sopra citata, consente l'esercizio di tale opzione, restando all'interno della soglia prevista per utilizzare i ribassi d'asta, senza autorizzazione da parte della D.G. Welfare, ai sensi della D.G.R. XII/850 del 08/08/2023;

Preso atto, altresì che:

- i progettisti incaricati, in data 12/04/2024 (prot. 4279/24), hanno trasmesso il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per la riqualificazione anche delle sale operatorie nr. 1 e nr. 12, composto dai documenti elencati nel prospetto allegato al presente provvedimento (ALLEGATO 1);
- il Responsabile Unico del Progetto, ing. Francesca Loreti, ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo "Interventi di adeguamento impiantistico per implementazione dei livelli di prevenzione e protezione dei lavoratori e degli utenti presso le sale operatorie del P.O. Gaetano Pini", anche per le sale operatorie nr 1 e nr. 12, con atto di validazione in data 12/12/2024, in atti del procedimento;

Rilevata la necessità di procedere con l'adeguamento degli impianti di climatizzazione anche delle sale operatorie nr 1 e nr 12, al fine di consentire il totale adeguamento agli standard ISO 5, dell'intero blocco operatorio del P.O. Pini;

Richiamato l'art.120 c.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che "...i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione";

Dato atto che nei documenti di gara iniziali, era prevista apposita clausola di opzione per l'adeguamento agli standard ISO5 delle sale operatorie nr 1 e nr 12, oltre all'adeguamento delle altre dieci sale operatorie;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi dell'esercizio del diritto di opzione, ai sensi del soprarichiamato art. 120 del D.lgs. 36/2023, come previsto dalle condizioni della lettera di invito;

Preso atto che, come specificato nella relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto:

- l'esercizio dell'opzione comporta una modifica dell'importo contrattuale, con l'affidatario dei lavori pari a:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 24 DIC. 2024

Descrizione	Importo OPZIONE IVA 10% esclusa	Importo OPZIONE IVA 10% inclusa
SALA OPERATORIA 1	€ 178.961,00	€ 196.857,10
SALA OPERATORIA 12	€ 178.088,12	€ 195.896,93
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 905,90	€ 996,49
VALORE COMPLESSIVO OPZIONE	€ 357.955,02	€ 393.750,52

per complessivi € 393.750,53 IVA 10% inclusa;

- a seguito dell'esercizio dell'opzione, è necessario procedere con l'adeguamento del compenso professionale, da riconoscere:
 - ai progettisti della società Seingim Global Service S.r.l. per i servizi tecnici di progettazione per la riqualificazione delle sale operatorie nr. 1 e nr 12, oggetto di opzione, per un corrispettivo pari a € 15.000,00, oltre contributo CNPAIA 4% ed IVA 22%, calcolato come da D.M. 17/06/2016 al netto dello sconto di gara pari al 51%, oltre ad uno sconto aggiuntivo pari al 33,9%;
 - al Direttore dei Lavori ing. Donato Romano del RTI ETS S.p.A. (mandataria), AEGIS S.r.l. (mandante), per le prestazioni tecniche relative alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per un importo pari a € 13.603,87, oltre a contributo CNPAIA 4% e IVA 22%, determinato ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara;
 - al collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale ing. Santo De Stefano, per le attività di collaudo pari a € 2.000,00 oltre oneri contributivi e all'azienda di appartenenza del professionista incaricato, ai sensi dell'art.116 c.4 del D.Lgs 36/2023, per un importo pari a € 2.000,00, come specificato nella relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto;

Dato atto che le spese tecniche complessivamente derivanti dal presente provvedimento saranno le seguenti:

DESCRIZIONE SPESE TECNICHE	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA e ONERI	IMPORTO IVA E ONERI INCLUSI
PROGETTAZIONE OPZIONE	€ 15.000,00	€ 4.032,00	€ 19.032,00
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPZIONE	€ 13.603,87	€ 3.656,72	€ 17.260,59
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE OPZIONE	€ 4.000,00	€ 490,00	€ 4.490,00
TOTALE SPESE TECNICHE OPZIONE	€ 32.603,87	€ 8.178,72	€ 40.782,59

Visto il quadro economico complessivo dell'intervento, assestato a seguito dell'attivazione dell'opzione

QUADRO ECONOMICO				
		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	ESERCIZIO OPZIONE
Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia		€2.171.050,06	€1.798.280,76	€1.798.280,76
Importo dei lavori a corpo e oneri della sicurezza - OPZIONE				€ 357.955,02
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D.Lgs. n. 81/08)		€ 16.451,66	€ 16.451,66	€ 16.451,66
Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure per la prevenzione e repressione della		€ 0,00	€0,00	€0,00



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 24 DIC. 2024

criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 204 comma 6 lett. e) del Codice, non soggetto a ribasso				
Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, costi per il monitoraggio ambientale		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Lavori e oneri della sicurezza		€ 2.187.501,72	€ 1.814.732,42	€ 2.172.687,44
Lavori in economia		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 4.000,00
Arredi e attrezzature		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Tecniche, oneri previdenziali compresi		€ 170.600,00	€ 170.600,00	€ 220.000,00
Imprevisti e arrotondamenti		€ 15.086,97	€ 15.086,97	€ 2.478,53
Altre somme a disposizione (rilievi, accertamenti, indagini)		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00
Accantonamento per revisione prezzi		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00
Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 (ex art. 113)		€ 17.500,01	€ 17.500,01	€ 17.500,01
Spese per commissioni giudicatrici		€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione della stazione appaltante		€ 238.686,98	€ 238.686,98	€ 249.978,54
Iva sul totale importo lavori	10%	€ 218.750,17	€ 181.473,24	€ 217.268,74
Iva su lavori in economia	10%	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 900,00
Iva su somme a disposizione	22%	€ 42.061,13	€ 42.061,13	€ 49.165,28
Totale somme a disposizione della stazione appaltante - oneri fiscali		€ 263.811,30	€ 226.534,37	€ 267.334,02
Totale somme a disposizione della stazione appaltante		€ 502.498,28	€ 465.221,35	€ 517.312,56
ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA		€ 0,00	€ 372.769,30	€ 0,00
ECONOMIA IVA		€ 0,00	€ 37.276,93	€ 0,00
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO		€ 2.690.000,00	€ 2.690.000,00	€ 2.690.000,00

Visto l'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 che prescrive le modalità di erogazione dell'anticipazione del 20% del prezzo da corrispondere all'appaltatore, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, previa acquisizione di garanzia fideiussoria;

Atteso che:

- come indicato nella richiamata Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 18/04/2024 sono stati individuati dal RUP i soggetti destinatari dell'incentivo per funzioni tecniche per l'intervento in oggetto, ai sensi dello specifico regolamento aziendale, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 627/2023;
- dal 27/07/2024 al 22/09/2024, sono stati eseguiti i lavori per la riqualificazione delle prime 6 sale operatorie, come previsto dal cronoprogramma;
- ciascun componente del gruppo di lavoro ha regolarmente espletato le funzioni affidategli relative alle fasi 1, 2 e 3 indicate nella nota prot. n. 4392/24 del 17/04/2024, come specificato nella nota del RUP, agli atti;

Dato atto che, come attestato dalle competenti U.O.C. Bilancio Programmazione finanziaria e Contabilità e Gestione Tecnico Patrimoniale, l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 444.181,22 IVA e oneri inclusi, è annotato al conto dello Stato Patrimoniale dei Bilanci degli anni 2024 - 2025 indicato nel primo foglio della presente deliberazione e trova copertura con le risorse stanziare con D.G.R. XII/862/2023 e Decreto n. 17862 del 14/11/2023;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di:

- approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di adeguamento impiantistico per implementazione dei livelli di prevenzione e protezione dei lavoratori e degli utenti presso le sale operatorie del P.O. Gaetano Pini", finanziato con D.G.R. XII/862/2023 e



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 24 DIC. 2024

Decreto n. 17862 del 14/11/2023, per l'adeguamento agli standard ISO5 degli impianti delle sale operatorie nr. 1 e nr. 12, costituito dai documenti elencati nel prospetto allegato (ALLEGATO 1) così come validato dal R.U.P. ing. Francesca Loreti, ai sensi dell'art. 42 c. 4 del D.Lgs. 36/2023;

- esercitare il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, previsto nella procedura indetta con Deliberazione n. 213/2024, aggiudicata alla società PROMOCOST S.r.l. C.F./ P.IVA 09848331006, per l'adeguamento agli standard ISO5 delle sale operatorie nr. 1 e nr. 12, per complessivi € 393.750,53 IVA 10% inclusa;
- approvare l'aggiornamento del corrispettivo per le prestazioni professionali relative:
 - ai progettisti della società Seingim Global Service S.r.l., per i servizi tecnici di progettazione per la riqualificazione delle sale operatorie nr. 1 e nr. 12 oggetto di opzione, per un importo pari a € 19.032,00, contributo CNPAIA 4% ed IVA 22% inclusi;
 - alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da corrispondere a RTI ETS S.p.A. (mandataria), AEGIS (mandante), pari a complessivi € 17.260,59, contributo CNPAIA 4% e IVA inclusi, come specificato nella relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto;
 - al collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale ing. Santo De Stefano, per le attività di collaudo pari a € 2.490,00 oneri contributivi inclusi e all'azienda di appartenenza del professionista sopraindicato, ai sensi dell'art.116 c.4 del D.Lgs. 36/2023, un importo pari a € 2.000,00, come specificato nella relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto;
- approvare il Quadro Economico dell'intervento in parola, rimodulato in esito all'esercizio dell'opzione, agli atti;
- procedere, previa acquisizione di garanzia fideiussoria, all'erogazione dell'anticipazione del prezzo nella misura del 20% dell'importo dell'opzione, a favore della società PROMOCOST S.r.l., appaltatore dei lavori in argomento, per un importo pari a € 71.591,00 oltre IVA 10% e così per complessivi € 78.750,11 IVA 10% inclusa;
- liquidare le quote di "incentivo per funzioni tecniche", pari a euro € 9.877,16, oneri ed IRAP compresi, al personale interessato dall'intervento, come da dettagliato prospetto di liquidazione, agli atti;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore *ad interim* della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dott. Claudio Di Benedetto;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di adeguamento impiantistico per implementazione dei livelli di prevenzione e protezione dei lavoratori e degli



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 24 DIC. 2024

utenti presso le sale operatorie del P.O. Gaetano Pini", finanziato con D.G.R. XII/862/2023 e Decreto n. 17862 del 14/11/2023, per l'adeguamento agli standard ISO5 degli impianti delle sale operatorie nr. 1 e nr. 12, costituito dai documenti elencati nel prospetto allegato (ALLEGATO 1) così come validato dal R.U.P. ing. Francesca Loreti, ai sensi dell'art. 42 c. 4 del D.Lgs. 36/2023;

2. di esercitare il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, previsto nella procedura indetta con Deliberazione n. 213/2024, aggiudicata alla società PROMOCOST S.r.l. C.F./ P.IVA 09848331006, per l'adeguamento agli standard ISO5 delle sale operatorie nr. 1 e nr. 12, per complessivi € 393.750,53 IVA 10% inclusa;
3. di approvare l'aggiornamento del corrispettivo per le prestazioni professionali relative:
 - ai progettisti della società Seingim Global Service S.r.l. per i servizi tecnici di progettazione per la riqualificazione delle sale operatorie nr. 1 e nr. 12 oggetto di opzione, per un importo pari a € 19.032,00, contributo CNPAIA 4% ed IVA 22% inclusi;
 - alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da corrispondere a RTI ETS S.p.A. (mandataria), AEGIS (mandante), pari a complessivi € 17.260,59, contributo CNPAIA 4% e IVA inclusi, come specificato nella relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto;
 - al collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale ing. Santo De Stefano, per le attività di collaudo pari a € 2.490,00 oneri contributivi inclusi e all'azienda di appartenenza del professionista sopraindicato, ai sensi dell'art. 116 c.4 del D.Lgs. 36/2023, un importo pari a € 2.000,00, come specificato nella relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto;
4. di approvare il Quadro Economico dell'intervento in parola, rimodulato in esito all'esercizio dell'opzione, agli atti;
5. di procedere, previa acquisizione di garanzia fideiussoria, all'erogazione dell'anticipazione del prezzo nella misura del 20% dell'importo dell'opzione, a favore della società PROMOCOST S.r.l., appaltatore dei lavori in argomento, per un importo pari a € 71.591,00 oltre IVA 10% e così per complessivi € 78.750,11 IVA 10 % inclusa;
6. liquidare le quote di "incentivo per funzioni tecniche", pari a euro € 9.877,16, oneri ed IRAP compresi, al personale interessato dall'intervento, come da dettagliato prospetto di liquidazione, agli atti;
7. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 444.410,27 IVA e oneri inclusi, è annotato al conto dello Stato Patrimoniale dei Bilanci degli anni 2024 - 2025 indicati nel primo foglio della presente deliberazione e trova copertura con le risorse stanziare con D.G.R. XII/862/2023 e Decreto n. 17862 del 14/11/2023;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 24 DIC. 2024

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIQUADA)

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: ing. Francesca Loreti

Pratica trattata da: Lisa Maria Melis

(Atti n. 2020-1.6.4 /10.3.1.2)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 24 DIC. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 24 DIC. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 9 pagine di cui n. 1 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano - Capod...

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

[illegible]

www.alboinforma.it

CODICE PROGETTO										FASE		AREA/EDIFICIO		CATEGORIA		SOTTO CATEGORIA		BLOCCO		PIANO		AMBITO		TIPOLOGIA		PROGRESSIVO		REV		CODICE		DESCRIZIONE		SCALA		DATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310