

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARILegge n. 179/92 Biennio 8°Comune di BARI - S.PAULO LOTTO 2Intervento di RECUPERO

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1			-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti			-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	2.713.045,81	2.712.993,59	-	52,22
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	475.402,74	475.402,74	-	-
6	IVA	271.299,93	271.299,36	-	0,57
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	3.459.748,48	3.459.695,69	-	52,79
10	Imprevisti	412.433,52	-	-	412.433,52
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	678.101,27	-	-	678.101,27
	Fianziamento totale	4.550.283,27	3.459.695,69	-	1.090.587,58

(*) Delibera consiliare n. 140 del 19/07/05
 Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori 26/03/04
 Delibera approvazione atti di collaudo n. 140 del 19/07/05

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) -	Fabbricati risanati	n.	6
b) -	Alloggi risanati	n.	180
c) -	Vani utili risanati	n.	900
d) -	Vani convenzionali risanati	n.	-
e) -	Superficie utile residenziale (Su)	mq	16.156,82
f) -	Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) -	Superficie non residenziale (Snr)	mq	6.486,05
h) -	Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	20.697,06
i) -	Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	131,08
l) -	Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	167,16
m) -	Costo a vano -----	€	3.014,50
	----- (C.C. / n° vani utili)	€	3.844,16
	----- (C.I. / n° vani utili)	€	15.072,19
n) -	Costo alloggio -----	€	19.220,53
	----- (C.C. / n° alloggi)	€	19.220,53
	----- (C.I. / n° alloggi)		


QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) -	Ammontare finanziamento concesso con:			
	decreto regionale	n. 3074 del	18/07/1996	€ 4.550.283,27
	decreto ministeriale	n. _____ del	_____	€ _____
		n. _____ del	_____	€ _____
		n. _____ del	_____	€ _____
		n. _____ del	_____	€ _____
b) -	Ammontare finanziamento erogato			€ _____
c) -	Ammontare finanziamento da erogare			€ _____
d) -	Differenza			€ 1.090.587,58
e) -	Ente finanziatore: <u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>			

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI


 Dirigente del Settore Tecnico
 (Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore **I.A.C.P. BARI**

Legge n. **179/92** Biennio **8°**

Comune di **BARI - S.PAOLO** **LOTTO 3**

Intervento di **RECUPERO**

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1			-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti			-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	2.284.417,86	2.284.417,86	-	-
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	406.481,86	406.481,86	-	-
6	IVA	228.441,79	228.441,79	-	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	2.919.341,51	2.919.341,51	-	-
10	Imprevisti	76.776,92	-	-	76.776,92
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	562.068,19	-	-	562.068,19
	Fianziamento totale	3.558.186,62	2.919.341,51	-	638.845,11

(*) Delibera consiliare n. 104 del 28/07/08
Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori 19/04/04

Delibera approvazione atti di collaudo n. 17 del 08/02/10

ANNOTAZIONI


3.558.186,62

QUADRO B

a) -	Fabbricati risanati	n.	6
b) -	Alloggi risanati	n.	180
c) -	Vani utili risanati	n.	990
d) -	Vani convenzionali risanati	n.	-
e) -	Superficie utile residenziale (Su)	mq	15.963,00
f) -	Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) -	Superficie non residenziale (Snr)	mq	8.443,34
h) -	Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr)	mq	21.873,34
(colonna 18 - quadro C - QE/RE)			
i) -	Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	104,44
l) -	Totale costo a mq (C.l. / Sc)	€	133,47
m) -	Costo a vano -----	€	2.307,49
	- (C.C. / n° vani utili)	€	2.948,83
	- (C.l. / n° vani utili)		
n) -	Costo alloggio -----	€	12.691,21
	- (C.C. / n° alloggi)	€	16.218,56
	- (C.l. / n° alloggi)		



QUADRO C


FINANZIAMENTI CONCESSI

a) -	Ammontare finanziamento concesso con:			
	<u>decreto regionale</u>	n. <u>3074</u> del	<u>18/07/1996</u>	€ <u>3.558.186,62</u>
	<u>decreto ministeriale</u>	n. _____ del	_____	€ _____
		n. _____ del	_____	€ _____
		n. _____ del	_____	€ _____
		n. _____ del	_____	€ _____
b) -	Ammontare finanziamento erogato			€ _____
c) -	Ammontare finanziamento da erogare			€ _____
d) -	Differenza			€ <u>638.845,11</u>
e) -	Ente finanziatore: <u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>			

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI

  Il Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisani)



REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARILegge n. 179/92 Biennio 9°Comune di BARI - JAPIGIA LOTTO 6Intervento di RECUPERO

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1			-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti			-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	1.627.635,57	1.627.625,59	-	9,98
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	242.811,81	242.811,81	-	-
6	IVA	162.762,56	162.762,56	-	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	2.033.209,94	2.033.199,96	-	9,98
10	Imprevisti	-	-	-	-
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	290.846,10	-	-	290.846,10
	Fianziamento totale	2.324.056,04	2.033.199,96	-	290.856,08

(*) Delibera consiliare n. 154 del 09/12/08
 Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori

30/04/07

Delibera approvazione atti di collaudo n.

154 del

09/12/08

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) -	Fabbricati risanati	n.	6
b) -	Alloggi risanati	n.	152
c) -	Vani utili risanati	n.	657
d) -	Vani convenzionali risanati	n.	-
e) -	Superficie utile residenziale (Su)	mq	12.498,00
f) -	Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) -	Superficie non residenziale (Snr)	mq	6.468,00
h) -	Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	17.025,60
i) -	Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	95,60
l) -	Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	119,42
m) -	Costo a vano -----	€	2.477,38
	- (C.C. / n° vani utili)	€	3.094,69
	- (C.I. / n° vani utili)	€	10.708,06
n) -	Costo alloggio -----	€	13.376,32
	- (C.C. / n° alloggi)	€	
	- (C.I. / n° alloggi)	€	


QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) -	Ammontare finanziamento concesso con:			
	decreto regionale	n.	8053 del	27/12/1996
	decreto ministeriale	n.	del	
		n.	del	
		n.	del	
		n.	del	
b) -	Ammontare finanziamento erogato	€		
c) -	Ammontare finanziamento da erogare	€		
d) -	Differenza	€		290.856,08
e) -	Ente finanziatore:	<u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>		

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI


 Dirigente del Settore Tecnico
 (Ing. Corrado Pisani)



REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore **I.A.C.P. BARI**Legge n. **179/92** Biennio **9°**Comune di **ANDRIA** **LOTTO 3**Intervento di **RECUPERO**

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	922.764,82	922.764,82	-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	1.764,49	1.764,49	-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	924.529,31	924.529,31	-	-
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	171.856,82	171.856,82	-	-
6	IVA	103.870,34	103.870,34	-	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	1.200.256,47	1.200.256,47	-	-
10	Imprevisti	191.028,32	-	-	191.028,32
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	261.377,30	-	-	261.377,30
	Fianziamento totale	1.652.662,09	1.200.256,47	-	452.405,62

(*) Delibera consiliare n. 75 del 15/05/09
 Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori

30/11/05

Delibera approvazione atti di collaudo n.

75 del

15/05/09

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) - Fabbricati risanati	n.	11
b) - Alloggi risanati	n.	66
c) - Vani utili risanati	n.	276
d) - Vani convenzionali risanati	n.	-
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	5.237,13
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	2.344,89
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	6.878,55
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	134,41
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	174,49
m) - Costo a vano -----	€	3.349,74
	€	4.348,76
n) - Costo alloggio -----	€	14.008,02
	€	18.185,70


QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	4417	del	29/12/1998
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato	€			
c) - Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) - Differenza	€			452.405,62
e) - Ente finanziatore:	Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale			

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI


 Il Dirigente del Settore Tecnico
 (Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARI

Legge n. 179/92 Biennio 9°

Comune di BARLETTA

Intervento di RECUPERO

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	1.649.858,95	1.649.858,95	-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	104.722,90	19.509,15	-	85.213,75
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	1.754.581,85	1.669.368,10	-	85.213,75
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	258.945,24	258.945,24	-	-
6	IVA	164.071,60	166.881,69	2.810,09	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	2.177.598,69	2.095.195,03	2.810,09	85.213,75
10	Imprevisti	9.684,92	-	-	9.684,92
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	395.000,88	-	-	395.000,88
	Fianziamento totale	2.582.284,49	2.095.195,03	2.810,09	489.899,55

(*) Delibera consiliare n. 124 del 11/10/07
Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori 27/12/06
Delibera approvazione atti di collaudo n. 124 del 11/10/07

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) -	Fabbricati risanati	n.	28
b) -	Alloggi risanati	n.	260
c) -	Vani utili risanati	n.	1.088
d) -	Vani convenzionali risanati	n.	-
e) -	Superficie utile residenziale (Su)	mq	23.625,62
f) -	Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) -	Superficie non residenziale (Snr)	mq	18.569,96
h) -	Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	36.624,59
i) -	Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	45,58
l) -	Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	57,21
m) -	Costo a vano ----- - (C.C. / n° vani utili)	€	1.612,67
	- (C.I. / n° vani utili)	€	2.001,47
n) -	Costo alloggio ----- - (C.C. / n° alloggi)	€	6.420,65
	- (C.I. / n° alloggi)	€	8.058,44

QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) -	Ammontare finanziamento concesso con:				
	decreto regionale	n.	8053	del	27/12/1996
	decreto ministeriale	n.		del	
		n.		del	
		n.		del	
		n.		del	
b) -	Ammontare finanziamento erogato	€	2.582.284,49		
c) -	Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) -	Differenza	€	487.089,46		
e) -	Ente finanziatore:	<u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>			

Bari li 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI



Dipendente del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARILegge n. 179/92 Biennio 9°Comune di BISCEGLIEIntervento di RECUPERO

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	748.163,63	747.387,43	-	776,20
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	15.000,00	13.896,06	-	1.103,94
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	763.163,63	761.283,49	-	1.880,14
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	134.895,46	134.895,46	-	-
6	IVA	74.816,36	76.208,08	1.391,72	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	972.875,45	972.387,03	1.391,72	1.880,14
10	Imprevisti	110.359,49	-	-	110.359,49
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	207.907,31	-	-	207.907,31
	Fianziamento totale	1.291.142,25	972.387,03	1.391,72	320.146,94

(*) Delibera consiliare n. 105 del 31/08/06
 Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori

20/12/05

Delibera approvazione atti di collaudo n.

105 del 31/08/06

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) - Fabbricati risanati	n.	15
b) - Alloggi risanati	n.	138
c) - Vani utili risanati	n.	570
d) - Vani convenzionali risanati	n.	-
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	11.055,48
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	2.366,28
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	12.711,88
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	59,89
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	76,49
m) - Costo a vano -----	€	1.338,88
	€	1.706,80
n) - Costo alloggio -----	€	5.516,55
	€	7.046,28


QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	8053	del	27/12/1996
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato	€			
c) - Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) - Differenza	€			318.755,22
e) - Ente finanziatore:	<u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>			

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI



Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARI

Legge n. 179/92 Biennio 9°

Comune di CAPURSO

Intervento di RECUPERO

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	175.707,62	174.829,08	-	878,54
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	-	-	-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	175.707,62	174.829,08	-	878,54
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	32.374,91	32.374,91	-	-
6	IVA	17.570,76	17.482,92	-	87,84
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	225.653,29	224.686,91	-	966,38
10	Imprevisti	30.898,18	-	-	30.898,18
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	53.322,67	-	-	53.322,67
	Fianziamento totale	309.874,14	224.686,91	-	85.187,23
<p>(*) Delibera consiliare n. 135 del 20/10/08</p> <p>Approvazione QTE FINALE</p> <p>Data ultimazione lavori 11/05/04</p> <p>Delibera approvazione atti di collaudo n. 135 del 20/10/08</p> <p>ANNOTAZIONI</p>					

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) -	Fabbricati risanati	n.	3
b) -	Alloggi risanati	n.	24
c) -	Vani utili risanati	n.	82
d) -	Vani convenzionali risanati	n.	-
e) -	Superficie utile residenziale (Su)	mq	1.837,92
f) -	Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) -	Superficie non residenziale (Snr)	mq	660,48
h) -	Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	2.300,26
i) -	Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	76,00
l) -	Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	97,68
m) -	Costo a vano -----	€	2.142,78
	- (C.C. / n° vani utili)	€	2.751,87
	- (C.I. / n° vani utili)	€	7.284,55
n) -	Costo alloggio -----	€	9.361,95
	- (C.C. / n° alloggi)	€	
	- (C.I. / n° alloggi)	€	

QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) -	Ammontare finanziamento concesso con:				
	decreto regionale	n.	4417	del	29/12/1998
	decreto ministeriale	n.		del	
		n.		del	
		n.		del	
		n.		del	
b) -	Ammontare finanziamento erogato	€			
c) -	Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) -	Differenza	€			85.187,23
e) -	Ente finanziatore:				Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale

Bari li 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI



Il Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisani)

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARI

Legge n. 179/92 Biennio 9°

Comune di CORATO

Intervento di RECUPERO


RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	438.835,60	438.835,60	-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	3.940,53	3.940,53	-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	442.776,13	442.776,13	-	-
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	80.937,28	80.937,28	-	-
6	IVA	44.671,66	44.671,66	-	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	568.385,07	568.385,07	-	-
10	Imprevisti	-	-	-	-
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	206.300,28	-	-	206.300,28
	Fianziamento totale	774.685,35	568.385,07	-	206.300,28

(*) Delibera consiliare n. 130 del 05/08/04
Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori 24/07/03
Delibera approvazione atti di collaudo n. 130 del 05/08/04

ANNOTAZIONI



RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) -	Fabbricati risanati	n.	7
b) -	Alloggi risanati	n.	56
c) -	Vani utili risanati	n.	224
d) -	Vani convenzionali risanati	n.	-
e) -	Superficie utile residenziale (Su)	mq	5.004,00
f) -	Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) -	Superficie non residenziale (Snr)	mq	1.869,00
h) -	Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	6.312,30
i) -	Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	70,14
l) -	Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	90,04
m) -	Costo a vano -----	€	1.976,68
	- (C.C. / n° vani utili)	€	2.537,43
	- (C.I. / n° vani utili)	€	7.906,72
n) -	Costo alloggio -----	€	10.149,73
	- (C.C. / n° alloggi)	€	
	- (C.I. / n° alloggi)	€	

QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) -	Ammontare finanziamento concesso con:				
	decreto regionale	n.	4417	del	29/12/1998
	decreto ministeriale	n.		del	
		n.		del	
		n.		del	
		n.		del	
b) -	Ammontare finanziamento erogato	€			
c) -	Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) -	Differenza	€			206.300,28
e) -	Ente finanziatore:		<u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>		

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI


 Il Dirigente del Settore Tecnico
 (Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore **I.A.C.P. BARI**

Legge n. **179/92** Biennio **9°**

Comune di **GIOIA DEL COLLE**

Intervento di **RECUPERO**

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	320.673,30	320.673,30	-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	9.915,98	8.263,31	-	1.652,67
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	330.589,28	328.936,61	-	1.652,67
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	53.958,16	53.958,16	-	-
6	IVA	32.067,33	33.720,00	1.652,67	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	416.614,77	416.614,77	1.652,67	1.652,67
10	Imprevisti	-	-	-	-
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	99.842,13	-	-	99.842,13
	Fianziamento totale	516.456,90	416.614,77	1.652,67	101.494,80

(*) Delibera consiliare n. 38 del 06/04/04

Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori

29/05/02

Delibera approvazione atti di collaudo n.

38 del 06/04/04

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) -	Fabbricati risanati	n.	4
b) -	Alloggi risanati	n.	40
c) -	Vani utili risanati	n.	150
d) -	Vani convenzionali risanati	n.	-
e) -	Superficie utile residenziale (Su)	mq	3.312,60
f) -	Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) -	Superficie non residenziale (Snr)	mq	1.064,15
h) -	Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	4.057,51
i) -	Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	81,07
l) -	Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	102,68
m) -	Costo a vano -----	€	2.203,93
	- (C.C. / n° vani utili)	€	2.777,43
	- (C.I. / n° vani utili)	€	8.223,42
n) -	Costo alloggio -----	€	10.415,37
	- (C.C. / n° alloggi)	€	
	- (C.I. / n° alloggi)	€	

QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) -	Ammontare finanziamento concesso con:				
	decreto regionale	n.	4417	del	29/12/1998
	decreto ministeriale	n.		del	
		n.		del	
		n.		del	
		n.		del	
b) -	Ammontare finanziamento erogato	€	516.456,90		
c) -	Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) -	Differenza	€			
e) -	Ente finanziatore:	€	99.842,13		
	<u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>				

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI



Il Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore **I.A.C.P. BARI**

Legge n. **179/92** Biennio **9°**

Comune di **GIOVINAZZO**

Intervento di **RECUPERO**

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	391.205,66	391.205,66	-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	-	-	-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	391.205,66	391.205,66	-	-
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	64.749,82	64.749,82	-	-
6	IVA	39.120,57	39.120,57	-	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	495.076,05	495.076,05	-	-
10	Imprevisti	-	-	-	-
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	124.672,23	-	-	124.672,23
	Fianziamento totale	619.748,28	495.076,05	-	124.672,23

(*) Delibera consiliare n. 40 del 06/04/04
Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori 09/07/03
Delibera approvazione atti di collaudo n. 40 del 06/04/04

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) - Fabbricati risanati	n.	4
b) - Alloggi risanati	n.	40
c) - Vani utili risanati	n.	160
d) - Vani convenzionali risanati	n.	-
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	3.124,23
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	1.036,00
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	3.849,43
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	101,63
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	128,61
m) - Costo a vano -----	€	2.445,04
	€	3.094,23
n) - Costo alloggio -----	€	9.780,14
	€	12.376,90

QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	4417	del	29/12/1998
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato				
c) - Ammontare finanziamento da erogare				
d) - Differenza				
e) - Ente finanziatore:				

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI


 Dirigente del Settore Tecnico
 (Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARI

Legge n. 179/92 Biennio 9°

Comune di MOLFETTA

Intervento di RECUPERO

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	664.977,15	664.977,15	-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	2.381,82	3.686,43	1.304,61	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	667.358,97	668.663,58	1.304,61	-
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	107.916,37	107.916,37	-	-
6	IVA	66.707,41	66.962,26	254,85	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	841.982,75	843.542,21	1.559,46	-
10	Imprevisti	-	-	-	-
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	190.931,05	-	-	190.931,05
	Fianziamento totale	1.032.913,80	843.542,21	1.559,46	190.931,05
<p>(*) Delibera consiliare n. 129 del 05/08/04</p> <p>Approvazione QTE FINALE</p> <p>Data ultimazione lavori 04/08/03</p> <p>Delibera approvazione atti di collaudo n. 129 del 05/08/04</p> <p>ANNOTAZIONI</p>					

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) - Fabbricati risanati	n.	7
b) - Alloggi risanati	n.	40
c) - Vani utili risanati	n.	150
d) - Vani convenzionali risanati	n.	-
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	3.312,60
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	1.064,15
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	4.057,51
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	164,80
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	207,90
m) - Costo a vano -----	€	4.449,06
	€	5.613,22
n) - Costo alloggio -----	€	16.716,59
	€	21.088,56


QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	4417	del	29/12/1998
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato	€			
c) - Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) - Differenza	€			189.371,59
e) - Ente finanziatore:	Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale			

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI


 Il Dirigente del Settore Tecnico
 Ing. Corrado Pisani

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARI

Legge n. 179/92 Biennio 9°

Comune di MONOPOLI

Intervento di RECUPERO

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	746.971,85	746.971,85	-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	4.783,52	4.783,52	-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	751.755,37	751.755,37	-	-
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	120.488,77	120.488,77	-	-
6	IVA	74.697,19	74.697,19	-	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	946.941,33	946.941,33	-	-
10	Imprevisti	14.629,11	-	-	14.629,11
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	191.677,83	-	-	191.677,83
	Fianziamento totale	1.153.248,27	946.941,33	-	206.306,94

(*) Delibera consiliare n. 122 del 06/10/06

Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori

19/01/04

Delibera approvazione atti di collaudo

n.

122 del

06/10/06

ANNOTAZIONI



RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) - Fabbricati risanati	n.	11
b) - Alloggi risanati	n.	99
c) - Vani utili risanati	n.	495
d) - Vani convenzionali risanati	n.	-
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	7.410,84
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	1.684,70
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	8.590,13
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	87,51
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	110,24
m) - Costo a vano -----	€	1.518,70
	€	1.913,01
n) - Costo alloggio -----	€	7.593,49
	€	9.565,06

QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	4417	del	29/12/1998
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato	€			
c) - Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) - Differenza	€			
e) - Ente finanziatore:				

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI



Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARILegge n. 179/92 Biennio 9°Comune di NOICATTAROIntervento di RECUPERO

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	160.185,45	160.185,45	-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	-	-	-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	160.185,45	160.185,45	-	-
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	26.979,14	26.979,14	-	-
6	IVA	16.018,55	16.018,55	-	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	203.183,14	203.183,14	-	-
10	Imprevisti	-	-	-	-
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	55.045,31	-	-	55.045,31
	Fianziamento totale	258.228,45	203.183,14	-	55.045,31

(*) Delibera consiliare n. 39 del 06/04/04
 Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori 21/05/03
 Delibera approvazione atti di collaudo n. 39 del 06/04/04

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) - Fabbricati risanati	n.	5
b) - Alloggi risanati	n.	50
c) - Vani utili risanati	n.	250
d) - Vani convenzionali risanati	n.	-
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	4.750,50
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	4.075,00
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	7.603,00
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	21,07
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	26,72
m) - Costo a vano -----	€	640,74
	€	812,73
n) - Costo alloggio -----	€	3.203,71
	€	4.063,66


QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	4417	del	29/12/1998
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato	€			
c) - Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) - Differenza	€			
e) - Ente finanziatore:				

Bari li 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI



 Il Direttore del Settore Tecnico
 (Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore **I.A.C.P. BARI**

Legge n. **179/92** Biennio **9°**

Comune di **PALO DEL COLLE**

Intervento di **RECUPERO**

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	124.341,48	124.341,48	-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	-	-	-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	124.341,48	124.341,48	-	-
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	21.583,18	21.583,18	-	-
6	IVA	12.434,15	12.434,15	-	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	158.358,81	158.358,81	-	-
10	Imprevisti	12.702,19	-	-	12.702,19
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	35.521,76	-	-	35.521,76
	Fianziamento totale	206.582,76	158.358,81	-	48.223,95

(*) Delibera consiliare n. 210 del 24/11/03
Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori 21/05/03

Delibera approvazione atti di collaudo n. 210 del 24/11/03

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) - Fabbricati risanati	n.	4
b) - Alloggi risanati	n.	16
c) - Vani utili risanati	n.	64
d) - Vani convenzionali risanati	n.	-
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	1.498,72
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	663,20
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	1.962,96
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	63,34
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	80,67
m) - Costo a vano -----	€	1.942,84
	€	2.474,36
n) - Costo alloggio -----	€	7.771,34
	€	9.897,43

QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	4417	del	29/12/1998
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato				
c) - Ammontare finanziamento da erogare				
d) - Differenza				
e) - Ente finanziatore:				

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI



Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore **I.A.C.P. BARI**

Legge n. **179/92** Biennio **9°**

Comune di **POLIGNANO**

Intervento di **RECUPERO**

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
	a) CONSOLIDAMENTO E STRUTTURE			-	-
	b) RIFINITURE			-	-
	c) IMPIANTI			-	-
	Totale del n. 1	232.536,93	232.536,93	-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
3	Allacciamenti	-	-	-	-
	TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)	232.536,93	232.536,93	-	-
4	Indagini preliminari			-	-
5	Spese tecniche e gen.	37.770,51	37.770,51	-	-
6	IVA	23.253,69	23.253,69	-	-
7	Acquisizione aree			-	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
	TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)	293.561,13	293.561,13	-	-
10	Imprevisti	7.138,63	-	-	7.138,63
11	Revisione prezzi	-	-	-	-
12	Ribasso d'asta	60.820,07	-	-	60.820,07
	Fianziamento totale	361.519,83	293.561,13	-	67.958,70

(*) Delibera consiliare n. 89 del 08/06/04
Approvazione QTE FINALE

Data ultimazione lavori 31/10/03
Delibera approvazione atti di collaudo n. 89 del 08/06/04

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) -	Fabbricati risanati	n.	3
b) -	Alloggi risanati	n.	45
c) -	Vani utili risanati	n.	180
d) -	Vani convenzionali risanati	n.	-
e) -	Superficie utile residenziale (Su)	mq	3.512,30
f) -	Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) -	Superficie non residenziale (Snr)	mq	1.915,75
h) -	Superficie complessiva (Sc = Su + 0,70 Snr) (colonna 18 - quadro C - QE/RE)	mq	4.853,33
i) -	Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	47,91
l) -	Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	60,49
m) -	Costo a vano ----- - (C.C. / n° vani utili) - (C.I. / n° vani utili)	€	1.291,87 1.630,90
n) -	Costo alloggio ----- - (C.C. / n° alloggi) - (C.I. / n° alloggi)	€	5.167,49 6.523,58


QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) -	Ammontare finanziamento concesso con:				€	361.519,83
	decreto regionale	n.	4417	del	29/12/1998	
	decreto ministeriale	n.		del		
		n.		del		
		n.		del		
		n.		del		
b) -	Ammontare finanziamento erogato				€	
c) -	Ammontare finanziamento da erogare				€	
d) -	Differenza				€	67.958,70
e) -	Ente finanziatore:	<u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>				

Bari lì 07/10/2011

I.A.C.P. di BARI


 II Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARI

Legge n. 179/92 Biennio 1°

Comune di TERLIZZI 1° LOTTO

Intervento di NUOVE COSTRUZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
a	fondazioni			-	-
b	elevazione			-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
Totale del n. 1		837.892,61	846.228,25	8.335,64	-
				-	-
3	Allacciamenti		22.457,26	22.457,26	-
TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)		837.892,61	868.685,51	30.792,90	-
4	Prosp. Geognostiche	8.458,87	8.458,87	-	-
5	Spese tecniche e gen.	120.376,44	120.376,44	-	-
6	IVA	87.285,61	90.740,34	3.454,73	-
7	Acquisizione aree	140.252,24	140.257,40	5,16	-
8	Urbanizzazioni			-	-
9	Zona sismica	22.727,30		-	22.727,30
10	Particolari condizioni	15.151,53		-	15.151,53
10	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)		1.232.144,60	1.228.518,56	34.252,79	37.878,83
10	Imprevisti	122.709,80		-	122.709,80
11	Revisione prezzi			-	-
12	Ribasso d'asta	194.516,30		-	194.516,30
13	Riserve			-	-
14	Premio Acc.			-	-
Fianziamento totale		1.549.370,70	1.228.518,56	34.252,79	355.104,93
(*) Delibera consiliare n. 2 del 18/01/07 PERIZIA Data ultimazione lavori 17/07/03 ANNOTAZIONI					

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO **FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE**

QUADRO B

a) - Fabbricati costruiti	n.	2
b) - Alloggi costruiti	n.	20
c) - Vani utili costruiti	n.	100
d) - Vani convenzionali costruiti	n.	115
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	1.606,56
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	694,50
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,60 Snr)	mq	2.023,26
(colonna 18 - quadro C - QE/RE)		
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	429,35
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	607,20
m) - Costo a vano -----	€	1.046,75
	€	10.682,77
n) - Costo alloggio -----	€	7.012,87
	€	61.425,93

QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	3074	del	18/07/1996
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato	€			
c) - Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) - Differenza	€			320.852,14
e) - Ente finanziatore:	<u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>			

Bari il 04/10/2011

I.A.C.P. di BARI



 Il Dirigente del Settore Tecnico
 (Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARILegge n. 179/92 Biennio 1°Comune di BITONTO 1° LOTTOIntervento di NUOVE COSTRUZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
a	fondazioni			-	-
b	elevazione			-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
Totale del n. 1		1.264.403,18	1.219.833,54	-	44.569,64
				-	-
3	Allacciamenti		28.629,94	28.629,94	-
TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)		1.264.403,18	1.248.463,48	28.629,94	44.569,64
4	Prosp. Geognostiche	17.302,81	17.302,81	-	-
5	Spese tecniche e gen.	186.717,25	186.717,25	-	-
6	IVA	129.900,88	131.943,11	2.042,23	-
7	Acquisizione aree	98.550,22	98.137,06	-	413,16
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)		1.696.874,34	1.682.563,71	30.672,17	44.982,80
10	Imprevisti	77.379,40	-	-	77.379,40
11	Revisione prezzi			-	-
12	Ribasso d'asta	291.573,85	-	-	291.573,85
13	Riserve	-	23.197,29	23.197,29	-
14	Premio Acc.			-	-
Finanziamento totale		2.065.827,59	1.705.761,00	53.869,46	413.936,05

(*) Delibera consiliare n. 188 del 02/12/02

definizione spese

Data ultimazione lavori

18/11/03

ANNOTAZIONI




2.065.827,59

QUADRO B

QUADRO C

a) -	Ammontare finanziamento concesso con:			
	decreto regionale	n. <u>3074</u> del	<u>18/07/1996</u>	€ <u>2.065.827,59</u>
	decreto ministeriale	n. _____ del	_____	€ _____
		n. _____ del	_____	€ _____
		n. _____ del	_____	€ _____
		n. _____ del	_____	€ _____
b) -	Ammontare finanziamento erogato			€ _____
c) -	Ammontare finanziamento da erogare			€ _____
d) -	Differenza			€ <u>360.066,59</u>
e) -	Ente finanziatore: Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale			

I.A.C.P. di BARI

 Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARILegge n. 179/92 Biennio 1°Comune di NOICATTARO 1° LOTTOIntervento di NUOVE COSTRUZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	<u>LAVORI</u>				
a	fondazioni			-	-
b	elevazione			-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
Totale del n. 1		836.447,98	807.982,36	-	28.465,62
				-	-
3	Allacciamenti		24.836,87	24.836,87	-
TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)		836.447,98	832.819,23	24.836,87	28.465,62
4	Prosp. Geognostiche	19.150,22	5.807,82	-	13.342,40
5	Spese tecniche e gen.	125.242,45	125.242,45	-	-
6	IVA	125.366,24	93.388,93	-	31.977,31
7	Acquisizione aree	143.626,26	142.535,88	-	1.090,38
8	Urbanizzazioni			-	-
9	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)		1.249.833,15	1.199.794,31	24.836,87	74.875,71
10	Imprevisti	18.345,04		-	18.345,04
11	Revisione prezzi			-	-
12	Ribasso d'asta	212.554,53	-	-	212.554,53
13	Riserve	68.637,57	68.357,57	-	280,00
14	Premio Acc.			-	-
Finanziamento totale		1.549.370,29	1.268.151,88	24.836,87	306.055,28

(*) Delibera consiliare n. 24 del 07/03/05
definizione spese

Data ultimazione lavori 05/04/03

ANNOTAZIONI

QUADRO B

QUADRO C

a) - Ammontare finanziamento concesso con:			
decreto regionale	n. <u>3074</u> del	<u>18/07/1996</u>	€ <u>1.549.370,29</u>
decreto ministeriale	n. _____ del	_____	€ _____
	n. _____ del	_____	€ _____
	n. _____ del	_____	€ _____
	n. _____ del	_____	€ _____
b) - Ammontare finanziamento erogato			€ _____
c) - Ammontare finanziamento da erogare			€ _____
d) - Differenza			€ <u>281.218,41</u>
e) - Ente finanziatore:	Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale		

L.A.C.P. di BARI


Il Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARILegge n. 179/92 Biennio 1°Comune di ANDRIA 1° LOTTOIntervento di NUOVE COSTRUZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
a	fondazioni			-	-
b	elevazione			-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
Totale del n. 1		1.108.013,97	1.240.088,11	132.074,14	-
				-	-
3	Allacciamenti	42.700,65	28.291,14	-	14.409,51
TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)		1.150.714,62	1.268.379,25	132.074,14	14.409,51
4	Prosp. Geognostiche	11.352,24	11.352,24	-	-
5	Spese tecniche e gen.	161.873,33	167.173,20	5.299,87	-
6	IVA	132.394,05	132.124,76	-	269,29
7	Acquisizione aree	158.640,29	158.324,28	-	316,01
8	Urbanizzazioni			-	-
9	Zona sismica	31.916,71		-	31.916,71
10	Particolari condizioni	106.389,03	7.670,38	-	98.718,65
10	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)		1.753.280,27	1.745.024,11	137.374,01	145.630,17
10	Imprevisti	7.835,96		-	7.835,96
11	Revisione prezzi			-	-
12	Ribasso d'asta	304.711,35		-	304.711,35
13	Riserve			-	-
14	Premio Acc.			-	-
Finanziamento totale		2.065.827,58	1.745.024,11	137.374,01	458.177,48
(*) Delibera consiliare n. 147 del 19/12/06 definizione spese Data ultimazione lavori 07/04/03					
ANNOTAZIONI 					

2.065.827,58

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) - Fabbricati costruiti	n.	2
b) - Alloggi costruiti	n.	36
c) - Vani utili costruiti	n.	84
d) - Vani convenzionali costruiti	n.	137
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	1.923,60
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	1.639,52
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,60 Snr)	mq	2.907,31
(colonna 18 - quadro C - QE/RE)		
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	436,27
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	600,22
m) - Costo a vano -----	€	1.220,24
	€	12.737,40
n) - Costo alloggio -----	€	4.397,90
	€	48.472,89


QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	3074	del	18/07/1996
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato	€			
c) - Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) - Differenza	€			320.803,47
e) - Ente finanziatore:	<u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>			

Bari li 04/10/2011

I.A.C.P. di BARI



 Dirigente del Settore Tecnico
 (Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARI

Legge n. 179/92 Biennio 1°

Comune di MONOPOLI 1° LOTTO

Intervento di NUOVE COSTRUZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
a	fondazioni			-	-
b	elevazione			-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
Totale del n. 1		324.695,72	341.922,89	17.227,17	-
				-	-
3	Allacciamenti		9.575,50	9.575,50	-
TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)		324.695,72	351.498,39	26.802,67	-
4	Prosp. Geognostiche	5.730,12	5.730,12	-	-
5	Spese tecniche e gen.	49.078,73	49.078,73	-	-
6	IVA	35.748,78	37.273,44	1.524,66	-
7	Acquisizione aree	56.775,76	55.027,74	-	1.748,02
8	Urbanizzazioni			-	-
9	Zona sismica			-	-
10	Particolari condizioni	29.591,15	2.381,30	-	27.209,85
10	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)		501.620,26	500.989,72	28.327,33	28.957,87
10	Imprevisti	10.081,23		-	10.081,23
11	Revisione prezzi			-	-
12	Ribasso d'asta	92.553,08		-	92.553,08
13	Riserve			-	-
14	Premio Acc.			-	-
Finanziamento totale		604.254,57	500.989,72	28.327,33	131.592,18

(*) Delibera consiliare n. 172 del 13/11/02

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Data ultimazione lavori

12/06/04

ANNOTAZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) - Fabbricati costruiti	n.	1
b) - Alloggi costruiti	n.	8
c) - Vani utili costruiti	n.	26
d) - Vani convenzionali costruiti	n.	46
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	641,56
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	287,94
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,60 Snr)	mq	814,32
(colonna 18 - quadro C - QE/RE)		
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	431,64
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	615,22
m) - Costo a vano -----	€	1.066,93
- (C.C. / n° vani convenzionali)		
- (C.I. / n° vani convenzionali)	€	10.891,08
n) - Costo alloggio -----	€	6.878,47
- (C.C. / n° alloggi)		
- (C.I. / n° alloggi)	€	62.623,72


QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	3074	del	18/07/1996
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato	€			
c) - Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) - Differenza	€			103.264,85
e) - Ente finanziatore:	Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale			

Bari li 04/10/2011

I.A.C.P. di BARI




 Il Dirigente del Settore Tecnico
 (Ing. Corrado Pisani)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARILegge n. 179/92 Biennio 1°Comune di RUVO DI PUGLIA 1° LOTTOIntervento di NUOVE COSTRUZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
a	fondazioni			-	-
b	elevazione			-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
Totale del n. 1		836.949,44	832.152,02	-	4.797,42
				-	-
3	Allacciamenti		18.285,24	18.285,24	-
TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)		836.949,44	850.437,26	18.285,24	4.797,42
4	Prosp. Geognostiche	8.444,38	8.444,38	-	-
5	Spese tecniche e gen.	122.305,22	122.305,22	-	-
6	IVA	84.324,94	90.191,41	5.866,47	-
7	Acquisizione aree	143.575,02	143.157,13	-	417,89
8	Urbanizzazioni			-	-
9	Zona sismica	24.377,34	4.838,36	-	19.538,98
10	Particolari condizioni	6.300,00		-	6.300,00
10	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)		1.226.276,34	1.219.373,76	24.151,71	31.054,29
10	Imprevisti	136.447,65		-	136.447,65
11	Revisione prezzi			-	-
12	Ribasso d'asta	186.646,71		-	186.646,71
13	Riserve		9.633,42	9.633,42	-
14	Premio Acc.			-	-
Finanziamento totale		1.549.370,70	1.229.007,18	33.785,13	354.148,65
(*) Delibera consiliare n. 102 del 27/05/05 PERIZIA Data ultimazione lavori 14/02/03					
ANNOTAZIONI 					

1.549.370,70

QUADRO B

QUADRO C

a) -	Ammontare finanziamento concesso con:			
	decreto regionale	n. <u>3074</u> del	<u>18/07/1996</u>	€ <u>1.549.370,70</u>
	decreto ministeriale	n. <u> </u> del	<u> </u>	€ <u> </u>
		n. <u> </u> del	<u> </u>	€ <u> </u>
		n. <u> </u> del	<u> </u>	€ <u> </u>
		n. <u> </u> del	<u> </u>	€ <u> </u>
b) -	Ammontare finanziamento erogato			€ <u> </u>
c) -	Ammontare finanziamento da erogare			€ <u> </u>
d) -	Differenza			€ <u>320.363,52</u>
e) -	Ente finanziatore: Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale			

L.A.C.P. di BARI




Dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Corrado Pisanì)

REGIONE PUGLIA

QUADRO A

Ente Costruttore I.A.C.P. BARILegge n. 179/92 Biennio 1°Comune di POLIGNANO A MARE 1° LOTTOIntervento di NUOVE COSTRUZIONI

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

N.	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento (*)	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				in più	in meno
1	LAVORI				
a	fondazioni			-	-
b	elevazione			-	-
2	Sistemazioni esterne			-	-
Totale del n. 1		630.190,21	608.499,02	-	21.691,19
3	Allacciamenti		13.909,88	13.909,88	-
TOTALE LAVORI C.C. (COSTO COMPLESSIVO DI COSTRUZIONE)		630.190,21	622.408,90	13.909,88	21.691,19
4	Prosp. Geognostiche	5.718,21	5.718,26	0,05	-
5	Spese tecniche e gen.	87.612,26	87.612,26	-	-
6	IVA	68.532,91	64.759,88	-	3.773,03
7	Acquisizione aree	68.309,21	62.886,41	-	5.422,80
8	Urbanizzazioni			-	-
9	Zona sismica			-	-
10	Particolari condizioni			-	-
10	OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E/O EXTRARESIDENZIALE			-	-
TOTALE LAVORI C.I. (COSTO DI INTERVENTO)		860.362,80	843.385,71	13.909,93	30.887,02
10	Imprevisti	43.702,37		-	43.702,37
11	Revisione prezzi			-	-
12	Ribasso d'asta	128.848,63		-	128.848,63
13	Riserve			-	-
14	Premio Acc.			-	-
Finanziamento totale		1.032.913,80	843.385,71	13.909,93	203.438,02
(*) Delibera consiliare PERIZIA Data ultimazione lavori ANNOTAZIONI					
		n.	144	del	12/12/02
					07/03/03
					

1.032.913,80

RELAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

QUADRO B

a) - Fabbricati costruiti	n.	1
b) - Alloggi costruiti	n.	15
c) - Vani utili costruiti	n.	70
d) - Vani convenzionali costruiti	n.	85
e) - Superficie utile residenziale (Su)	mq	1.195,87
f) - Superficie utile con destinazione diversa	mq	-
g) - Superficie non residenziale (Snr)	mq	450,04
h) - Superficie complessiva (Sc = Su + 0,60 Snr)	mq	1.465,89
(colonna 18 - quadro C - QE/RE)		
i) - Totale costo a mq (C.C. / Sc)	€	424,59
l) - Totale costo a mq (C.I. / Sc)	€	575,34
m) - Costo a vano -----	€	1.030,73
----- (C.C. / n° vani convenzionali)	€	9.922,18
----- (C.I. / n° vani convenzionali)	€	4.192,43
n) - Costo alloggio -----	€	56.225,71
----- (C.C. / n° alloggi)	€	
----- (C.I. / n° alloggi)	€	


QUADRO C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) - Ammontare finanziamento concesso con:				
decreto regionale	n.	3074	del	18/07/1996
decreto ministeriale	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
	n.		del	
b) - Ammontare finanziamento erogato	€			
c) - Ammontare finanziamento da erogare	€			
d) - Differenza	€			189.528,09
e) - Ente finanziatore:	<u>Ministero LL.PP. - Comitato Edilizia Residenziale</u>			

Bari li 04/10/2011

I.A.C.P. di BARI



 Il Dirigente del Settore Tecnico
 (Ing. Corrado Pisani)