

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 56

01 GIU. 2012

OGGETTO: COMUNE DI BARI-SAN PAOLO - LAVORI DI RECUPERO DI N.4 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N.32 ALLOGGI DI ERP AL LARGO MONTESSORI NN.4-5-6-7 - LEGGE REGIONE PUGLIA N.20/2005 - FINANZIAMENTO € 370.000,00 - IMPRESA E.I.S. LEVANTE S.R.L. DA MODUGNO BA - DIRETTORE DEI LAVORI GEOM. CARMINE ILLUZZI/R.D.P. ING. MICHELE DE CANDIA - QTE AGGIORNATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - QTE AGGIORNATO A SEGUITO DI 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -- RETTIFICA DELIBERA N.40 DEL 24 APRILE 2012-

Il giorno 01 GIU. 2012, il Commissario Straordinario Dott. Raffaele RUBERTO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.638 del 20/07/2005:

PREMESSO che:

- con delibera del Commissario Straordinario n.40 del 24 aprile 2012 è stato deliberato quanto segue:
 1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
 2. di approvare il QTE aggiornato a seguito di aggiudicazione;
 3. di approvazione la 1^ perizia suppletiva e di variante;
 4. all'approvazione del 1° atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi;
 5. di approvazione n.2 Nuovi Prezzi da NP 1 a NP 2;
 6. di approvare il QTE aggiornato a seguito della 1^ perizia suppletiva e di variante;
 7. di concedere un termine suppletivo di giorni sessanta (60) per l'ultimazione dei lavori;
 8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva allo scopo di poter addivenire, nel più breve tempo possibile, alla ripresa dei lavori.

CONSIDERATO che, per **mero errore materiale**, nella suddetta delibera n.40 del 24 aprile 2012 è stato riportato il seguente termine "*di concedere un termine suppletivo di giorni novanta (90) per l'ultimazione dei lavori*" anziché il seguente termine "*di concedere un termine suppletivo di giorni sessanta (60) per l'ultimazione dei lavori*";

CONSIDERATO quanto su esposto, si propone l'adozione del seguente deliberato:

1. di considerare la premessa parte integrante del presente deliberato;
2. di rettificare il seguente termine "*di concedere un termine suppletivo di giorni novanta (90) per l'ultimazione dei lavori*" riportato nella delibera del Commissario Straordinario n.40 del 24 aprile 2012 per **mero errore materiale**, con il corretto termine "*di concedere un termine suppletivo di giorni sessanta (60) per l'ultimazione dei lavori*";
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva allo scopo di poter addivenire, nel più breve tempo possibile, alla ripresa dei lavori.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Corrado PISANI)

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 56****01 GIU. 2012****ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ****IL DIRETTORE GENERALE**
(Avv. Sabino LUPELLI)

VISTA la proposta di deliberato sopra riportata, munita dei visti di regolarità tecnica e di legittimità;

RITENUTA condivisibile la proposta degli uffici di immediata esecutività allo scopo di poter addivenire, nel più breve tempo possibile, alla ripresa dei lavori;

VISTO l'art. 31 della Legge Regionale n. 28 del 22/12/2000;

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante del presente deliberato;
2. di rettificare il seguente termine *"di concedere un termine suppletivo di giorni novanta (90) per l'ultimazione dei lavori"* riportato nella delibera del Commissario Straordinario n.40 del 24 aprile 2012 per **mero errore materiale**, con il corretto termine *"di concedere un termine suppletivo di giorni sessanta (60) per l'ultimazione dei lavori"*;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva allo scopo di poter addivenire, nel più breve tempo possibile, alla ripresa dei lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
(Dott. Raffaele RUBERTO)