

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BARI**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 99

05 OTT 2012

OGGETTO: COMUNE DI BARI-MUNGIVACCA - LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N.100 ALLOGGI DI ERP DA DESTINARE A STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ E DEL POLITECNICO DI BARI - LEGGI NN.179/92-493/93-85/94-1° BIENNIO - FINANZIAMENTO COMPLESSIVO € 7.000.000,00 - IMPRESA AEDES AURORA S.P.A. DA BARI - DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. MARIA FRANCESCA ARENA/R.D.P. ING. MADDALENA CILIBERTI - QTE AGGIORNATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - QTE AGGIORNATO A SEGUITO DI 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - RETTIFICA DELIBERA N.39 DEL 24 APRILE 2012

Il giorno 05 OTT 2012, il Commissario Straordinario Dott. Raffaele RUBERTO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.638 del 20/07/2005:

PREMESSO che:

- con delibera del Commissario Straordinario n.39 del 24 aprile 2012 è stato deliberato quanto segue:””
 - 1) di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
 - 2) di approvare il QTE aggiornato a seguito di aggiudicazione;
 - 3) di approvazione la 1^ perizia suppletiva e di variante;
 - 4) all'approvazione del 1° atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi;
 - 5) di approvazione n.2 Nuovi Prezzi da NP 1 a NP 2;
 - 6) di approvare il QTE aggiornato a seguito della 1^ perizia suppletiva e di variante;
 - 7) di concedere un termine suppletivo di giorni novanta (90) per l'ultimazione dei lavori;
 - 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva allo scopo di poter addivenire, nel più breve tempo possibile, alla ripresa dei lavori.””

CONSIDERATO che, per mero errore materiale al 5) è stato riportato “l'approvazione di n.2 Nuovi Prezzi da NP 1 a NP 2” invece di n.1 Nuovo Prezzo ed è stato erroneamente riportato il punto 7);

VISTO che, sulla base delle premesse sopra evidenziate, il Settore Tecnico propone il seguente deliberato:

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
2. di rettificare la Delibera n.39 del 24 aprile 2012 come in narrativa riportato;
3. di approvare il QTE aggiornato a seguito di aggiudicazione;
4. di approvare la 1^ perizia suppletiva e di variante;
5. di approvare il 1° atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovo Prezzo;
6. di approvare n.1 Nuovo Prezzo NP 1;
7. di approvare il QTE aggiornato a seguito della 1^ perizia suppletiva e di variante;

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Corrado PISANI)

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 99

05/07/2012

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Sabino LUPELLI)

VISTA la proposta di deliberato sopra riportata, munita dei visti di regolarità tecnica e di legittimità;

VISTO l'art.31 della Legge Regionale n.28 del 22/12/2000;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
- 2) di rettificare la Delibera n.39 del 24 aprile 2012 come in narrativa riportato;
- 3) di approvare il QTE aggiornato a seguito di aggiudicazione;
- 4) di approvare la 1^ perizia suppletiva e di variante;
- 5) di approvare il 1° atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovo Prezzo;
- 6) di approvare n.1 Nuovo Prezzo NP 1;
- 7) di approvare il QTE aggiornato a seguito della 1^ perizia suppletiva e di variante;

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Raffaele RUBERTO)