



DETERMINAZIONE N. **1889** del **20 SET. 2016** Atti n. 1561/12 – all. 150

APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 21° S.A.L.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento, ing. Santo De Stefano, riferisce quanto segue:

- con determinazione n. 2692 del 20.11.2012 è stato aggiudicato l'appalto in oggetto all'Impresa Ravelli (capogruppo), in a.t.i. con Edil Impianti SRL – via Magellano 6 – 20158 Milano;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in via d'urgenza in data 07.01.2013;
- in data 18.03.2013 è stato stipulato il contratto, allegato in atti 1561/12 all. 16, registrato all'Agenzia delle Entrate con il numero 46 serie 1 il 28.03.2013, con il quale venivano appaltate all'impresa aggiudicataria le opere per la manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, periodo 07.01.2013 - 06.01.2016, per l'importo, al netto del ribasso del 58,008%, di euro 2.374.940,79= di cui euro 158.357,54 per oneri relativi alla sicurezza, oltre I.V.A., finanziato con i fondi di cui alla determinazione n° 864 del 5.04.2012 (C.E. 452015, prenotazione PS 2012000294);
- con determinazione n. 1382 del 18.06.2013 si è preso atto della cessione in affitto all'Impresa Ravelli S.R.L. del ramo d'azienda della società Edil Impianti S.R.L., avente ad oggetto l'esecuzione delle opere impiantistiche, ramo nel quale è ricompreso anche l'appalto in argomento.
- la periodicità di contabilizzazione, come stabilito dall'art. 15 comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto è bimestrale;

RICHIAMATE:

- la Convenzione stipulata il 02.07.2013 e relativa appendice del 01.07.2015 tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica Molecolare;
- l'appendice al contratto d'appalto per un importo integrativo massimo di euro 474.988,15 (comprensivo di oneri relativi alla sicurezza, oltre I.V.A.), con la quale viene estesa l'esecuzione delle opere da elettricista occorrenti per la manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva, migliorativa e trasformazioni anche al padiglione Invernizzi destinato a sede dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, prevedendone la contabilizzazione separata degli interventi eseguiti sulla rispettiva superficie occupata dalle Parti come risulta dall'art. 5 della Convenzione citata. Le relative fatture, che dovranno essere intestate, secondo competenza, Fondazione INGM – Istituto Nazionale Genetica





DETERMINAZIONE N. **1889** del **20 SET. 2016** Atti n. 1561/12 – all. 150

Molecolare, ovvero alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico saranno comunque preventivamente inoltrate a questa stazione appaltante ai fini dei controlli di competenza;

RICHIAMATE le determinazioni nn. 323 del 01.07.2016 e 1434 del 08.07.2016 con le quali, ritenuto di non poter interrompere l'appalto in argomento nelle more dell'espletamento della nuova gara per le "opere da elettricista occorrenti per la manutenzione dei presidi ospedalieri di questa Fondazione", si è disposta la prosecuzione dell'efficacia del rapporto in essere sino al 01/07/2016 e poi sino al 01.10.2016;

DATO ATTO che i certificati di pagamento già rilasciati dal Responsabile del procedimento, ing. Santo De Stefano, sulla base degli stati d'avanzamento emessi dal Direttore dei lavori, sig. Claudio Carminati, sono i seguenti:

S.A.L.	PERIODO	Importi certificati di pagamento	I.V.A. 22%	TOTALE
1	AL 28/02/2013	102.126,68	21.446,60	123.573,28
2	AL 30/04/2013	87.322,68	18.337,76	105.660,44
3	AL 30/06/2013	99.902,79	20.979,59	120.882,38
4	AL 31/08/2013	144.749,07	30.397,30	175.146,37
5	AL 31/10/2013	186.235,79	40.971,87	227.207,66
6	AL 31/12/2013	62.594,98	13.770,90	76.365,88
7	AL 28/02/2014	221.956,30	48.830,39	270.786,69
8	AL 30/04/2014	119.243,70	26.233,61	145.477,31
9	AL 30/06/2014	154.150,46	33.913,10	188.063,56
10	AL 31/08/2014	137.818,56	30.320,08	168.138,64
11	AL 31/10/2014	117.523,65	25.855,20	143.378,85
12	AL 31/12/2014	34.463,12	7.581,89	42.045,01
13	AL 28/02/2015	209.798,76	46.155,73	255.954,49
14	AL 30/04/2015	150.872,00	33.191,84	184.063,84
15	AL 30/06/2015	142.919,93	31.442,38	174.362,31
16	AL 31/08/2015	97.116,82	21.365,70	118.482,52
17	AL 31/10/2015	100.991,70	22.218,17	123.209,87
18	AL 31/12/2015	85.107,61	18.723,67	103.831,28
19	AL 29/02/2016	128.550,89	28.281,20	156.832,09
20	AL 30/04/2016	108.269,71	23.819,34	132.089,05
		2.491.715,20	543.836,33	2.806.317,80

VISTO il ventunesimo stato d'avanzamento per i lavori effettuati a tutto il 30.06.2016 redatto dal Direttore lavori, nonché il conseguente certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento dal quale risulta un credito dell'impresa appaltatrice pari a euro 181.440,31 + 39.916,87 (I.V.A. 22%) = euro 221.357,18;





DETERMINAZIONE N. **1889** del **20 SET. 2016** Atti n. 1561/12 – all. 150

PRECISATO che oltre a quanto indicato al punto precedente, nello stato d'avanzamento n. 20 sono contabilizzati separatamente i lavori di manutenzione eseguiti al pad. Invernizzi e, in particolare, per la Fondazione INGM nel periodo dal 01.05.2016 al 30.06.2016, sono stati eseguiti lavori per l'importo di euro 2.084,72 al netto dello sconto di gara del 58,008% e inclusi gli oneri di sicurezza ed esclusa I.V.A. del 22% ;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'importo del presente s.a.l. è assicurata con i fondi di cui alla determinazione n. 323 del 01.03.2016 (CE 452015, esercizio 2016, prenotazione n. 2016000169);

VISTA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione dei D.U.R.C. dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare il ventunesimo stato d'avanzamento lavori relativo all'appalto in epigrafe, nonché il certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del procedimento, che presenta un credito dell'appaltatore pari a euro 181.440,31 + 39.916,87 (I.V.A. 22%) = euro 221.357,18;
2. di approvare la contabilità separata relativa ai lavori di manutenzione eseguiti al pad. Invernizzi per la Fondazione INGM nel periodo dal 01.05.2016 al 30.06.2016, per l'importo di euro 2.084,72 al netto dello sconto di gara del 58,008% e inclusi gli oneri di sicurezza ed esclusa I.V.A. del 22% ;
3. di demandare al Responsabile Unico del procedimento, ing. Santo De Stefano, la materiale liquidazione delle fatture relativa allo Stato di Avanzamento n. 21;
4. di autorizzare l'U.O.C. Economico Finanziaria a procedere al pagamento del credito dell'appaltatore entro i termini di cui all'art. 29 del D.M. 19.04.2000 n. 145, al positivo esito di cui al punto precedente;
5. di imputare la spesa di euro 181.440,31 + 39.916,87 (I.V.A. 22%) = euro 221.357,18 al conto economico 452015, esercizio 2016, prenotazione n. 2016000169;
6. di inviare alla Fondazione INGM la documentazione relativa ai lavori di suo interesse eseguiti al pad. Invernizzi nel periodo dal 01.05.2016 al 30.06.2016, per l'importo di euro 2.084,72 (I.V.A. 22% esclusa), affinché provveda direttamente al pagamento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R.





DETERMINAZIONE N. **1889** del **20 SET. 2016** Atti n. 1561/12 – all. 150

Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196);

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Giroidi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Francesca Fancelli)

REGISTRATA NELL'ELLENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **20 SET. 2016** AL N. **1889**

UOS/UOC proponente	U.O. Funzioni Tecniche	
Responsabile del procedimento:	Santo De Stefano	(Firma)
Pratica trattata da	Mariarita Gaiatto	(Firma)