

0068

18 GEN. 2018

Pag. 1,

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 720/17 all. 36

avente come oggetto: "APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE PER 6 MESI DAL 3.07.2017 AL 3.01.2018" – ESTENSIONE CONTRATTUALE FINO AL 17.02.2018".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Estensione contrattuale dell'appalto per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della Fondazione per 45 giorni dal 4.01.2018 al 17.02.2018, per un importo pari a euro 178.396,61 oltre I.V.A. 22%.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Determinazione di aggiudicazione n. 414 del 30.05.2017.

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a euro 217.643,86 I.V.A. inclusa.

Pratica gestita da: Barbara Imberti


Responsabile Unico del Procedimento
geom. Silvano Pecchio

Responsabile

UOC Funzioni Tecniche

Ing. Santo De Stefano





0068

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del **18 GEN. 2018**, Atti n. 720/17 all. 36

Pag. 2

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 217.643,86 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	452010	2017000978		217.643,86			217.643,86
							-
							-
Totale				217.643,86	-	-	217.643,86
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				217.643,86	-	-	217.643,86

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)





0068

18 GEN. 2018

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 720/17 all. 36

OGGETTO: "APPALTO PER LE OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA FONDAZIONE PER 6 MESI DAL 3.07.2017 AL 3.01.2018" – ESTENSIONE CONTRATTUALE FINO AL 17.02.2018".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della UOC Funzioni Tecniche

PREMESSO che:

- con determinazione n. 414 del 30.05.2017 è stato aggiudicato l'appalto mediante procedura aperta per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della Fondazione per sei mesi dal 3.07.2017 al 3.01.2018 all'Impresa COEDIL SRL EDILIZIA COORDINATA – Via della Giustizia, 10/b – 20125 Milano, per un importo contrattuale di pari a euro 716.140,80 al netto di I.V.A. 22% ;
- che contemporaneamente è stata pubblicata la gara per l'aggiudicazione dell'appalto per le opere da imprenditore edile ed affini occorrenti per la manutenzione degli immobili della Fondazione per un periodo di 730 giorni, che la stessa ha visto la presentazione di n. 30 domande e che la commissione sta valutando le offerte tecniche in base al disposto dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" che prevede il metodo aggregativo compensativo del "confronto a coppie" di offerte che comporta 435 valutazioni e che per tale motivo non è stato possibile procedere alla stipula del nuovo contratto prima dell'aggiudicazione;

RITENUTO di non poter interrompere le attività di manutenzione ordinaria e quindi di estendere il contratto in essere per 45 giorni, tempo previsto per l'approvazione degli esiti delle procedure di gara di cui al punto precedente, per una spesa complessiva di euro 178.396,61 oltre I.V.A. 22% e quindi complessivamente euro 217.643,86;

PRESO ATTO che l'UOC Economico-Finanziaria con rapporto del 20-12-2017 ha dichiarato la disponibilità economica di euro 178.396,61 oltre I.V.A. 22% per un importo complessivo di euro 217.643,86;

PRESO ATTO che l'attuale impresa appaltatrice COEDIL SRL EDILIZIA COORDINATA SRL si è resa disponibile alla prosecuzione dell'appalto sopra citato per 45 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, come risulta dalla nota pervenuta in riscontro alla richiesta inviata dall'UOC Funzioni Tecniche in data in data 21.12.2017 entrambi allegate in atti 720/17 – all. 32 e 35;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;





0068

18 GEN. 2018

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ Atti n. 720/17 all. 36

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di estendere l'appalto in argomento dal 4.01.2017 fino al 17.02.2017, alla COEDIL SRL EDILIZIA COORDINATA – Via della Giustizia 10/b – 20125 Milano;
2. di registrare l'importo complessivo di euro 217.643,86 I.V.A. 22% inclusa a carico del conto economico 452010 impegno n. 2017000978 del bilancio relativo all'anno 2018;
3. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
5. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Simona Girolodi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Chiappa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Agnò

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI

IN DATA 18 GEN. 2018 AL N. 0068



UOS/UOSD/UOC proponente	UOC FUNZIONI TECNICHE	
Responsabile del procedimento:	Silvano Pecchio	(Firma)
Pratica trattata da	Barbara Imberti	(Firma)

