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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
N.476  DEL 30.10.2017 

 

Oggetto: Interventi di Adeguamento statico, impiantistico e funzionale di alcuni edifici 

esistenti all’interno dello Stabilimento Ospedaliero dell’Annunziata di Cosenza e relativo 

MODULO B, previsti nella scheda AOCS4 ex art. 20 L. 67/88 - Ordinanza Commissariale n. 26 

del 25.09.2008 - Approvazione atti 3° SAL - C.I.G.: 0409793BDE C.U.P.: F88G10000530000.- 
 

Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Direttore Generale Dr. Achille Gentile, 
nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12 gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito 
all’argomento indicato. 
 
 

U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
 
Il Direttore dell’ Ufficio propone al Direttore Generale l’adozione del presente atto del quale ha 
accertato la regolarità tecnico-amministrativa. 
 
Il Resp. del Procedimento                     Il Resp. Servizi Amm.vi                    Il Direttore dell’Ufficio                                                                                                                       
sig.ra Stefania Carlucci                          dr.ssa Erminia Piane                        Ing. Amedeo De Marco 

 
 
 

U.O.C. Gestione Risorse Economico – Finanziarie 
 
Si attesta che la spesa di €.0000000, scaturente dalla presente proposta, è stata annotata al 

conto di competenza, utilizzando il finanziamento di cui all’OPCM 3635/2007.- 

 
Il Resp. Del Procedimento      Il Direttore U.O.C. 

 
 

 
Il Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo-Tecnici 

 
Esprime parere favorevole all’adozione del presente atto. 
 
                                                                                                      Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                
Prop.522 
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VISTO 

 

➢ l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e s.m.i., che autorizza l’esecuzione di un 
programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di 
residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l’importo 
complessivo di 24 miliardi di euro; 

➢ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2007 con il quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-sanitaria nella Regione Calabria fino al 31 
dicembre 2009, prorogato, da ultimo, con DPCM del 26 novembre 2010 fino al 31 dicembre 
2011; 

➢ l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007 con la quale 
è stato nominato il Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti 
necessari per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-sanitaria 
determinatasi nella Regione Calabria, delegandolo alla predisposizione di un apposito 
programma di interventi che prevede, tra l’altro, la riorganizzazione, l’adeguamento, e il 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche della rete ospedaliera esistente; 

➢ l’Ordinanza n. 26 del 25 settembre 2008 con la quale il Commissario Delegato pro tempore ha 
disciplinato le modalità attuative per la realizzazione dei progetti ricompresi nel Programma di 
Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica delle Aziende Ospedaliere di Catanzaro, 
Cosenza e Reggio Calabria, positivamente valutato dal Comitato tecnico-scientifico nella 
seduta del 16 settembre 2008; 

➢ l’Ordinanza n. 13 del 22 novembre 2010 con la quale il Commissario Delegato, preso atto del 
parere favorevole espresso dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 17 settembre 
2010, ha approvato il Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica 
delle tre Aziende Ospedaliere, provvedendo alla rimodulazione del Programma delle Aziende 
di Cosenza e Reggio Calabria; 

 
CONSIDERATO 

 

➢ Che, con Ordinanza n. 27 del 05 dicembre 2012, il Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile mira a favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al 
definitivo superamento della situazione di criticità socio-economica-sanitaria nel territorio 
della medesima regione, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi in regime 
ordinario. 

➢ Che con DPGR n. 2 del 07 gennaio 2013 è stata stabilita la competenza del Dipartimento 
Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria nel coordinamento delle attività 
inerenti al Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica, delegando lo 
stesso Dipartimento a porre in essere tutti gli adempimenti di rispettiva competenza necessari 
a dare piena attuazione agli interventi di potenziamento funzionale e innovazione tecnologica, 
nel rispetto delle risorse, dei programmi approvati dal Commissario delegato e recepite con 
Decreti di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute; 

➢ Che lo stesso DPGR autorizza i Direttori Generali delle tre Aziende Ospedaliere di Catanzaro, 
Cosenza e Reggio Calabria – sedi di HUB – a completare tutti gli interventi di rispettiva 
competenza compresi nel programma di potenziamento funzionale e di innovazione 
tecnologica, secondo le modalità previste per la gestione dei finanziamenti di cui all’art. 20 
della legge n. 67/68, trasferendo alle tre Aziende Ospedaliere la competenza e la titolarità a 
curare tutti gli adempimenti necessari per il completamento del citato “Programma”, 
subentrato così al Commissario delegato nei rapporti giuridici dallo stesso instaurati e nelle 
funzioni attribuite, compresa la firma dei relativi contratti di aggiudicazione e la nomina delle 
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Commissioni di collaudo, oltre a tutte le attività necessarie al completamento del predetto 
“Programma”; 

➢ Che il Programma di Potenziamento Funzionale e Innovazione Tecnologica comprende, tra gli 
altri, l’intervento denominato – Azienda Ospedaliera di Cosenza Adeguamento statico, 
impiantistico e funzionale di alcuni edifici esistenti all’interno dello Stabilimento Ospedaliero 
dell’Annunziata di Cosenza, previsti nella scheda AOCS4 ex art. 20 L. 67/88 Codice Intervento 
AOCS 4; 

➢ Che il Ministero della Salute, con decreto del 14 aprile 2011, ha ammesso a finanziamento il 
suddetto intervento per un importo a carico dello Stato pari a € 11.400.000,00, al netto della 
quota a carico della Regione Calabria pari ad € 600.000,00; 

➢ Che con Delibera n.898/2011, l’Azienda aveva affidato l’incarico professionale per 
l’elaborazione del relativo progetto definitivo, nonché della Direzione Lavori e l’incarico di 
coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di adeguamento in oggetto al Consorzio Telesio; 

➢ Che con Delibera n.1441/11 questa Azienda ha approvato il progetto esecutivo; 
➢ Che i lavori in oggetto vengono realizzati utilizzando i fondi di cui al citato finanziamento già 

accordato, ex art.20 L.67/88, riformulato con decreto del Ministero del Lavoro della Salute e 
delle Politiche Sociali del 30 marzo 2009; 

➢ Che, con delibera n. 819/2012 a seguito di regolare procedura di gara, l’appalto dei lavori in 
oggetto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile AEDARS SCARL, con il ribasso del 41,215%; 

➢ Che in data 04 febbraio 2013 si è provveduto alla stipula del contratto tra l’Azienda 
Ospedaliera di Cosenza e il Consorzio Stabile AEDARS SCARL, per l’esecuzione dei lavori di che 
trattasi, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 1 Trastevere in data 14/02/2013 al n. 
3894 serie 3, con il quale è stato affidato alla predetta impresa l’esecuzione dei su indicati 
lavori; 

➢ Che con Determina n. 29/2017 è stato affidato all’avv. E. Policicchio, secondo le modalità 
previste all’art. 36 D. Lgs n. 50/2016, incarico di Supporto Tecnico al RUP, in ragione della 
particolare complessità dei realizzandi lavori;  

➢ Che il professionista incaricato ha trasmesso fattura elettronica in data 25 ottobre 2017 per un 
importo pari ad €.3.806,40 a titolo di acconto per l’incarico conferito ed in parte svolto; 

➢ Che con Delibera n.114 del 04.04.2017 sono stati approvati gli atti relativi al 2° SAL; 
➢ Che con Delibera n.431 del 02.10.2017 l’Azienda ha approvato la perizia di variante e 

suppletiva, per come redatta dalla Direzione Lavori, nel cui atto è stato ridefinito il Quadro 
Economico dell’intervento; 

➢ Che la Direzione Lavori ha redatto e inoltrato il SAL n. 3 relativo ai lavori in oggetto a tutto il 
05.10.2017 e relativo Certificato di Pagamento n.3, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, 
dall’Impresa esecutrice dei lavori e dal RUP ( previo accertamento da parte del supporto al 
RUP)  per un importo di €. 502.000,00, oltre IVA al 10%, per la conseguente liquidazione;  

➢ Che perciò, in ottemperanza a quanto richiesto dall’Assessorato alla Sanità (utilizzando 
modalità e procedure stabilite dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 19.12.02) con il 
presente provvedimento è necessario approvare i sottoelencati documenti: 

 STATO D’AVANZAMENTO 

 SAL n° 3 redatto dalla Direzione Lavori a tutto il 05.10.2017, per un importo di € 502.000,00 

oltre Iva, regolarmente vistato dal RUP Ing. Amedeo De Marco; 

 Certificato di Pagamento n. 3, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Impresa esecutrice dei 

lavori e dal RUP, previo accertamento da parte del supporto al RUP; 

FATTURE 

 fattura n. 104/2017 di € 552.200,00 Iva inclusa emessa dal Consorzio Stabile AEDARS – Roma; 
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 Fattura n. 10.17 del 23.10.2017 emessa dal Consorzio Telesio per corrispettivi maturati al 

3°SAL per Direzione Lavori per un importo di € 36.992,58 ( Iva inclusa al 22%); 

  Fattura n. 11.17 del 25.10.2017 emessa dal Consorzio Telesio per Corrispettivi Progettazione 

Variante per un importo di € 27.583,81 ( Iva inclusa al 22%); 

 Fattura n.2 /2017 di € 3806,40 Iva inclusa, emessa dall’avv. E. Policicchio; 

 Fondi art. 113 D.Lgs. 50/2016 già art.92 D.Lgs.163/06, pari ad € 9.423,81; 

 TOTALE: €. 630.006.60 

➢ Che pertanto gli atti sopra elencati possono essere approvati, in quanto pienamente rispettosi 

dei singoli limiti di spesa indicati nelle corrispondenti voci del Q.E. complessivo di intervento, e 

liquidati, utilizzando i finanziamenti di cui all’OPCM 3635/2007; 

 
Visti 

 
➢ i descritti documenti giustificativi di spesa, con il presente provvedimento è necessario inoltre: 

• approvare il MODULO B, per come predisposto dal Dipartimento della Salute, che si allega 

al presente atto per farne parte integrante; 

• richiedere al Dipartimento della Salute le somme necessarie per la liquidazione di quanto 

descritto, nello specifico l’erogazione di €. 630.006.60 di cui € 598.506.27 quale 95% a 

carico dello Stato, ed €. 31.500.33 quale 5 % a carico della Regione; 

➢ Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia; 

➢ Che occorre dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

➢ Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 

11/04; 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Su conforme proposta del Direttore dell’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, formulata alla 

stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della espressa dichiarazione di 

regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto, che ha designato quale Responsabile del 

procedimento la Sig.ra Stefania Carlucci ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, e del Direttore Sanitario, 

limitatamente alle rispettive competenze; 

D E L I B E R A 
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➢ Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate; 

➢ Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, i seguenti documenti giustificativi di spesa:  

 SAL n° 3 redatto dalla Direzione Lavori a tutto il 05.10.2017, per un importo di € 502.000,00 

oltre Iva, regolarmente vistato dal RUP Ing. Amedeo De Marco; 

 Certificato di Pagamento n. 3, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Impresa esecutrice dei 

lavori e dal RUP, previo accertamento da parte del supporto al RUP; 

FATTURE 

 fattura n. 104/2017 di € 552.200,00, Iva inclusa, emessa dal Consorzio Stabile AEDARS – Roma; 

 Fattura n. 10.17 del 23.10.2017 emessa dal Consorzio Telesio per corrispettivi maturati al 

3°SAL per Direzione Lavori per un importo di € 36.992,58 ( Iva inclusa al 22%); 

  Fattura n. 11.17 del 25.10.2017 emessa dal Consorzio Telesio per Corrispettivi Progettazione 

Variante per un importo di € 27.583,81 ( Iva inclusa al 22%); 

 Fattura n.2 /2017 di € 3.806,40 Iva inclusa, emessa dall’avv. E. Policicchio; 

 Fondi art. 113 D.Lgs. 50/2016 già art.92 D.Lgs.163/06, pari ad € 9.423.81; 

 TOTALE: €. 630.006.60 

➢ Di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, i documenti giustificativi di spesa sopra 

descritti ed il MODULO B, per come redatto dal Dipartimento della Salute, che si allega al 

presente atto; 

➢ Di richiedere al Dipartimento della Salute le somme necessarie per la liquidazione di quanto 

descritto, nello specifico l’erogazione €. 630.006.60 di cui € 598.506.27 quale 95% a carico dello 

Stato, ed €. 31.500.33 quale 5 % a carico della Regione; 

➢ Di trasmettere al Dipartimento della Salute i documenti giustificativi di spesa, il MODULO B 

adeguatamente compilato e la presente Delibera;  

➢ Di dare atto che alla liquidazione della somma di complessivi € 630.006.60 necessari per la 

liquidazione degli atti descritti, si provvederà con successivo atto a seguito di formale 

registrazione della somma fin qui richiesta; 

➢ Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul 

sito aziendale; 

➢ Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in 

conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 

➢  Di confermare che il presente atto non è soggetto preventivo di legittimità, ai sensi della 

L.R.11/04.- 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                 IL DIRETTORE SANITARIO 

                     Dott. Sergio Diego          Dott. Mario Veltri 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 Dott. Achille Gentile  
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SI ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, in copia: 

- è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data ___________________ e vi 

rimarrà per quindici giorni; 

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data __________________________; 

- è costituita da n.___________ fogli intercalari e n. ___________fogli allegati. 

Cosenza, lì……………………………. 

Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali  
                         Giuliana Cadavero 
 

SI ATTESTA 

•     Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 

7, della legge  regionale 22 gennaio 1996, n. 2. 

•     Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata 

trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n.________ del ______________ ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004. 

Cosenza, lì……………………………. 

Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali  
                         Giuliana Cadavero 
 

SI ATTESTA 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ per 

decorrenza del termine di cui all’art.13,  comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 

11. 

• è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.__________ del 

_______________ 

• è stata annullata  dalla Regione Calabria con provvedimento n.___________ del 

______________ 

Cosenza, lì ……………………………. 

         Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali  
                         Giuliana Cadavero 


