

Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs.

50/2016

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Legnano – Piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI)

Tel. 0331471111 – Fax 0331471355 – PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.legnano.org>

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA – PROGRAMMA D'INTERVENTO N. 3 "INTEGRATION_MACHINE – RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DELL'ALTO MILANESE" – LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE EX RSA ACCORSI NEL QUARTIERE CANAZZA DI LEGNANO - CIG N. 72762539EB

CODICE CPV: 45454000

TIPO DI APPALTO: lavoro

SEZIONE III: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

AGGIUDICATARIO: I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. – Via Portogallo, 60 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA 01029050364

ENTITA' DELL'APPALTO AGGIUDICATO: € 3.413.132,50 oltre IVA

DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO: INIZIO 23/07/2018 FINE 22/08/2019

DATA E NUMERO DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE: 01/03/2018, n. 12/CUC

SEZIONE IV: MODIFICHE ALL'APPALTO

DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO: INIZIO 23/07/2018 FINE 20/11/2019

ENTITA' DELL'APPALTO A SEGUITO DI MODIFICA: € 3.545.088,03 oltre IVA

TIPOLOGIA ED ENTITA' DELLA MODIFICA: modifica in aumento di € 131.955,53, determinata da variante in corso d'opera per circostanze imprevedute e imprevedibili, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e da modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016

DATA E NUMERO DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE: 01/08/2019, n. 100/4

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Giuseppe Pugliese

Legnano, 29/08/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 "SERVIZI TECNICI"

Edoardo Maria Zanotta

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005)