

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. ~~399~~ DEL **3 LUG. 2015**

SETTORE UFFICIO TECNICO

1° SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Claudio LO GIUDICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: Geom. Pasqualino CALABRESE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 114 DEL - 2 LUG. 2015

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE "WELCOME COSTA DEI CEDRI, PORTA DI APOLLO" PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI TURISTICI LOCALI/DESTINAZIONI TURISTICHE LOCALI AMBITO TERRITORIALE N. 54 (QUPI) POR CALABRIA FESR 2007/2013 LINEA INTERVENTO 5.3.2.1. MUSEO MARE CAPO TIRONE – ANFITEATRO DEL MARE – IMPORTO € 600.000,00.
LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 9751 dell'1/07/2014, di "Nomina dei Responsabili dell'Ufficio Tecnico Comunale",

PREMESSO

VISTO l'Accordo di Programma negoziata per l'attuazione del progetto integrato di sviluppo locale – Welcome Costa dei Cedri – Porta di Apollo, sottoscritto tra il presidente della Giunta Regionale On. Dott. Scopelliti, l'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Nazionale e Comunitaria On. Avv. Giacomo Mancini e il rappresentante del soggetto capofila nella persona del Sindaco di questo Comune Ing. Enrico Granata, si evince che questa Amministrazione è beneficiaria di un finanziamento di € 600.000,00 per l'intervento denominato "Museo mare Capo Tirone – Anfiteatro del mare", linea di intervento 5.3.2.1;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 169 del 20/05/2013, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione dei Progetti integrati di Sviluppo Locale e Regionale, regolante i rapporti tra la Regione Calabria e i Beneficiari delle operazioni nei PISL, successivamente approvato con Delibera di G.C. n. 86 del 05/06/2013;

VISTA la convenzione sottoscritta tra questa Amministrazione e la Regione Calabria in data 29/08/2013 Rep. N. 1827;

CHE il Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 - Anno 2013 prevede al Programma n. 1 – Progetto n. 64, i lavori di che trattasi per l'importo di € 600.000,00;

CHE con Determina n. 343 del 20/08/2013, è stato conferito all'Arch. Martorelli Salvatore l'incarico della progettazione, Direzione Lavori/Contabilità/Redazione Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento Sicurezza sui lavori in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di che trattasi;

VISTA la Delibera di G.C. n. 211 del 28/12/2013, con la quale è stato approvato il progetto preliminare rimodulato dei lavori di che trattasi, redatto e firmato dal professionista incaricato Arch. Salvatore Martorelli di Belvedere Marittimo;

VISTA la Delibera di G.C. n. 212 del 30/12/2013, con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto e firmato dal professionista incaricato Arch. Salvatore Martorelli di Belvedere Marittimo per l'importo complessivo di € 600.000,00 di cui a base d'asta € 481.606,37 (compresa la somma di € 25.566,49 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la somma di € 140.632,89 quali costo del personale non soggetto a ribasso);

CHE in dipendenza alla Determina n. 95 del 27/02/2014, si è proceduto a indire gara di appalto - Lotto CIG n° 5630688EB7 – CUP D54E13000230006;

VISTI i verbali di gara redatti in data 27/03/2014 e 03/04/2014, da cui si rileva che l'impresa Dodo S.r.l. – Contrada Cutura snc – 87036 Rende (CS), si è aggiudicata la gara d'appalto con il ribasso del 31,951%, pari all'importo netto di € 214.631,30, oltre la somma di € 25.566,49 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la somma di € 140.632,89 quali costo del personale non soggetto a ribasso e così per un totale complessivo di € 380.830,68 oltre IVA al 10%, la cui aggiudicazione definitiva è stata approvata con Determina n. 318 del 16/07/2014;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio n. 318 del 16/07/2014 con la quale sono stati approvati la rimodulazione del nuovo quadro economico e lo schema di contratto;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio n. 155 del 08/04/2015 con la quale è stato rettificato il punto 2) della Determina n. 318/2014;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 09/12/2014;

VISTO il contratto di appalto n. 13 del 10/11/2014, registrato telematicamente in data 11/11/2014 al n. 2425 Serie 1T, nel quale il corrispettivo dei lavori risulta di € 380.830,68 inclusa la somma di € 166.199,38 per oneri di sicurezza e costo del personale non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 10%;

VISTO il 1° S.A.L. in data 12/05/2015, con annesso certificato di pagamento N. 01, redatto e firmato dall'Arch. Salvatore MARTORELLI, a cui è affidata la progettazione e DD.LL., dal quale emerge un credito in favore dell'Impresa appaltatrice per lavori eseguiti a tutto il 11/05/2015 di € 103.241,00 oltre IVA al 10% in € 10.324,10 e così per un totale di € 113.565,10;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Ufficio n. 272 del 19/06/2015 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi;

CHE in data 30/06/2015, è stato emesso DURC regolare nei confronti della Ditta DODO S.r.l., con il quale viene certificata la regolarità contributiva ed assicurativa da parte degli Enti preposti;

ACCERTATA la regolarità degli atti sopra citati e ritenuto di poterli approvare,

D E T E R M I N A

- 1) Per i motivi e la causale in premessa specificati, di liquidare il 1° S.A.L. in data 12/05/2015 con annesso certificato di pagamento N. 01, redatto e firmato dall'Arch. Salvatore MARTORELLI, a cui è affidata la progettazione e DD.LL., dal quale emerge un credito in favore dell'Impresa appaltatrice per lavori eseguiti a tutto il 11/05/2015 di € 103.241,00 oltre IVA al 10% in € 10.324,10 e così per un totale di € 113.565,10;
- 2) Far fronte alla spesa occorrente per complessive € 113.565,10 (incluso IVA) col contributo concesso di € 600.000,00 meglio specificato in premessa emettendo mandato di pagamento nei limiti dell'anticipazione già erogata dalla stessa Regione Calabria, prevista sul Bilancio di Previsione Comunale 2015 (Gestione Residui Passivi) al Cap. 2835 Art. 1 con la sufficiente disponibilità, autorizzando l'Ufficio preposto a richiedere alla Regione Calabria la 2^ anticipazione per il pagamento della differenza di spesa;
- 3) Dare atto altresì, che l'emissione del mandato di pagamento di cui al punto 1) è subordinato alla verifica della regolarità fiscale certificata da EQUITALIA S.p.A.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Geom. Pasquale  ABRESE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Claudio  LO GIUDICE)

- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Bilancio di Previsione 2015 Tit. _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____.

Gestione Residui Passivi ex Cap. 2871 Art. _____.

NOTE.....
.....

Data.....



**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 23 LUG. 2015 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000.

(N. 456 Reg. Pub.)

Li.....23 LUG. 2015.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Luigi Forte
Istruttore Direttivo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23 LUG. 2015

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 – del D.L.vo n. 267/2000.
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Li.....23 LUG. 2015.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Luigi Forte
Istruttore Direttivo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE