

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO  
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 446 DEL 22 DIC. 2020

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**SETTORE: TECNICO MANUTENTIVO**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: P.A. RAFFAELE GROSSO CIPONTE**

**RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. PAOLA DI STIO**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**N. 167 DEL 14/12/2020**

**OGGETTO: INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE.**

*Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi - CUP: D54H20000410001*

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 recante l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020, ai sensi dell'art 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;

**RILEVATO** che i contributi assegnati ai Comuni ammontano complessivamente a 497.220.000,00 di euro e variano in funzione del numero dei residenti, variando da un contributo di 50.000 euro per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ad un contributo di 250.000 euro per i Comuni che hanno più di 250.000 abitanti;

**VISTO** il comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che: "I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.";

**ACCERTATO** che il comune di Belvedere Marittimo ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti e di conseguenza risulta assegnatario di 70.000,00 euro (Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160);

**VISTA** la Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 22/07/2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori "interventi volti al risparmio energetico e alla messa in sicurezza del patrimonio comunale" ed il relativo Quadro Economico:

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| - Importo dei lavori a base asta                       | €        | 53.867,12        |
| - Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso | €        | 652,36           |
| <b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE ASTA</b>           | <b>€</b> | <b>54.519,48</b> |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione:             |          |                  |

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| - IVA sui lavori al 10%   | €        | 5.451,95         |
| - Direzione lavori, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza | €        | 7.326,38         |
| Spese oneri previdenziali competenze tecniche al 4 %                    | €        |                  |
| - IVA su compensi tecnici   | €        | 1.611,80         |
| - Oneri RUP   | €        | 1.090,39         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                 | <b>€</b> | <b>15.480,52</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO DI PROGETTO</b>                           | <b>€</b> | <b>70.000,00</b> |

**VISTA** la determinazione n. 100 del 26.08.2020 (R.G. n. 283 del 09.09.2020), con la quale sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori avente per oggetto "INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE";

**VISTA** la determinazione n. 105 del 04.09.2020 (R.G. n. 289 del 22.09.2020), con la quale venivano affidati i servizi tecnici di direzione lavori e accessorie al Geom. Giuseppe D'Alessandro iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cosenza al n° 3044 - CF: DLSGPP96T13E919U;

**VISTA** la determinazione n. 106 del 04.09.2020 (R.G. n. 290 del 22.09.2020), con la quale venivano affidati i lavori alla ditta ITM S.R.L. con sede a Scalea (CS) in Via Michele Bianchi n° 41 - P.IVA: 02339770782, al netto del ribasso, di euro 49.988,69, oltre euro 652,36, per gli oneri di sicurezza oltre IVA nella misura di legge;

**VISTO** il Contratto d'Appalto stipulato tra il Comune di Belvedere Marittimo e la Ditta ITM S.R.L. con sede a Scalea (CS) in Via Michele Bianchi n° 41 - P.IVA: 02339770782 per l'affidamento dei lavori avente per oggetto "INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE";

**VISTO** il verbale di Consegna Lavori datato 14.09.2020;

**CONSIDERATO** che si è mostrata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante per i lavori di cui in oggetto trasmessa a questo Ente con Nota n. 16365 del 11/12/2020 dal Geom. Giuseppe D'Alessandro, in qualità di Direttore dei Lavori;

**CONSIDERATO** che, negli elaborati della perizia suppletiva e di variante sono state inserite nuove categorie di lavori che permettono di completare l'opera in tempi più rapidi;

**DATO ATTO** che gli imprevisti che hanno portato alle variazioni sui lavori non sono imputabili alla stazione appaltante e non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o al momento della consegna dei lavori;

**VISTA** la Perizia di Variante contenente i seguenti elaborati:

- R.01 - Relazione Tecnica;
- R.02 - Computo Metrico;
- R.03 - Elenco Prezzi;
- R.04 - Quadro Economico di Perizia;
- R.05 - Quadro Economico Comparativo;
- R.06 - Atto di Sottomissione;
- T.01 - Inquadramento Territoriale;
- T.02 - Stralcio Trattati Oggetto di Intervento.

e dalla quale risulta il seguente nuovo Q.E.:

| Ministero dello Sviluppo economico - Decreto direttoriale - Contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni (Art. 30, comma 2, lettera a) del decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34) |   |          |                  |
|--|---|----------|------------------|
| INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE  |   |          |                  |
| a) Lavori  |   |          |                  |
| A  | LAVORI  | €        | 54 519,48        |
| A.1  | Soggetti a ribasso d'asta   | €        | 53 867,12        |
| A.2  | Stima sicurezza non soggetta a ribasso                              | €        | 652,36           |
| A.3  | A detrarre ribasso offerto del 7,20% (su A.1)                       | €        | 3 878,43         |
| A.4  | IMPORTO CONTRATTUALE (A.1-A.3+A.2)                                  | €        | 50 641,05        |
| A.5  | Importo di perizia  | €        | 59 464,50        |
| A.6  | Stima sicurezza non soggetta a ribasso                              | €        | 652,36           |
| A.7  | IMPORTO LORDO DI PERIZIA (A.5+A.6)                                  | €        | 60 116,86        |
| A.8  | A detrarre ribasso offerto del 7,20% (su A.5)                       | €        | 4 281,44         |
| A.9  | Importo netto di perizia (A.5-A.8+A.6)                              | €        | 55 835,42        |
| A.10   | IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE (A.9-A.4)                             | €        | 5 194,37         |
|  | <b>Totale importo lavori</b>  | €        | <b>55 835,42</b> |
| b) Somme a disposizione  |   |          |                  |
| B.1  | Direzione Lavori, misure e contabilità comprese cassa previdenziale | €        | 7 326,38         |
| B.2  | Incentivo art. 113 d.lgs 50/2016                                    | 2,00% €  | 1 202,34         |
| B.3  | IVA   | 10,00% € | 5 583,54         |
| B.4  | IVA su B.1  | 22,00% € |                  |
|  | Economie derivanti dal ribasso offerto Pre-variante                 | €        | 3 878,43         |
| B.5  | Economie derivanti dal ribasso offerto Post-variante                | €        | 52,33            |
|  | <b>Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)</b>            | €        | <b>14 164,59</b> |
|  | <b>Totale finanziamento - Sommando a) + b)</b>                      | €        | <b>70 000,00</b> |

VISTO il Decreto n. 09 del 11/06/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;

DATO ATTO del rispetto dell'art. 243 bis, comma 8, lettera f del Tuel;

VISTA la normativa in materia;

VISTO il D. Lgs/vo n° 267 del 18/08/2000 relativo al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO il D. Lgs. 56/2017, correttivo del Codice Appalti;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per le parti ancora vigenti;

VISTO il principio contabile applicato alla competenza finanziaria, Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in ordine alla modalità di imputazione contabile delle spese e al perfezionamento delle obbligazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTI gli atti d'ufficio;

RITENUTO dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

1. DI APPROVARE tutto quanto espresso in premessa;
2. DI DARE ATTO E APPROVARE la Perizia di variante trasmessa a questo Ente con Nota n. 16365 del 11/12/2020 dal Geom. Giuseppe D'Alessandro, in qualità di Direttore dei Lavori;
3. DI DARE ATTO che i lavori sono finanziati con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 recante l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020, ai sensi dell'art 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;
4. DI DARE ATTO che la presente non comporta spese per l'Ente;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
  - ❖ è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
  - ❖ va pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento  
p.a. Raffaele Grasso Ciponte



Il Responsabile del Servizio  
Ing. Paola Di Sio

**SETTORE ECONOMICO**

per la definitiva esecutività della presente determinazione,  
ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.,  
**si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa di cui ai precedenti**  
artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**

**SETTORE AFFARI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69,  
la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line in data odierna con il n. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà  
per n. 15 (quindici) giorni consecutivi.

Viene altresì rimessa in copia al Responsabile che l'ha emanata, a quello del Settore Economico e al Sindaco per  
opportuna conoscenza

Li \_\_\_\_\_

22 DIC. 2020



RESPONSABILE DEL SETTORE  
IL RESPONSABILE  
Daniele Forte

**SETTORE**

**È COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE**