

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO
GENERALE N. 157 DEL 307.450-2023

SETTORE UFFICIO TECNICO

6° SETTORE: Tecnico LL.PP. - Manutentivo

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 204 DEL 21.08.2023

"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI" - Deliberazione giunta regionale n.170 del 13.04.2023 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Approvazione PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016)

CUP D58B23002160001

CIG 9863764B8B

AAAAAAAAAAAAAAAA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 26.08.2022, di "Proroga del Decreto di conferimento incarico di responsabile del settore VI – Lavori Pubblici-Manutentivo",

PREMESSO che

- la vetustà delle opere idriche e fognarie, nonché degli impianti di trattamento rappresenta in generale un tema di grande attualità anche alla luce delle recenti problematiche verificatesi nel contesto del Tirreno cosentino;
- gli impianti di depurazione di acque reflue civili hanno un layout che segue ben precise linee di processo.

- La dimensione del singolo impianto, valutabile nel numero di abitanti equivalenti, può determinare esigenze di trattamento diverse al fine di ottenere acque in uscita verso il bacino recettore rientranti nei parametri di legge (D.Lgs. del 3 aprile 2006, n° 152, art. 74, c. 1, lett. a);
- l'impianto di depurazione esistente nel Comune di Belvedere Marittimo ha dimostrato diverse criticità ascrivibili principalmente allo stato di deterioramento delle principali sezioni di trattamento dovuto anche e soprattutto alla mancanza di un'adeguata manutenzione negli anni oltre ad un repentino aumento delle portate in ingresso che durante la stagione estiva provoca picchi elevatissimi ai quali l'impianto nelle condizioni dimensionali e strutturali non può essere considerato adeguato;

RITENUTO, che

- i comuni ed i gestori/concessionari hanno l'obbligo di garantire la continuità del servizio predisponendo un programma di manutenzioni ed interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture anche rapportati alle capacità di cassa.
- la gestione della Depurazione pertanto necessita **URGENTEMENTE** aldilà di interventi emergenziali, di una programmazione ed un adeguamento di tutti gli impianti di depurazione coordinata e di rete;

RICHIAMATE le due ordinanze della Regione Calabria emanate per la stagione estiva 2022 ossia:

- l'Ordinanza n. 9 del 17/03/2022, con la quale il Presidente della Giunta Regionale, ravvisata la necessità di intervenire prontamente, e per le motivazioni nella medesima riportate, ha disposto, per il tramite del Dipartimento Ambiente l'attuazione di "interventi prioritari ... finalizzati alla corretta gestione dei fanghi di depurazione derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, depositati e stoccati negli impianti, e al loro trattamento/smaltimento finale in impianti idonei e autorizzati"
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 16/06/2022, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il trattamento delle acque reflue urbane al fine di garantire la corretta erogazione del servizio pubblico di depurazione e la tutela dei corpi idrici e delle acque marino costiere";

ATTESO che

- la campagna sul monitoraggio degli impianti attuata dalla regione Calabria ha permesso un primo intervento sull'efficientamento delle stazioni di sollevamento a carattere EMERGENZIALE ma non esaustivo per la risoluzione delle problematiche.
- gli interventi messi in atto a valere sull'ordinanza n.10/2022 prevedevano l'immediata cantierabilità con la verifica della pronta consegna delle forniture necessarie. Pertanto pur avviando una buona parte degli interventi gli stessi non sono risultati sufficienti per rifunzionalizzare ed efficientare l'impianto. La difficoltà infatti di reperire nei tempi le apparecchiature ha dettato chiaramente una scelta di campo ma non di esigenza;
- La criticità dell'impianto del Comune di Belvedere Marittimo risiede soprattutto nella non adeguatezza di alcuni componenti del ciclo depurativo che ormai risultano usurati e non ben dimensionati alle portate che durante la stagione estiva raggiungono picchi elevati;

DATO ATTO che

- nella stessa ottica, avviando una campagna di monitoraggio con deliberazione n. 170 del 13/04/2023, la Giunta Regionale ha dato indirizzo al Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" di procedere ai relativi adempimenti, tra i quali la definizione degli interventi di rifunzionalizzazione della linea bottini di impianti di depurazione, ai fini del trattamento dei liquami non collettati, provenienti dai Comuni calabresi, finanziando interventi sulle risorse assentite con deliberazione n. 168 del 13/04/2023;

- le deliberazioni regionali richiamate sono state adottate in prosecuzione delle attività avviate nel 2022 nel tratto pilota ricompreso tra i Comuni di Nicotera e Tortora - particolarmente critico e seguono la campagna di monitoraggio e acquisizione dati/informazioni avviata nel mese di febbraio 2023.

RICHIAMATA la deliberazione n.170 del 13.04.2023 aventi ad oggetto "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI";

VISTE

- la richiesta di documentazione della Regione Calabria Prot.llo 195936 del 02.05.2023 acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente a n. 13615 con la quale il Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" avviava un'indagine delle necessità emergenziali relativi al sistema depurativo;
- il riscontro alla nota di cui sopra PROT.LLO 14349 DEL 09.05.2023 trasmessa via PEC alla REGIONE CALABRIA - Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente dall'Ufficio Tecnico Comunale – VI Settore LLPP-Manutentivo";

ATTESO che ad esito dell'istruttoria regionale, il Comune di Belvedere Marittimo è risultato beneficiario del contributo di € 490.000,00 a valere sulle risorse stanziato con Deliberazione della Giunta Regionale nn 168,179 e 218 del 2023 per la realizzazione dell'intervento denominato "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI" giusta comunicazione del 17.05.2023 Prot.llo 224739 acquisito al Prot.llo generale dell'Ente in data 18.05.2023 n.15247;

DATO ATTO del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8406 del 15.06.2023 avente ad oggetto l'approvazione elenco ed ammissione a finanziamento degli interventi, assegnazione contributi ed approvazione Schema di Convenzione regolante i rapporti Regione Calabria – Soggetto Attuatore nonché l'accertamento dispesa;

RICHIAMATA

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 25.05.2023 con la quale si dava indirizzo ai Responsabili dei LL.PP. Manutenzioni e del Settore Finanziario affinché si pongano in essere tutti gli atti necessari per gli adempimenti procedurali e le operazioni tecnico amministrative finalizzate alla realizzazione dell'intervento denominato "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI" a valere sulle risorse stanziato con Deliberazione della Giunta Regionale nn 168,179, e 218 del 2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n 85 del 08.06.2023 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo;

VISTO E RECEPITI gli interventi previsti nel progetto che prevede il seguente quadro economico redatto dal personale interno all'Ufficio Tecnico Comunale nonché la modulistica allegata

"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI" Deliberazione giunta regionale n.170 del 13.04.2023 IMPIANTO DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	
A- Importo per l'esecuzione dei lavori e forniture	
A.1 - Lavori e forniture a base d'asta	€ 387.000,00
A.1.1 Fornitura con posa in opera di apparecchiature	€ 207.540,95
A.1.2 Lavori di tipo impiantistico ed edilizio	€ 179.459,05
A.2 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.740,00
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 394.740,00
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione.	€ 95.260,00
B.1 - IVA sui lavori e forniture 22% di A)	€ 86.842,80
B.2 - Contributo ANAC	€ 70,00
B.3 - Spese art. 113 del D.Lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.921,10
B.4 - Spese varie (contributo conai, etc) e/o imprevidi	€ 2.426,10
Importo totale somme a disposizione	€ 95.260,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 490.000,00

RICHIAMATE

- la determinazione del responsabile del settore n. 150 del 16.06.2023 con la quale si indicava la procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 per l'affidamento dei lavori in parola, nonché l'Approvazione schema lettera di invito e relativi allegati per procedura di scelta aggiudicatario;
- la lettera di invito Prot. N. 18181 del 16.06.2023 finalizzata all'affidamento dei lavori relativi alla "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI", mediante piattaforma telematica <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>
- la determinazione del responsabile del settore n. 162 del 23.06.2023 con la quale si procedeva alla presa d'atto classifica provvisoria, all'approvazione proposta di aggiudicazione ed all'aggiudicazione procedura non efficace all'operatore economico **ELETTROMECCANICA F.LLI CETERA DI CETERA S.R.L.** con sede in Contrada Sant'Irene, Corigliano-Rossano P.IVA n. 02175410782 con un ribasso 26.330%, per un importo di aggiudicazione di € 292.842,90, oltre IVA, di cui € 7.740,00 per oneri di sicurezza;
- la determinazione del responsabile del settore n. 187 del 19.07.2023 con la quale si procedeva ad aggiudicare in via definitiva l'appalto per l'espletamento dei lavori in argomento alla **ELETTROMECCANICA F.LLI CETERA DI CETERA S.R.L.** con sede in Contrada Sant'Irene, Corigliano-Rossano P.IVA n. 02175410782 con un ribasso 26.330%, per un importo di aggiudicazione di € 292.842,90, oltre IVA, di cui € 7.740,00 per oneri di sicurezza. Contestualmente si approvava il nuovo quadro economico di seguito riportato:

"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI" Deliberazione giunta regionale n.170 del 13.04.2023 IMPIANTO DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	
A- Importo per l'esecuzione dei lavori e forniture	
A.1 - Lavori e forniture a base d'asta	€ 285.102,90
A.1.1 Fornitura con posa in opera di apparecchiature	€ 152.895,42
A.1.2 Lavori di tipo impiantistico ed edilizio	€ 132.207,48
A.2 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.740,00
IMPORTO AGGIUDICAZIONE	€ 292.842,90
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€ 72.842,64
B.1 - IVA sui lavori e forniture 22% di A)	€ 64.425,44
B.2 - Contributo ANAC	€ 70,00
B.3 - Spese art. 113 del D.Lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.921,10
B.4 - Spese varie (contributo conai, etc) e/o imprevisti	€ 2.426,10
Importo totale somme a disposizione	€ 72.842,64
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 365.685,54
ECONOMIE DI GARA	€ 124.314,46

ATTESO CHE

- con VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA redatto in data 29.06.2023 sono iniziati i lavori relativi agli "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI";
- Durante l'esecuzione sono state riscontrate alcune criticità non rilevabili e la necessità di implementare alcune lavorazioni. I lavori in perizia sono finalizzati al miglioramento dell'intervento anche in virtù di circostanze impreviste e imprevedibili che comunque non variano la natura del contratto;
- Il Direttore dei Lavori, ha rilevato oltre ad un mutamento dello stato di fatto dei luoghi rispetto alla situazione antecedente la redazione del progetto la necessità di eseguire ed integrare alcune lavorazioni aggiuntive a carattere impiantistico tecnologico al fine di efficientare l'intervento nella sua natura complessiva;

VISTA la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dell'importo complessivo di € 490.000,00 è così ripartito:

"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI" Deliberazione giunta regionale n.170 del 13.04.2023 IMPIANTO DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	
A- Importo per l'esecuzione dei lavori e forniture	
A.1 - Lavori e forniture a base d'asta (al netto del ribasso 26,33%)	€ 385.102,90
A.1.1 Fornitura con posa in opera di apparecchiature	€ 152.895,42
A.1.2 Lavori di tipo impiantistico ed edilizio	€ 232.207,48
A.2 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.740,00
IMPORTO AGGIUDICAZIONE	€ 392.842,90
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B.1 - IVA sui lavori e forniture 22% di A)	€ 86.425,44
B.2 - Contributo ANAC	€ 70,00
B.3 - Spese art. 113 del D.Lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.921,10
B.4 - Spese varie (contributo conai, etc) e/o imprevisti	€ 4.740,56
Importo totale somme a disposizione	€ 97.157,10
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 490.000,00
INCREMENTO PERCENTUALE PERIZIA	25,46%

PRESO ATTO:

- che l'importo netto dei lavori in aumento rispetto al contratto originario ammonta ad € **100.000,00**, è contenuto entro il limite del 50% dell'importo contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- che la variante di che trattasi rientra nelle ipotesi previste all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in quanto è "determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice" e "la modifica non altera la natura generale del contratto";
- interventi non richiedono una nuova procedura di affidamento in quanto, i lavori e le forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari, non erano inclusi nell'appalto iniziale ed una nuova procedura risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici come per esempio garantire i requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale oltre alla condizione che per l'amministrazione aggiudicatrice una nuova procedura di gara comporterebbe notevoli disagi e una consistente duplicazione dei costi;

VISTO lo schema dell'atto aggiuntivo con il quale l'Impresa **ELETTROMECCANICA F.LLI CETERA DI CETERA S.R.L.** con sede in Contrada Sant'Irene, Corigliano-Rossano P.IVA n. **02175410782**, esecutore dei lavori originari, accetta di eseguire i lavori suppletivi di cui alla variante suddetta, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale ed ai nuovi prezzi concordati con lo stesso atto in data 21.08.2023;

DATO ATTO che la presente perizia suppletiva e di variante verrà realizzata utilizzando la maggior parte delle somme relative al ribasso d'asta e agli imprevisti del progetto principale che ammontano in totale a € **124.314,26** e troveranno copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. La somma è autorizzata dalla Regione Calabria con nota del 08.08.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 23201;

RITENUTO necessario dover provvedere all'approvazione della predetta variante;
VISTI gli elaborati di variante ed in particolare lo schema dell'atto aggiuntivo sottoscritto dall'impresa;

ATTESO

- che il codice CUP è il seguente **D58B23002160001**;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' ex art. 3 legge n. 136 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 187 del 2010 il CIG attribuito è il seguente **CIG 9863764B8B**

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è ***l'Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI***, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune al quale competerà ogni successivo adempimento;

ATTESA la propria competenza in merito al presente oggetto, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare gli artt. 152 e 163, comma 5, lett. c);
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art. 32;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE, DARE ATTO ED APPROVARE** quanto rappresentato in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI RECEPIRE**

- la deliberazione n. 170 del 13/04/2023, con la quale la Giunta Regionale ha dato indirizzo al Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" di procedere ai relativi adempimenti, tra i quali la definizione degli interventi di rifunionalizzazione della linea bottini di impianti di depurazione, ai fini del trattamento dei liquami non collettati, provenienti dai Comuni calabresi, finanziando interventi sulle risorse assentite con deliberazione n. 168 del 13/04/2023;
- la comunicazione del 17.05.2023 Prot.lla 224739 acquisito al Prot.lla generale dell'Ente in data 18.05.2023 n.15247 con la quale il Comune di Belvedere Marittimo è risultato beneficiario del contributo di € 490.000,00 a valere sulle risorse stanziare con Deliberazione della Giunta Regionale nn 168,179, e 218 del 2023 per la realizzazione dell'intervento denominato "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI";
- che il Comune di Belvedere Marittimo è risultato beneficiario del contributo di € 490.000,00 a valere sulle risorse stanziare con Deliberazione della Giunta Regionale nn 168, 179 e 218 del 2023 per la realizzazione dell'intervento denominato "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI" giusta comunicazione del 17.05.2023 Prot.lla 224739 acquisito al Prot.lla generale dell'Ente in data 18.05.2023 n.15247;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8406 del 15.06.2023 avente ad oggetto l'approvazione elenco ed ammissione a finanziamento degli interventi, assegnazione

contributi ed approvazione Schema di Convenzione regolante i rapporti Regione Calabria – Soggetto Attuatore nonché l'accertamento dispesa;

- la convenzione rep. 16840 del 04.07.203 stipulata tra il Comune di Belvedere Marittimo e la Regione Calabria - Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente"
- l'autorizzazione all'utilizzo delle economie dalla Regione Calabria mediante nota del 08.08.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 23201;

3. **DI APPROVARE** la perizia suppletiva di variante ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) e c) del Dlgs 50/2016 relativa agli "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI" per un importo complessivo di € 490.000,00 suddiviso secondo il quadro economico specificato in premessa e secondo gli elaborati allegati alla variante;

4. **DI APPROVARE** lo schema dell'atto aggiuntivo con il quale l'Impresa ELETTROMECCANICA F.LLI CETERA DI CETERA S.R.L. con sede in Contrada Sant'Irene, Corigliano-Rossano P.IVA n. 02175410782, esecutore dei lavori originari, accetta di eseguire i lavori suppletivi di cui alla variante suddetta, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale ed ai nuovi prezzi concordati con lo stesso atto in data 21.08.2023;

5. **DI DARE ATTO:**

- che l'importo netto dei lavori in aumento rispetto al contratto originario ammonta ad € 100.000,00 , è contenuto entro il limite del 50% dell'importo contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- che la variante di che trattasi rientra nelle ipotesi previste all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in quanto è "determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice" e "la modifica non altera la natura generale del contratto";
- che i lavori in parola non richiedono una nuova procedura di affidamento in quanto, i lavori e le forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari, non erano inclusi nell'appalto iniziale ed una nuova procedura risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici come per esempio garantire i requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale oltre alla condizione che per l'amministrazione aggiudicatrice una nuova procedura di gara comporterebbe notevoli disguidi e una consistente duplicazione dei costi;

6. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della variante di cui sopra a parità di spesa complessiva dell'opera di € 490.000.00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

"INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI" Deliberazione giunta regionale n.170 del 13.04.2023 IMPIANTO DI DEPURAZIONE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO	
A- Importo per l'esecuzione dei lavori e forniture	
A.1 - Lavori e forniture a base d'asta (al netto del ribasso 26,33%)	€ 385.102,90
A.1.1 Fornitura con posa in opera di apparecchiature	€ 152.895,42
A.1.2 Lavori di tipo impiantistico ed edilizio	€ 232.207,48
A.2 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.740,00
IMPORTO AGGIUDICAZIONE	€ 392.842,90
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	

B.1 - IVA sui lavori e forniture 22% di A)	€ 86.425,44
B.2 - Contributo ANAC	€ 70,00
B.3 - Spese art. 113 del D.lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.921,10
B.4 - Spese varie (contributo conai, etc) e/o imprevisti	€ 4.740,56
<i>Importo totale somme a disposizione</i>	<i>€ 97.157,10</i>
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 490.000,00
INCREMENTO PERCENTUALE PERIZIA	25,46%

7. **DI DARE ATTO** che alla spesa si farà fronte con il contributo di € 490.000,00 concesso dalla Regione Calabria di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8406 del 15.06.2023 riportato in premessa;

8. **DI CONFERMARE** l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 187 del 19.07.2023;

9. **DI DARE ATTO** che:

- che il codice CUP è il seguente **D58B23002160001**;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell' ex art. 3 legge n. 136 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 187 del 2010 il CIG attribuito è il seguente **CIG 9863764B8B**

10. **DI RENDERE NOTO** che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. **Giuliana Rosalia CANGELOSI** e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero **0985887411**;

11. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:

- al Sindaco, per le funzioni di cui all' art. 50, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- al Segretario Comunale, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- al Responsabile dell' Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 151 - quarto comma e dell' art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- all'Albo Pretorio, ai sensi dell' art. 124, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

TUTELA: ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letta, confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI)



SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., **si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li 21/08/23

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

(n. _____ Reg. Pub.)

Li 4 SET. 2022



Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele Ponte)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele Ponte)