

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2457 del 18 DIC. 2014

DIREZIONE: SETTORE TECNICO

Esecutiva: NO  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: ESTENSIONE CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA SMAP SRL DI TERMINI IMERESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI NEL NUOVO OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA E IN VARI PRESIDI AZIENDALI.

IMPORTO COMPLESSIVO € 74.265,69

GIG. 3089869090

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ass. Tecnico Giovanni Trabastone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Ing. Lorenzo Aprile

18 DIC. 2014

Il \_\_\_\_\_, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 21 DIC. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione del Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con atto deliberativo n.2030 del 16.12.2011 si è proceduto ad approvare il progetto di "Manutenzione sugli impianti elettrici nei Presidi Ospedalieri e nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - Periodo 2011/2014" redatto dall'Ufficio Tecnico Aziendale;

**CONSIDERATO** che per l'intervento in questione, con nota prot. n. 687 del 12/07/2011, è stato nominato RUP il Per.Ind. Giorgio Battaglia, ai sensi dell'art.7 della L. 109/94, nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i, e successivamente a seguito del pensionamento dello stesso, con nota prot.n.813/F.M. del 15.07.2013 è stato sostituito nell'incarico dal dipendente aziendale assistente tecnico Giovanni Tribastone;

**CHE** con successivo provvedimento amministrativo n.225 del 09/02/2012 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di che trattasi all'Impresa SMAP s.r.l. di Termini Imerese (PA) che ha offerto un ribasso del 24,9008% sull'importo dell'appalto a base di gara di € 392.085,76, dando luogo ad un importo di aggiudicazione pari ad € 294.453,27 che sommati agli oneri della sicurezza pari ad € 9.914,24 hanno determinato un importo contrattuale di € 304.367,51 oltre IVA ;

**VISTO** il contratto rep.n.112 del 13/04/2012 registrato all'Agenzia Delle Entrate di Termini Imerese in data 26/04/2012 al numero 838 serie 3°;

**RILEVATO** che in data 16/03/2012 si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto come da apposito verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori Per.Ind. Ivano Caltagirone;

**DATO ATTO** che si rende necessario, per consentire l'apertura del nuovo presidio ospedaliero San Giovanni Paolo II di Ragusa, procedere all'attivazione di tutti gli impianti presenti all'interno della struttura;

~~VISTO l'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e richiamato l'art.11 del R.D. n.2440/18.11.1923 - Legge sulla contabilità generale dello Stato - nel quale è prescritto che "Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto";~~

**VISTA** relazione tecnica esplicativa redatta in maniera congiunta dai dipendenti aziendali Ivano Caltagirone e Giovanni Tribastone in qualità rispettivamente di tecnico e R.U.P., allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che la Ditta SMAP srl si è resa disponibile ad effettuare i lavori di manutenzione presso il nuovo presidio ospedaliero San Giovanni Paolo II di Ragusa, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario;

**RITENUTO** opportuno nonché economicamente conveniente, estendere il contratto triennale d'appalto con la ditta SMAP srl, al fine di poter effettuare gli interventi straordinari nel nuovo nosocomio ragusano per le somme strettamente necessarie e comunque entro il limite di quanto autorizzato, in linea di massima, con il presente provvedimento;

**RITENUTO** inoltre di autorizzare uno stanziamento di massima di € 74.265,69 pari ad 1/5 del predetto appalto di cui alla delibera n.225 del 09.02.2012 ammontante ad € 304.367,51 oltre IVA assumendolo al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2014, al fine di liquidare alla ditta interessata il corrispettivo dovuto a seguito delle prestazioni rese;

**SENTITI** i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

- di estendere**, ai sensi dell'art.11 del R.D. n.2440/18.11.1923, il contratto in essere stipulato con la ditta SMAP srl di Termini Imerese (PA) relativo ai lavori di "Manutenzione sugli impianti elettrici nei Presidi Ospedalieri e nelle strutture sanitarie ed amministrative dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa - Periodo 2011/2014", al fine di poter effettuare i lavori di manutenzione relativi all'attivazione degli impianti nel nuovo presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa;
- autorizzare** con il presente provvedimento la somma di € 74.265,69 al conto di costo patrimoniale n.101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente esercizio finanziario anno 2014;
- di darsi atto** che la suddetta estensione viene resa alle medesime condizioni e prezzi del contratto d'appalto rep.n.112 del 13/04/2012 per un importo complessivo di € 74.265,69 IVA di legge compresa, sino all'esaurimento delle somme autorizzate con il presente provvedimento.

L'ESTENSORE  
Sig.ra Giuliana Dalle Ave

  
ORA/DELESTENSIONE CONTRATTO

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	30128		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			