


REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2551 del - 9 NOV. 2016

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE PER AMBIENTI SANITARI DA INSTALLARE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO PRIMO PIANO PAD. "A" DEL P.O. GUZZARDI DI VITTORIA. ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Aldo La Rosa)

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
(Ing. Lorenzo Apfite)

Il - 9 NOV. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 NOV. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Su proposta della Direzione del Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n. 1902 del 04/08/2016, sono stati approvati gli atti della procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b, del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'intervento di fornitura e posa in opera di porte per ambienti sanitari da installare presso il Blocco Operatorio II piano del Padiglione "A" del P.O. Guzzardi di Vittoria, disponendo l'affidamento in favore dell'operatore economico Sirimed srl con sede in via Barriera del Bosco n. 14 Sant'Agata Li Battiati (CT) che ha offerto un ribasso del 20,1230% sull'importo posto a base d'asta comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di € 68.955,41 al netto d'IVA;

CHE, pertanto, in ragione della predetta offerta, l'importo contrattuale dell'intervento è stato determinato in € 55.417,95 oltre IVA 22%, quantificando, conseguentemente, l'importo complessivo in € 67.609,90 IVA 22% compresa (€55.417,95 + € 12.191,95 IVA 22%);

DATO ATTO che con la predetta Ditta è stato stipulato relativo contratto, a mezzo scrittura privata, prot. n. U22721 del 07.09.2016, agli atti, e che la consegna del relativo appalto è stata disposta con nota prot. n. 3820/ST del 22.09.2016 da parte del RUP ing. Aldo La Rosa e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Assistente Tecnico Giovanni Tribastone, individuati con delibera n. 1319 del 09.06.2016;

RILEVATO che, ad oggi, è ancora in corso l'esecuzione del predetto contratto;

PRESO ATTO che, così come attestato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Aldo La Rosa, con nota prot. n. 4303 del 08/11/2016, agli atti, è emersa la necessità di procedere alla sostituzione di ulteriori porte per ambienti sanitarie, individuata a seguito di successive ricognizioni, all'uopo comportando un incremento della quantità di porte da installare, come dettagliatamente descritto nella medesima attestazione;

DATO ATTO che, nell'ambito della citata nota prot. n. 4303 del 08/11/2016, l'importo necessario alla implementazione della fornitura e posa in opera in parola, è stato determinato in € 7.312,52 oltre IVA 22%, in esito all'applicazione, per ogni singola voce di prezzo, del ribasso offerto del 20,1230%;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede la possibilità, per la Stazione Appaltante, di imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto originario, in caso di necessità manifestatasi nel corso dell'esecuzione del contratto;

RILEVATA, nella fattispecie in esame, così come attestato dal Responsabile del Procedimento nella richiamata nota prot. n. 4303 del 28/11/2016, la sussistenza delle condizioni indicate dal suddetto art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di implementare le prestazioni di cui al contratto stipulato con l'operatore economico Sirimed srl con sede in via Barriera del Bosco n. 14 Sant'Agata Li Battiati (CT), per un importo, in incremento sull'importo originario, pari ad € 7.312,52 oltre IVA 22%, rientrante nel limite del quinto di cui al citato art. 106, comma 12;

RITENUTO, altresì, di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto come sopra individuati, di dar corso ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;

PRECISATO che l'onere complessivo della estensione in questione, pari ad € 8.921,27 comprensivo di IVA 22% ( € 7.312,52 + € 1.608,75 IVA 22%), grava sul conto di costo economico n. 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente anno;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di propria competenza,

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. Di implementare, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto ad oggi in corso di esecuzione, stipulato con l'operatore economico Sirimed srl con sede in via Barriera del Bosco n. 14 Sant'Agata Li Battiati (CT), relativo alla fornitura e posa in opera di porte per ambienti sanitari da installare presso il Blocco Operatorio II piano del Padiglione "A" del P.O. Guzzardi di Vittoria, affidato, giusta delibera n. 1902 del 04/08/2016, per un importo, in incremento sull'importo contrattuale originario, pari ad € 7.312,52 oltre IVA 22%;
2. Dare atto che la suddetta estensione, rientrante nel limite del quinto di cui al citato art. 106, comma 12, dovrà essere resa alle medesime condizioni e prezzi del contratto originario, per un importo complessivo di € 8.921,27 comprensivo di IVA 22%, sino all'esaurimento delle somme autorizzate con il presente provvedimento;
3. Dare mandato al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come individuati in premessa, di dar corso ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
4. Precisare che l'onere complessivo della estensione in questione, pari ad € pari ad € 8.921,27 comprensivo di IVA 22% ( € 7.312,52 + € 1.608,75 IVA 22%), grava sul conto di costo economico n. 101021002 denominato "immobilizzazioni in corso di realizzazione" del corrente anno;
5. Precisare altresì che, con riferimento alla citata aliquota IVA, quantificata in € 1.608,75, per la stessa, si procederà al relativo pagamento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
.....		.....	