
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 605 del 23 FEB. 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30,
viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal
26 FEB. 2017

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza
Libertà a Ragusa.
Approvazione perizia di variante ed assestamento somme.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rosal. Schimberni

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

M. S.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il **23 FEB. 2017**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore
Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24
giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta
la seguente deliberazione:

Su proposta della u.o.c. Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n.1379 del 01/07/2015 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà a Ragusa per un totale complessivo di €.246.000,00 di cui €.189.186,84 per lavori;

Vista la delibera n.2511 del 03/12/2015 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta IGAL srl di Rosolini (SR) con il ribasso d'asta del 12,5296% sull'importo posto a base d'asta per cui il quadro economico è risultato essere il seguente:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	183.911,36	
Ribasso d'asta 12,5296%	23.043,36	
Lavori al netto del ribasso d'asta	160.868,00	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso)	3.678,23	
Oneri della sicurezza per interferenze	1.597,25	
Totale Lavori	166.143,48	166.143,48
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 22%	36.551,57	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis)	3.783,74	
Imprevisti	9.408,32	
Oneri di discarica	2.000,00	
Ente Sfera	4.608,67	
Totale Somme a disposizione	56.352,29	56.352,29
TOTALE		222.495,78

Preso atto che, durante l'esecuzione dei lavori, al fine di migliorare l'opera e renderla più funzionale e completa, si è reso opportuno introdurre delle lavorazioni impreviste ed imprevedibili consistenti, in sintesi, nella realizzazione della rete idrica con una tipologia di tubazione diversa da quella prevista originariamente, nella variazione dei vetri per gli infissi interni, nella realizzazione di infissi in alluminio, non previsti inizialmente, nel lavaggio della condotta e dei corpi radianti dell'impianto di riscaldamento rendendosi pertanto necessario provvedere alla redazione di una perizia di assestamento somme;

Preso atto che la Direzione Lavori ha trasmesso in data 30/01/2017 la perizia di che trattasi, redatta ai sensi dell'art.132, comma 1, lett.b), e comma 3, del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ed ii. ed il cui nuovo quadro economico dei lavori è così ripartito:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	183.844,01	
Ribasso d'asta 12,5296%	23.034,92	
Lavori al netto del ribasso d'asta	160.809,09	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso)	3.678,23	
Oneri della sicurezza per interferenze	1.597,25	
Totale Lavori	166.084,57	166.084,57
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 22%	36.538,60	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis)	3.783,74	
Ente Sfera	2.250,00	
Totale Somme a disposizione	42.572,34	42.572,34
TOTALE		208.656,91

Vista la nota prot.n.474/ST del 10/02/2017 con la quale il R.U.P., Geom. Rosario Schembari, ha trasmesso il parere tecnico favorevole alla perizia di assestamento somme in argomento;

Rilevato che, rispetto al progetto originario, sono state realizzate delle economie pari ad €37.343,09;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione della perizia di assestamento somme in argomento;

Rilevato altresì che, alla data del 31/12/2016, sono stati effettuati pagamenti per S.A.L. e fatture varie per un totale complessivo di €196.753,00, si rende necessario imputare sul competente conto del bilancio corrente la somma di €11.903,91, risultante dalla differenza tra la spesa complessiva progettuale occorrente e quanto già pagato e liquidato;

Considerato che tali lavori possono considerarsi del tipo incrementativi;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la u.o.c. Servizio Tecnico;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Approvare la perizia di assestamento somme riguardante i lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell'ex Poliambulatorio di Piazza Libertà a Ragusa il cui quadro economico risulta essere il seguente:

Lavori:		
Lavori a base d'asta	183.844,01	
Ribasso d'asta 12,5296%	23.034,92	
Lavori al netto del ribasso d'asta	160.809,09	
Oneri della sicurezza (non sogg.a ribasso)	3.678,23	
Oneri della sicurezza per interferenze	1.597,25	
Totale Lavori	166.084,57	166.084,57
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. per lavori al 22%	36.538,60	
Risorse per fondo progettazione (art.93, c.7-bis)	3.783,74	
Ente Sfera	2.250,00	
Totale Somme a disposizione	42.572,34	42.572,34
TOTALE		208.656,91

2) Imputare la spesa complessivamente occorrente per il completamento dei lavori, pari a €11.903,91, sul conto 1.01.02.10.02 (Immobilizzazioni in corso di realizzazione) del bilancio 2017;

Il Responsabile dell'Istruttoria

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzazione	Ordine	Conto
	2017		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			