

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 2660 del 25 OTT. 2019

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Gara a procedura aperta per la fornitura chiavi in mano di una Sala Angiografica con Poligrafo da collocare presso la UOC di Emodinamica dell'Ospedale Giovanni Paolo 2° di Ragusa. Modifiche contrattuali per lavori complementari.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott. Pasquale Amendolagine

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 27 OTT. 2019

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 22 OTT. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. UAGFV del 202 C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione 1010 21002

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

802 IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 25 OTT. 2019, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza _____, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Dott. Emanuele Marcello Dieli

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Premesso che con delibera n. 2335/2018 questa Azienda ha aggiudicato la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura *chiavi in mano* di una Sala Angiografica con Poligrafo da collocare presso la UOC di Emodinamica dell'Ospedale Giovanni Paolo 2° di Ragusa, al fine di addivenire ad una condizione atta a gestire procedure ad alta complessità, con l'obiettivo di garantire da un lato l'ottimizzazione degli outcome clinici, e delle relative complicanze e dall'altro l'ottimizzazione dei costi di gestione;

Che l'aggiudicazione è intervenuta a favore del R.T.I GE Medical System Italia e Sirimed srl, giusta offerta economica n. 17.G.109.V.K/me **N. 1 sistema S18941EK INNOVA IGS 540 (Image Guided System)** nella configurazione descritta in offerta, prezzo complessivo delle attrezzature "chiavi in mano" al netto di iva: **EUR 626.636,60** (seicentotrentaseimilaseicentotrentasei/60);

Che, in data 18 marzo 2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto prot. 8712;

Rilevato che il RUP nominato, dott.ssa Cecilia Leone, collaboratore amministrativo esperto del servizio provveditorato, si avvale per gli aspetti di natura tecnica riguardo alla esecuzione dei lavori connessi alla fornitura, del Servizio Tecnico dell'ASP, ai sensi dell'art. 31 commi 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.;

Preso atto che, in seguito ai sopralluoghi effettuati dal RTI aggiudicatario con il Servizio Tecnico Aziendale, è emerso, come da verbale del 16 luglio 2019, che lo stato dei luoghi e degli impianti esistenti nei locali della seconda sala di emodinamica, sono diversi rispetto alla realtà constatata con sopralluogo al tempo della formulazione dell'offerta (2017), quando l'Ospedale non era funzionante e che, inoltre, l'elaborato As Built, fornito dal Servizio tecnico nel 2017 e allegato ai documenti di gara non era esattamente rispondente allo stato dei luoghi;

Che, secondo quanto concordato nelle riunioni tenutesi il 16 luglio 2019, presso l'Ospedale Giovanni Paolo 2°, come da verbale di pari data, constatato che il progetto esecutivo a corredo dell'offerta aggiudicata, per causa non imputabile al RTI aggiudicatario, necessita della integrazione di lavorazioni necessarie per poter avviare i lavori propedeutici alla installazione dell'Angiografo, su richiesta manifestata nella citata riunione, l'RTI GE Medical System Italia e Sirimed srl, ha inviato la nota Prot. N° AP-079/SM/2019 del 31 luglio 2019 contenente una proposta tecnica relativa ai lavori complementari resisi necessari;

Dato atto che il RUP ha trasmesso la citata proposta al servizio Tecnico per parere e condivisione;

Che il servizio Tecnico, con nota mail del 6 agosto 2019, agli atti, ha ritenuto condivisibile la soluzione proposta ed ha suggerito di svilupparla in un progetto esecutivo, previa richiesta di una quotazione economica delle maggiori opere non previste per cause non imputabili alla ditta;

Rilevato che l'RTI GE Medical System Italia e Sirimed srl, a ciò richiesto con nota mail del RUP del 6 agosto 2019 e successivi solleciti agli atti, ha inviato il 18 settembre 2019, a mezzo pec, la nota Rif: 19-1209-ITO-me di trasmissione, ai sensi dell' art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs 50/2016, del computo metrico estimativo contenente la quotazione economica di € 115.306,84 oltre iva;

Che il RUP in data 19 settembre 2019, con mail agli atti, ha trasmesso il citato computo metrico estimativo al servizio Tecnico per le valutazioni tecnico/economiche di competenza;

Rilevato che il servizio Tecnico, con nota protocollo n. 1760°/ST dell'8 ottobre 2019 a firma dell'Ing. Giorgio Di Vita e del Direttore del Servizio Tecnico, pervenuta con mail dell'8 ottobre 2019, agli atti, ha confermato la condivisione della proposta tecnica, da sviluppare in un progetto esecutivo che dovrà essere approvato secondo normativa vigente, presentata dall'RTI GE Medical System Italia e Sirimed srl e ha dichiarato che la cifra indicata nel computo metrico è compatibile con le lavorazioni da eseguire che sono ritenute necessarie per superare le criticità sopra descritte;

Considerato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 per cui può legittimamente essere attuata la modifica contrattuale di che trattasi;

Ritenuto che sia necessario e opportuno provvedere al riguardo, perché rispondente al pubblico interesse di dotare in tempi brevi l'Ospedale Giovanni Paolo 2° di Ragusa della seconda sala Angiografica in quanto il montaggio e funzionamento di una seconda sala angiografica fissa, oltre che richiesto dalle linee guida in materia, è una reale e fondamentale esigenza per garantire la salute cardiovascolare di una popolazione, quella dell'ASP di Ragusa,

"distante" da altre sale di Emodinamica (Siracusa, Catania) ed è di cruciale importanza per la sicurezza delle procedure di Emodinamica;

Evidenziato che, il Responsabile del Procedimento e il Dirigente Proponente con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura di appalto non si trovano in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all' art. 6 bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 art. 42 D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 - *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate, di:

Approvare, la modifica del contratto d'appalto prot. 8712 del 18 marzo 2019, stipulato con la ditta GE Medical System Italia, mandataria capogruppo del R.T.I GE Medical System Italia e Sirimed srl, giusta delibera n. 2335/2018;

Autorizzare la necessaria spesa occorrente di € 115.306,84 oltre iva, **€ 140.674,44** iva compresa, sul conto di patrimonio 101021002 - Immobilizzazioni in corso di realizzazione;

Richiedere all' R.T.I GE Medical System Italia e Sirimed srl di presentare il progetto esecutivo dei lavori connessi alla fornitura "chiavi in mano" della Sala Angiografica da collocare presso la UOC di Emodinamica dell'Ospedale Giovanni Paolo 2° di Ragusa, contenente le modifiche previste nella soluzione tecnica presentata all'ASP di Ragusa con Prot. N° AP-079/SM/2019 del 31 luglio 2019;

Dare atto che il Servizio Tecnico si riserverà di esprimere parere definitivo sul progetto esecutivo che sarà presentato.

Dare atto che la documentazione richiamata nella presente deliberazione è custodita presso il Servizio Provveditorato.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
