

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_ Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 3141 del 20 DIC. 2019

**DIREZIONE U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO:** Procedura aperta, ai sensi dell'ex art.53, comma 2, lett.c) del d.lgs. n.163/06 e s.m.i., per l'intervento concernente la realizzazione della centrale di sub-sterilizzazione e il completamento dei locali da destinare alla U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni Paolo II di Ragusa. Adeguamento del progetto definitivo ai sensi dell'art.168 del d.P.R. 207/2010.

L'ESTENSORE  
Dott. Antonio Asta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Maddalena Di Martino

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 13 DIC 2019

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ C.E. / C.P. / F d.Vinc. / S.Pass.

Denominazione AL TORNINO NON COPERTURA ANZEE

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
\_\_\_\_\_

20 DIC. 2019

Il \_\_\_\_\_, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n.192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5/2009;

VISTO l'atto aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 2740 del 23.12.2015 è stato approvato in linea amministrativa il progetto preliminare afferente ai "Lavori di realizzazione della centrale di sub-sterilizzazione e del completamento dei locali da destinare alla U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni Paolo II di Ragusa previa acquisizione del progetto definitivo", redatto dall'Ing. Gaetano Cilia;
- con il suddetto provvedimento sono stati approvati gli atti da porre a base di gara ed è stata, altresì, indetta apposita procedura aperta, ai sensi degli artt. 53 comma 2 lett. c) e 55 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., ponendo a base di gara il progetto preliminare predisposto dalla Stazione Appaltante, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato decreto e ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. b) della L.R. 12/2011, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando di gara e con la considerazione delle offerte anormalmente basse secondo gli artt. 86 e 87 del d.lgs. 163/06;
- con deliberazione n.2996 del 21/12/2017 è stata aggiudicato l'appalto de quo all'operatore economico SIRIMED S.r.l., partita IVA 03236450874, con un ribasso del 24,9900% sull'importo posto a base d'asta, dando luogo ad un importo di € 1.244.052,60 per lavori, di € 375.050,00 per attrezzature strutturali, di € 168.287,36 per servizio di progettazione, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 1.787.389,96 al netto del contributo previdenziale ed IVA;
- che, pertanto, l'importo complessivo del progetto, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € 2.131.427,79, con un residuo pari ad € 368.572,21 rispetto al finanziamento con risorse accantonate nella GSA, di cui al decreto DA n.2726/2017, pari ad € 2.500.000,00;

VISTO il d.lgs. 106/2017 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE";

VISTO il regolamento (UE) N. 1253/2014 ERP-2016/2018 in applicazione della Direttiva Europea 2009/125/CE per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione;

PRESO ATTO che:

- il disciplinare di gara prevede, ai sensi dell'art.168 del d.P.R. n.207/2010, norma applicabile *ratione temporis* all'appalto in oggetto, che la stazione appaltante prima della stipulazione del contratto debba approvare il progetto definitivo presentato in gara;
- le normative soprarichiamate hanno apportato delle modifiche agli impianti elettrici e agli impianti aerulici ed idronici in progetto;
- con nota prot. n.0081/2019/MG del 24.05.2019 l'operatore economico ha richiesto l'adeguamento del progetto definitivo alle nuove norme tecniche sopravvenute dopo la presentazione dell'offerta tecnica in gara;
- a seguito di sopralluoghi eseguiti con la ditta affidataria, al fine di confermare lo stato dei luoghi oggetto di intervento e lo stato dell'arte degli impianti esistenti, è emersa anche la necessità di apportare degli adeguamenti agli impianti di aereazione a servizio dell'U.O. di Pediatria nonché agli impianti di rete fonia dati per fatti non prevedibili in fase preliminare;

CONSIDERATO che risulta necessario adeguare il progetto definitivo presentato in fase di gara alle nuove realtà per come sopra rappresentate;

RILEVATO che da una prima valutazione economica dei nuovi interventi è stato stimato un importo pari ad € 120.000,00 IVA esclusa occorrente per la realizzazione degli stessi;

CONSIDERATO di dover dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, al fine di attivare con urgenza gli interventi richiesti, ai sensi dell'art.65 comma 7 della l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 della l.r. n.30/93;

DATO ATTO che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 n.543, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. DARE ATTO della necessità di apportare le variazioni al progetto definitivo presentato in gara dall'operatore economico SIRIMED S.r.l., partita IVA 03236450874, per come meglio specificate in premessa;
2. AUTORIZZARE l'utilizzo delle somme derivanti dalle economie ottenute dal ribasso d'asta dell'appalto di cui alla deliberazione n.2996 del 21/12/2017, ai sensi dell'art.174 comma 2 del d.P.R. 207/2010, norma applicabile *ratione temporis*, finanziate con le risorse accantonate nella GSA di cui al DA n.2726/2017, per un importo stimato pari ad € 120.000,00 IVA esclusa;
3. DARE ATTO che l'importo sopraindicato ha carattere provvisorio e che al termine della procedura, con l'approvazione del progetto esecutivo, si confermerà mediante successivo provvedimento la registrazione della spesa effettiva da sostenere;
4. DICHIARARE l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.65 comma 7 della l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 della l.r. n.30/93, al fine di attivare con urgenza gli interventi soprarichiamati.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

