

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 766 del 12 MAR. 2020

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLE NORME CEI PRESSO L'OSPEDALE BUSACCA DI SCICLI. OPERE RIMANENTI PADIGLIONE "N". APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO CONTABILE. IMPRESA FALZONE MICHELE E C. SRL DI CALTANISSETTA. CUP I43D18000010005 CIG.740731233C.**

L'ESTENSORE  
Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

ASP RAGUSA  
Ing. Gaetano Chia

IL DIRETTORE  
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Gaetano Chia

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 11 MAR. 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 10167V del 23/01 C.E. / C.P. / F d. Vinc. / S.Pass.

Denominazione 1010210007 "INT. INCORSO DIREC"

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 12 MAR. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

**Premesso** che con atto deliberativo n.711 del 09.04.2018 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l'ospedale Busacca di Scicli- opere rimanenti Pad. N" per un importo complessivo di €. 282.500,00, di cui al seguente quadro economico di spesa progettuale:

<b>A)Importo Lavori</b>		
IMPORTO LORDO LAVORI		€ 200.952,83
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 464,56
IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA		€ 201.417,39
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA su lavori 10%		€ 20.141,74
Competenze tecniche (sconto 20%)		€ 35.797,78
IVA 22% e Inarcassa 4% su competenze tecniche		€ 9.622,44
Incentivo art.113 Dlgs. n.50/2016		€ 2.215,60
Oneri di accesso alla discarica		€ 1.500,00
Spese di pubblicazione e gara		€ 1.800,00
Imprevisti		€ 10.005,05
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 81.082,61</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 282.500,00</b>

**Che** con successivo atto deliberativo n.991 del 12.04.2019, a seguito di procedura negoziata sul MEPA – RDO n.1997872, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'operatore economico Falzone Michele M.& C. srl, Via C. Eber n.19 – 93100 Caltanissetta P.I.01360500852 con un ribasso del 41,87 % sull'importo posto a base d'asta, modificando il quadro economico di spesa nel seguente modo:


<b>A)Importo Lavori</b>		
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI		€ 116.813,89
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 464,56
IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA		€ 117.278,45
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA su lavori 10%		€ 11.727,84
Competenze tecniche (sconto 20%)		€ 35.797,78
IVA 22% e Inarcassa 4% su competenze tecniche		€ 9.622,44
Incentivo art.113 Dlgs. n.50/2016		€ 2.215,60
Oneri di accesso alla discarica		€ 1.500,00
Imprevisti (5%)		€ 1.800,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 62.663,66</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€. 179.942,11</b>

Visto il contratto di appalto prot.n. U-0019512 del 26.06.2019, sottoscritto in data 01.07.2019, per l'importo di €.129.006,29;

**Rilevato** che la spesa complessivamente occorrente per i lavori in oggetto trova adeguata copertura


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

\_\_\_\_\_

finanziaria nella autorizzazione n.UAGFV 200/10 anno 2018, al conto di costo patrimoniale n.101021002 "immobilizzazioni in corso di realizzazione";

**Preso atto** che in data 28.08.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, congiuntamente dall'impresa appaltatrice Falzone Michele M.& C. srl, dal Direttore dei Lavori Ing. Alfredo Genovese, e dal RUP Ing. Lorenzo Aprile, dando contestualmente avvio all'effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell'art.35 del D. lgs.n.50/2016;

**Visto** il successivo atto deliberativo n.2320 del 20.09.2019, con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs.n.50/2016 la corresponsione all'operatore economico dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, e liquidata la complessiva somma di €.25.699,05 IVA al 10% inclusa;

**Visto** altresì l'atto deliberativo n.3136 del 20.12.2019 con il quale è stata disposta la liquidazione del 1° SAL all'operatore economico Falzone Michele M.& C. srl, Via C. Eber n.19 – 93100 Caltanissetta P.I.01360500852, per un importo complessivo di €.53.808,92:

**Considerato** che, durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate delle variazioni nelle quantità di alcune categorie di lavori previste in progetto, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, che comunque non hanno modificato né alterato la natura dell'opera, e non hanno determinato ulteriori aggravii di spesa;

**Atteso** che, per quanto sopra, è stata ravvisata la necessità di rimodulare le somme previste in progetto e che, pertanto, è stata redatta una perizia di assestamento contabile che ha determinato il quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO CONTABILE		
<b>A) Importo Lavori PVAS</b>		
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 191.006,92
RIBASSO CONTRATTUALE 41,87%		€ - 79.974,60
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 235,14
IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA		€ 111.267,46
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA su lavori 10%		€ 11.126,75
Competenze tecniche (sconto 20%)		€ 40.775,58
IVA 22% e Inarcassa 4% su competenze tecniche		€ 10.960,47
Incentivo art.113 Dlgs. n.50/2016		€ 2.215,60
Oneri di accesso alla discarica		€ 1.500,00
Spese per pubblicità di gara		€ 1.800,00
		€ 66.878,40
<b>IMPORTO TOTALE DI PERIZIA</b>		€ 178.145,86

**Rilevato** che dal confronto tra il suddetto quadro economico e quello di aggiudicazione, giusta delibera n.3136 del 20.12.2019, scaturisce un minore importo netto, comprensivi degli oneri della sicurezza dei lavori pari ad €.6.010,99;

**Vista** la relazione tecnica descrittiva della perizia di assestamento contabile, allegata al presente atto, redatta dal Direttore dei lavori Ing. Alfredo Genovese;

**Visto** l'art.106 comma 1 del D. Lgs.n.50/2016, disciplinante le "Modifiche dei lavori senza nuova procedura";

**Visto** il verbale di verifica perizia di variante e assestamento contabile redatto ai sensi del Decreto L.vo n.50/2016 in forma congiunta dal RUP Ing. Lorenzo Aprile dal progettista Ing. Alfredo Genovese in data 06.03.2020, prot.n.58 DAOR Modica/Scicli del 06.03.2020;

**Visto** il rapporto conclusivo di verifica del progetto, redatto ai sensi dell'art.54, comma 7 del D.P.R. 207/2010, redatto dal R.U.P. Ing. Lorenzo Aprile, prot.n.59 DAOR Modica/Scicli del 06.03.2020;

**Vista** la validazione della perizia di variante ed assestamento contabile, redatta ai sensi dell'art.55 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010, dal RUP Ing. Lorenzo Aprile, prot.n.60 DAOR Modica-Scicli del 09.03.2020;

**Visto** il parere tecnico redatto ai sensi dell'art.5, comma 3 della L.R.n.12 del 12.07.2011 redatto dal RUP Ing. Lorenzo Aprile, prot.n.61 DAOR Modica-Scicli del 09.03.2020;

**Dato atto** che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

**Approvare** in linea amministrativa la perizia di variante e assestamento contabile dei "*Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l'ospedale Busacca di Scicli- opere rimanenti Pad. N*", avente il seguente definito quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO CONTABILE		
<b>A) Importo Lavori PVAS</b>		
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 191.006,92
RIBASSO COTRATUALE 41,87%		€ - 79.974,60
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 235,14
IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA		€ 111.267,46
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
IVA su lavori 10%		€ 11.126,75
Competenze tecniche (sconto 20%)		€ 40.775,58
IVA 22% e Inarcassa 4% su competenze tecniche		€ 10.960,47
Incentivo art.113 Dlgs. n.50/2016		€ 2.215,60
Oneri di accesso alla discarica		€ 1.500,00
Spese per pubblicità di gara		€ 1.800,00
		€ 66.878,40
<b>IMPORTO TOTALE DI PERIZIA</b>		<b>€ 178.145,86</b>