

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1060 del 09 APR. 2020

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLE NORME CEI PRESSO L'OSPEDALE BUSACCA DI SCICLI. OPERE RIMANENTI PADIGLIONE "N". LIQUIDAZIONE 2° ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E COMPETENZE TECNICHE AL DIRETTORE DEI LAVORI.
CUP I43D18000010005 CIG.740731233C

L'ESTENSORE
Giuliana Dalle Ave

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Gaetano Cilia

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 09 APR. 2020

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

<input type="checkbox"/>	Autorizzazione n. <u>VAG-FV 200/1</u> del <u>09/04/2020</u>	C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
--------------------------	---	------	------	-----------	---------

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 09 APR. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Rosario Fresta, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dielli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Premesso che con atto deliberativo n.711 del 09.04.2018 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI presso l'ospedale Busacca di Scicli- opere rimanenti Pad. N" per un importo complessivo di €. 282.500,00, di cui al seguente quadro economico di spesa progettuale:

A)Importo Lavori		
IMPORTO LORDO LAVORI		€ 200.952,83
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 464,56
IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA		€ 201.417,39
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA su lavori 10%		€ 20.141,74
Competenze tecniche (sconto 20%)		€ 35.797,78
IVA 22% e Inarcassa 4% su competenze tecniche		€ 9.622,44
Incentivo art.113 Dlgs. n.50/2016		€ 2.215,60
Oneri di accesso alla discarica		€ 1.500,00
Imprevisti (5%)		€ 1.800,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 81.082,61

Che con successivo atto deliberativo n.991 del 12.04.2019, a seguito di procedura negoziata sul MEPA – RDO n.1997872, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'operatore economico Falzone Michele M.& C. srl, Via C. Eber n.19 – 93100 Caltanissetta P.I.01360500852 con un ribasso del 41,87 sull'importo posto a base d'asta modificando il quadro economico di spesa nel seguente modo:

A)Importo Lavori		
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI		€ 116.813,89
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 464,56
IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA		€ 117.278,45
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA su lavori 10%		€ 11.727,84
Competenze tecniche (sconto 20%)		€ 35.797,78
IVA 22% e Inarcassa 4% su competenze tecniche		€ 9.622,44
Incentivo art.113 Dlgs. n.50/2016		€ 2.215,60
Oneri di accesso alla discarica		€ 1.500,00
Imprevisti (5%)		€ 1.800,00
Totale Somme a disposizione		€ 62.663,66
TOTALE		€. 179.942,11


Visto il contratto di appalto prot.n. U-0019512 del 26.06.2019, sottoscritto in data 01.07.2019, per l'importo di €.129.006,29;

Preso atto che in data 28.08.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, congiuntamente dall'impresa appaltatrice Falzone Michele M.& C. s.r.l., dal Direttore dei Lavori Ing. Alfredo Genovese e dal RUP Ing. Lorenzo Aprile, dando contestualmente avvio all'effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell'art.35 del D. lgs.n.50/2016;

Dare atto che, trattandosi di immobilizzazione in corso di realizzazione, il presente atto, ad avvenuta esecutività, verrà trasmesso all'Ufficio Gestione Beni.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

novese incarico di progettista e direttore dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici alle norme CEI dell'ospedale Busacca di Scicli;

Che con successivo atto deliberativo n. 2248 del 10.09.2019 al professionista indicato è stata liquidata la parcella relativa alle competenze tecniche sulla progettazione;

Che il professionista Ing. Alfredo Genovese ha trasmesso la parcella delle competenze tecniche ed allegato prospetto di calcolo dei compensi professionali di architetti ed ingegneri, per l'attività di direzione dei lavori misure e contabilità sino al 13.03.2020 pari ad € 19.314,24 al netto dello sconto offerto alle pubbliche amministrazioni pari al 20% dell'onorario, oltre al contributo Inarcassa 4% ed Iva di legge al 22% e che la stessa è stata vistata favorevolmente dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Lorenzo Aprile;

Dato atto che a fronte delle prestazioni ad oggi eseguite, il professionista incaricato Ing. Alfredo Genovese ha fatto pervenire a questa azienda la fattura n. 5/1 del 23.03.2020 dell'importo di € 20.086,81, quale onorario e contributo Inarcassa, registrata sul sistema informatico aziendale Areas in data 24.03.2020 al n.10967, riguardante l'attività di direzione dei lavori misure e contabilità;

Accertata la regolarità contributiva presso gli enti previdenziali;

Rilevato che la somma complessiva pari ad € 62.361,06 relativa al 2° ed ultimo SAL e alle competenze tecniche per direzione lavori, misure e contabilità, trova adeguata copertura finanziaria nella autorizzazione n. UAGFV 200/10 anno 2018, al conto di costo patrimoniale n.101021002 "immobilizzazioni in corso di realizzazione";

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della Legge 06/11/2012 n. 190 – *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la UU.OO.CC. Direzione Amm.va OO.RR. Modica/Scicli Terr.;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare all'operatore economico Falzone Michele M.& C. srl P.I. P.I.01360500852, con sede a Caltanissetta in Via C. Eber n.19 l'importo complessivo di € 42.274,25 IVA 10% inclusa, relativo alla fattura n. 14 del 24.03.20220, e concernente la liquidazione del 2° ed ultimo SAL dei lavori di che trattasi;

Liquidare e pagare, il professionista incaricato Ing. Alfredo Genovese la fattura n.5/1 del 23.03.2020 dell'importo di €20.086,81 registrata sul sistema informatico aziendale Areas in data 24.03.2020 al n.10967, riguardante l'attività di direzione dei lavori misure e contabilità;

Dare atto che la somma complessiva di €62.361,06, trova adeguata copertura finanziaria nella autorizzazione n. UAGFV 200/10 anno 2018, al conto di costo patrimoniale n.101021002 "immobilizzazioni in corso di realizzazione";

Che con successivo atto deliberativo n.2320 del 20.09.2019, è stata autorizzata, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs.n.50/2016, la corresponsione all'operatore economico dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, e liquidata la complessiva somma di €25.699,05 IVA al 10% inclusa;

Visto altresì l'atto deliberativo n.3136 del 20.12.2019 con il quale è stata disposta la liquidazione del 1° SAL all'operatore economico Falzone Michele M.& C. srl, Via C. Eber n.19 – 93100 Caltanissetta P.I.01360500852, per un importo complessivo di €53.808,92;

Che con atto deliberativo n.766 del 12.03.2020 è stata approvata la perizia di variante e assestamento contabile dei lavori di che trattasi, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO CONTABILE		
A)Importo Lavori PVAS		
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 191.006,92
RIBASSO CONTRATTUALE 41,87%		€ - 79.974,60
ONERI DELLA SICUREZZA		€ 235,14
IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA		€ 111.267,46
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA su lavori 10%		€ 11.126,75
Competenze tecniche (sconto 20%)		€ 40.775,58
IVA 22% e Inarcassa 4% su competenze tecniche		€ 10.960,47
Incentivo art.113 Dlgs. n.50/2016		€ 2.215,60
Oneri di accesso alla discarica		€ 1.500,00
Spese per pubblicità di gara		€ 1.800,00
		€ 66.878,40
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA		€ 178.145,86

Visto il certificato di pagamento n.2 relativo al 2° ed ultimo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 12.10.2019, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alfredo Genovese, ai sensi dell'art.168 del DPR n.554/99, che presenta un credito in favore dell'operatore economico Falzone Michele M.& C. srl di €38.431,14 IVA al 10% esclusa;

Visto il certificato di fine lavori del 22.11.2019, redatto ai sensi del D. Lvo n.50/2016, il quale certifica l'effettiva fine degli stessi entro i termini contrattuali;

Visto il verbale di verifica tecnologica degli impianti realizzati, redatto ai sensi dell'art.99.0.4 del CSA, prot.n. E-00033166 del 30.01.2020, dal direttore dei lavori Ing. Alfredo Genovese, con il quale lo stesso certifica la conformità dei lavori realizzati alle norme cei e alla legge n.186 del 01.03.196 e dal quale si evince che il collaudo tecnologico degli impianti realizzati ha avuto esito positivi;

Che lo stesso verbale di verifica di cui sopra risulta essere corredato dalle dichiarazioni di conformità dell'impianto realizzato, dalla ditta, alla regola d'arte e secondo il D.M. n.37 del 22.01.2008, e dal verbale funzionale degli sganci di emergenza dei vari padiglioni dell'ospedale, predisposto in contraddittorio tra direzione dei lavori l'impresa ed il RUP;

Vista la fattura n.14 del 24.03.20220 dell'importo complessivo di €42.274,25 IVA 10% inclusa, emessa dall'operatore economico Falzone Michele M.& C. srl con sede a Caltanissetta, quale corrispettivo per i lavori al 2° ed ultimo SAL;

Dato Atto che con atto deliberativo n. 4211 del 12.09.1996, è stato conferito all'Ing. Alfredo Ge-