

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**  
**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2594 del 22 OTT 2020

**DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**OGGETTO:** Gara a procedura aperta per la fornitura chiavi in mano di una Sala Angiografica con Poligrafo da collocare presso la UOC di Emodinamica dell'Ospedale Giovanni Paolo 2° di Ragusa. Modifiche contrattuali relative alla tempistica di conclusione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cecilia Leone

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott. Pasquale Amendolagine

\_\_\_\_\_

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 16 OTT. 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ **NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA**  C.E. /  C.P. /  F d.Vinc. /  S.Pass.

Denominazione \_\_\_\_\_

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
\_\_\_\_\_

Il 22 OTT. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Sig. Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza ~~Dott. Emanuele Marcello Dieli~~, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

**Premesso** che con delibera n. 2335/2018 questa Azienda ha aggiudicato la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, per la fornitura *chiavi in mano* di una Sala Angiografica con Poligrafo da collocare presso la UOC di Emodinamica dell'Ospedale Giovanni Paolo 2° di Ragusa, al fine di addivenire ad una condizione atta a gestire procedure ad alta complessità, con l'obiettivo di garantire da un lato l'ottimizzazione degli outcome clinici, e delle relative complicitanze e dall'altro l'ottimizzazione dei costi di gestione;

**Che** l'aggiudicazione è intervenuta a favore del R.T.I GE Medical System Italia e Sirimed srl, giusta offerta economica n. 17.G.109.V.K/me **N. 1 sistema S18941EK INNOVA IGS 540 (Image Guided System)** nella configurazione descritta in offerta, prezzo complessivo delle attrezzature "chiavi in mano" al netto di iva: **EUR 626.636,60** (seicentotrentaseimilaseicentotrentasei/60);

**Che**, in data 18 marzo 2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto prot. 8712;

**Che**, con delibera n. 2660 del 25 ottobre 2019, sono state approvate le modifiche contrattuali ivi riportate concernenti delle varianti progettuali ed esecutive ai lavori a corredo;

**Dato** atto che che le suddette varianti sono state comunicare all'ANAC, ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs, 50/2016, in data 25 ottobre 2019 e che non è pervenuto riscontro alcuno;

**Rilevato** che il RUP nominato, dott.ssa Cecilia Leone, collaboratore amministrativo esperto del servizio provveditorato, si avvale per gli aspetti di natura tecnica riguardo alla esecuzione dei lavori connessi alla fornitura, del Servizio Tecnico dell'ASP, ai sensi dell'art. 31 commi 7 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.;

**Vista** la nota presentata dalla GE Medical System Italia Prot. N° AP-132/SM/sds/2020 nella quale, alla luce del nuovo progetto di variante il quale prevede maggiori importi ed un incremento sostanziale delle lavorazioni, comunica la necessità di adeguare conseguentemente le tempistiche di esecuzione dei lavori e si allega il cronoprogramma aggiornato;

**Visto** il parere favorevolmente espresso, con nota mail, dall'Ing Di Vita, Dirigente Tecnico, il quale *concorda tecnicamente circa la necessità di maggior tempo per la realizzazione delle opere necessarie all'apprestamento della sala di emodinamica per come aggiornate ed implementate* e ritiene congrui i tempi proposti dalla Ditta per ulteriori 60 gg. ;

**Preso atto** che, in seguito ai sopralluoghi effettuati dal RTI aggiudicatario con il Servizio

**Considerato** che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e a costi invariati per cui può legittimamente essere attuata la modifica contrattuale di che trattasi;

**Ritenuto** che sia necessario e opportuno provvedere al riguardo, perché rispondente al pubblico interesse di dotare in tempi brevi l'Ospedale Giovanni Paolo 2° di Ragusa della seconda sala Angiografica in quanto il montaggio e funzionamento di una seconda sala angiografica fissa, oltre che richiesto dalle linee guida in materia, è una reale e fondamentale esigenza per garantire la salute cardiovascolare di una popolazione, quella dell'ASP di Ragusa, "distante" da altre sale di Emodinamica (Siracusa, Catania) ed è di cruciale importanza per la sicurezza delle procedure di Emodinamica;

**Dare** atto che il Dirigente dell'U.O.C. proponente sottoscrivendo il presente atto, dichiara che la procedura effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e utile per l'interesse pubblico ed è stata predisposta nel rispetto della L.190/2012 e del vigente piano aziendale in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;

**Sentiti** i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza

#### DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate, di:

**Approvare**, la modifica del contratto d'appalto prot. 8712 del 18 marzo 2019, stipulato con la ditta GE Medical System Italia , mandataria capogruppo del R.T.I GE Medical System Italia e Sirimed srl, giusta delibera n. 2335/2018;

**Autorizzare** la modifica contrattuale sulla tempistica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 che differisce di ulteriori 60 gg e a costi invariati, i tempi di conclusione dei lavori.

**Dare atto** che la documentazione richiamata nella presente deliberazione è custodita presso il Servizio Provveditorato.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

