

DETERMINAZIONE N° 11 DEL 3 luglio 2017

LAVORI DI “RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A MICRO-NIDO PER L’INFANZIA”: APPROVAZIONE ATTI 3° S.A.L., CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 E LIQUIDAZIONE IMPRESA.

Codice CUP: B56J15000070009

Il giorno 03/07/2017, nella sede della Parrocchia Maria SS del Rosario di Pompei Marina di Belvedere M.mo si sono riuniti:

- ✓ Don Gian Franco BELSITO, Responsabile legale, pro-tempore, dell’Organizzazione Ente PARROCCHIA Maria SS del Rosario di Pompei Via lungomare Mons. Erminio Tocci –Marina di Belvedere M.mo;
- ✓ Ing. Francesco ARAGONA, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi, nominato con atto prot. 01 N.I./2014 del 12/01/2015;

PREMESSO

- che la Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei Marina di Belvedere Marittimo (CS) intende realizzare presso i locali parrocchiali un micro-nido per l’infanzia;
- che la Parrocchia Maria SS del Rosario di Pompei Marina di Belvedere Marittimo (CS); è beneficiaria di un cofinanziamento relativo al “*Recupero e adeguamento funzionale di un fabbricato da adibire a Micro - Nido per l’infanzia*” per l’importo di € 132.000,00, e che in data 22.02.2015, è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti fra Regione e Parrocchia, rep. N° 234;
- che la Parrocchia Maria SS del Rosario di Pompei Marina di Belvedere M.mo (CS) ha la disponibilità di € 41.720,78 per la parte di cofinanziamento richiesta;
- che il termine ultimo per completare il programma di investimento compreso il collaudo e la liquidazione di tutto quanto dovuto a soggetti terzi è stata prorogata al 31/12/2016;
- che con successiva proroga il termine ultimo per completare il programma di investimento compreso il collaudo e la liquidazione di tutto quanto dovuto a soggetti terzi è stata prorogata al 31/12/2017;

VISTA la determinazione del Responsabile unico del procedimento n. 6 del 20/07/2015, con la quale si è aggiudicato in via definitiva, l’esecuzione dei lavori di “*Recupero e adeguamento funzionale di un fabbricato da adibire a Micro - Nido per l’infanzia*” sito in Belvedere Marittimo all’impresa **FRIGOGEO S.R.L** per l’importo netto di € 113.097,31 (**diconsi Euro Centotredicimilanovantasette/31**) **al netto del ribasso d’asta dell’ 2,50%**, a cui si sommano € 16.627,95 per manodopera, ed € 3.171,88 per attuazione piano di sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 132.897,14 (**diconsi Euro Centotrentaduemilaottocentonovantasette/14**) **oltre iva nelle misure di legge.**

DATO ATTO che la complessiva somma di € 152.764,85 Iva ed oneri inclusi, trova copertura finanziaria sul finanziamento concesso dalla Regione Calabria;

VISTA la determinazione del Responsabile unico del procedimento n. 7 del 24/05/2016 con la quale si è approvato lo schema di contratto di appalto da stipulare fra la Parrocchia Maria SS del Rosario di Pompei e l’impresa appaltatrice;

VISTO il contratto di appalto stipulato fra la Parrocchia Maria SS del Rosario di Pompei e l’impresa appaltatrice, in data 10/06/2016;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 20/06/2016;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e succ. mod. ed int.; **Dato Atto** che la complessiva somma di €

152.340,57 Iva ed oneri inclusi, trova copertura finanziaria sul finanziamento concesso dalla Regione Calabria;

VISTI gli atti relativi al 3° S.A.L. dei lavori in oggetto eseguiti a tutto il 29/06/2017 e il certificato di pagamento n° 3 dal quale si evince un credito dell'impresa di complessivi € 36.800,00 oltre Iva 10-22%, al netto degli acconti percepiti;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione dei suddetti atti relativi al 23 S.A.L. e il certificato di pagamento n° 3 dell'importo di € 43.000,00 Iva inclusa 10-22% e alla liquidazione in favore dell'impresa *FRIGOGEO S.R.L. con sede in via G. Fortunato, 79 87021 Belvedere Marittimo (CS)*;

VISTA la regolarità contributiva dell'impresa suddetta;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e succ. mod. ed int.;

VISTA la determinazione del Responsabile unico del procedimento n. 10 del 03/04/2017 con la quale si è approvato la Variante in corso d'opera;

VISTO il parere sulla perizia di variante della regione Calabria Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Prot. n. 183856 SIAR del 1/6/2017.

DETERMINA

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

APPROVARE, per come approva, gli atti relativi al 3° S.A.L. dei lavori di "Recupero e adeguamento funzionale di un fabbricato da adibire a Micro - Nido per l'infanzia", eseguiti a tutto il 29/06/2017 dall'impresa *FRIGOGEO S.R.L. con sede in via G. Fortunato, 79 87021 Belvedere Marittimo (CS)*;

APPROVARE, per come approva, il certificato di pagamento n° 3 dal quale si evince un credito dell'impresa, dell'importo complessivo di € 36.800,00 oltre Iva 10-22% per un totale di € 43.000,00 Iva inclusa;

EMETTERE MANDATO così per come di seguito:

- In favore dell'impresa *FRIGOGEO S.R.L. con sede in via G. Fortunato, 79 87021 Belvedere Marittimo (CS)*, per l'importo complessivo di € 29.000,00 (euro ventinovemila/00) Iva inclusa 10-22%, con accreditamento della somma sul cod. IBAN IT 21 U 03067 80621 000000010634, presso Banca Carime filiale di Belvedere Marittimo (CS) essendo già stati anticipati € 14.000,00 all'impresa.

DARE ATTO CHE:

- 1) La liquidazione suddetta in favore del succitato soggetto, per la somma complessiva di € 43.000,00, avverrà a seguito dell'accreditamento della rata del finanziamento concesso da parte della Regione Calabria, Dip. 10 "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione professionale, cooperazione e volontariato";

TRASMETTERE copia della presente determinazione e degli atti relativi al 3° SAL, alla Regione Calabria, Dip. 10 "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione professionale, cooperazione e volontariato" per quanto di rispettiva competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Francesco Aragona



IL PARROCO

F.to Don Gian Franco BELSITO

