

COMUNE DI COLLEGNO

Avviso di modifica –

CIG 8692438AC0

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

COMUNE DI COLLEGNO, Piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno (TO) Italia E-mail: posta@cert.comune.collegno.to.it Codice NUTS: ITC11 sito: <http://www.comune.collegno.gov.it> Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche – centrale unica di committenza.

Sezione II: Oggetto

Interventi riqualificazione energetica piscina comunale Bendini - Lotto 2 CPV: 45454000-4. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. L'appalto non è connesso/finanziato da fondi UE.

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Conclusione contratto: 24/12/2019. L'appalto è stato aggiudicato a: S.M. EDILIZIA S.r.l., con sede legale in Roma. Codice NUTS: ITI43. Importo di aggiudicazione (IVA esclusa): € 1.156.297,48=.

Sezione VI: Altre informazioni

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, TORINO, Italia. Info su ricorso: Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.to.it – tel. 011/40151

Sezione VII: Modifiche dell'appalto

CPV: 45454000-4. Codice NUTS: ITC11. Det. 305/2021 Durata: 200 gg. Aggiudicataria: S.M. EDILIZIA S.r.l., sede legale: Roma. Codice NUTS: ITI43. Descrizione modifiche: lavori supplementari relativi ripristino statico,

sismico e trasformazione a energia quasi zero (nzeb) dell'edificio. Motivi della modifica: Necessità di lavori, supplementari da parte del contraente originale art. 106 co. 1 lett. b) d.Lgs. 50/2016. Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disguidi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente: sospensione cantiere per realizzazione opere di consolidamento e mancata ottimizzazione fasi lavorazione per aumento costi e tempi con fermo obbligatorio per compresenza imprese e mancato rispetto termine ultimo fissato da proroga tecnica dei lavori principali.

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche: € 1.576.785,14

Il dirigente
Ing. Silvano Tempo